

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. E617-S-409/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 19 049 205

na zpracování aktualizace studie proveditelnosti pro stavbu  
„Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu:

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## II. Předmět dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění a v navýšení Ceny Díla.
2. Důvodem této změny je problematika stanovení investičních nákladů jednotlivých projektových variant ASP. Pro účely ASP bude použit aktuální SR ze zpracovávané stavby Modernizace železničního uzlu Pardubice DSP. Dále dochází k úpravě stanovení investičních nákladů dle aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleného CK MD 03/2019, stejně tak jako stanovení investičních nákladů dle shora uvedeného Sborníku i pro Ostřešanskou spojku.
3. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	67 200,- Kč
Méně práce .....	- 0,- Kč
Původní Cena Díla.....	2 825 000,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 1 .....	+ 67 200,- Kč
Nová Cena díla bez DPH .....	2 892 200,- Kč

### **Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 7.1**

Článek VII., bod 7.1 zní nově takto:

- 7.1. *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Celková Cena Díla bez DPH     **2 892 200,- Kč***

*slovy: **dvamilionyosmsetdevadesátdvatisícdvěstě korun českých bez DPH***

4. Z důvodu shora uvedených změn Díla se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění.

### **Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

Článek VI. zní nově takto:

#### **VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

*Předmět díla bude dokončen a předán **v následujících termínech:***

**První plnění (dílčí)** – předmět díla k připomínce. Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od dodání podkladů, tzn. souhrnného rozpočtu z DSP Uzel Pardubice.** Fakturováno bude **50 %** ceny díla.

**Druhé plnění (konečné)** – předmět díla se zpracovanými připomínkami, tedy úplná dokumentace pro předložení na CK. Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od projednání připomínek k 1. dílčímu plnění.** Fakturováno bude **50 %** ceny díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

#### Objednatel:

V Praze dne 15.10.2019

#### Zhotovitel:

V Praze dne

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele pro  
modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 471610

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 15886018-7297-498e-a7ff-196d47d036db

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.11.2019 12:48:00



6d8ab4a2-5048-4a78-be9a-d5432d50e33e