

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění  
(dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

### **uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky**

## **"Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem"**

### **I. Smluvní strany**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení:

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

**PAVEL BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA**

se sídlem: Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 11112166

DIČ: CZ 5409260109

bankovní spojení: \*\*\*, č. ú. \*\*\*

**Zapsaný Pavel Bořek**

Zastoupená (doplní uchazeč)

dále jen „zhotovitel“

Při vlastní realizaci byly zjištěny "větší vrstvy nesourodého a tím pádem i především staticky nevyhovujícího podloží" - škvára, stavební suť, atd. a dále pak v prostorách navrženého zasakovacího objektu propustné vrstvy ve větší hloubce.

Nesourodý a tedy neúnosný a plošně se měnící materiál byl odebrán a nahrazen "šterkovým polštářem" ze dvou šterkových frakcí s požadovanou "statikou 45 MPa" s tím, že jako "méněpráce" bude z navržené skladby vypuštěna geotextilie.

Dále se úpravou vsakování - ve větší hloubce vyšší vsakovací "šterkový polštář" - jako další "méněpráce" upravila délka (zkrátila) vsakovacího objektu.

A vzhledem k momentální možnosti snadného přístupu a přítomnosti těžké techniky bylo přistoupeno k odstranění valů pod betonovými ochozy kolem sousedního hřiště.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento Dodatek č. 1 se změnou – výsledným a zvýšením ceny díla o 688.647,99 Kč bez DPH, 833.264,07 včetně DPH, na celkovou cenu díla 4.951.321,68 Kč bez DPH, 5.991.099,24 Kč včetně DPH a tedy změnou odstavce VII. bodu 1. takto:

## VII. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	4.951.321,68 Kč
DPH 21%	-	1.039.777,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	-	5.991.099,24 Kč

**Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.**

**Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2019/0702 zůstávají nezměněna!**

Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem pod č. usnesení R/632/2019 – 32. RM ze dne 30.10.2019.

Ve Dvoře Králové nad Labem  
dne: 22.10.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem  
dne:

.....  
za zhotovitele  
Pavel Bořek

.....  
za objednatele  
Ing. Jan Jarolím, starosta města