



## **Dodatek č. 1 SMLOUVĚ č. 191/17/2019/OST/VZ**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: Příčná 1108/1, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupen: Mgr. Pavlem Chrenkou

IČ: 00575933

DIČ: CZ00575933 (neplátce DPH)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 100401290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Olejník, tel.: 602 765 378, e-mail: roman.olejnik@ss-ostrava.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

#### **2. Jméno a příjmení**

podnikající pod jménem: **Ing. Dušan Boucný – Atelier Projekt**

se sídlem: Plk. Rajmunda Prchaly 4458, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 16646282

DIČ: CZ6208231161

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

číslo účtu: 170333/0300

Zapsána u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j.: 02418S/T/00

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

### **II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřeli dne 20. 5. 2019 SMLOUVU č. 191/17/2019/OST/VZ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy je mimo jiné dle části B Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace v části definované dle článku č. III., odstavec 2., bod 2.2. smlouvy „Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby (DSP)“, jejíž rozsah a celková cena vychází z předložené nabídky zhotovitele ze dne 7. 5. 2019 v souladu s výzvou k podání nabídky ze strany objednatele ze dne 17. 4. 2019 (zateplení obálky budovy-obvodová stěna, výměna otvorových výplní a instalace nuceného větrání se zpětným získáním tepla).

### III. Změna smlouvy

- Smluvní strany se tímto dohodly na rozšíření předmětu díla na zpracování projektové dokumentace dle čl. II. odst. 2. tohoto dodatku o následující:
  - Sanace vnitřního zdiva po zatečení na vnitřní straně obvodové stěny podél anglických dvorků
  - Sanace hydroizolace a vnitřní části zdiva po zatečení ve snížené části suterénu včetně provedení nových rozvodů kanalizace vnější
- V návaznosti na odst. 1. tohoto článku se celková cena díla dle č. VII. odst 1. smlouvy mění následovně:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	<b>Zaměření a průzkumy</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	150 000,-	31 500,-	181 500,-
	<b>1. část celkem</b>	<b>150 000,-</b>	<b>31 500,-</b>	<b>181 500,-</b>
2. část	<b>PD jednostupňová</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	174 000,-	36 540,-	210 540,-
	<b>2. část celkem</b>	<b>174 000,-</b>	<b>36 540,-</b>	<b>210 540,-</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>324 000,-</b>	<b>68 040,-</b>	<b>392 040,-</b>

### III. Závěrečná ujednání

- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na Dodatek č. 1 smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne 7. 10. 2019

V Ostravě dne 7. 10. 2019

---

za objednatele  
Mgr. Pavel Chrenka, v. r.  
ředitel školy

---

za zhotovitele  
Ing. Dušan Boucný, v. r.