

DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. 03PT-003863 ze dne
11.6.2019

(I/55 Břeclav, obchvat – SO 003 Demolice domu na ul. Hraniční č.p. 658/191)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: EXPRES ATACK s.r.o.
Černovické nábřeží 423/7, Trnitá
zastoupený: jednatel
IČ: 251 52 521

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Smluvní strany tímto dodatkem upravují rozsah plnění, a to způsobem uvedeným
v příloze č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr).

V návaznosti na úpravu rozsahu plnění dochází k odpovídající úpravě Ceny, a to
následujícím způsobem.

- původní znění:

čl. IV Cena, odst. 1

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující
cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena bez DPH:	429.495,- Kč
DPH:	95.193,95,- Kč
Cena Díla včetně DPH:	519.688,95,- Kč

- nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující
cenu (dále jako „Cena Díla“):

Cena bez DPH:	481.143,90,- Kč
DPH:	101.040,22,- Kč
Cena včetně DPH:	582.184,12,- Kč

Položkový rozpis ceny Díla (výkaz výměr) je součástí Přílohy č. 2.

Zdůvodnění:

K úpravě rozsahu plnění a jeho Ceny dochází z důvodu nesouladu dokumentace pro demolici domu a skutečnosti zjištěné na místě. V položkovém rozpočtu dokumentace demolice bylo uvedeno bourání zdiva z CP v celkovém objemu 22m³. Ve skutečnosti bylo po sečtení 1. PP a 1. NP zjištěno 70,34m³ zdiva z CP. S tím souvisí také odpovídající navýšení odvozu sutí a poplatků za skládku sutí.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 21-10-2019

Za poskytovatele:

V BRNĚ dne 16.10.2019

ředitel Závodu Brno

jednatel

VÝKAZ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ KE DNI 17.9.2019

I/55 Břeclav, obchvat-SO 003 Demolice domu na ul. Hraniční č.p. 658/191

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				418 043,90
	1	Zemní práce				51 580,00
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2			
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2			
3	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus			
4	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus			
5	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D	kus			
6	174101101	Zásyp stávající studny vhodným materiálem	m3			
7	174101102	Zásyp sklepa a žumpy vhodným materiálem se zhutněním	m3			
8	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus			
9	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2			
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	359901111	Likvidace a vyčištění žumpy	m3			
	8	Trubní vedení				
11	891158211	Demontáž vodovodní přípojky	kus			
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3			
13	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových	m3			
14	963011511	Bourání stropů tl do 120 mm	m2			
15	963014949	Bourání schodnic	m			
16	965042141	Bourání podlah tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
17	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých pl do 2	m2			
18	968062247	Kompetní vyklizení objektu	m2			
19	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
20	975074111	Demontáž střechy komplet vč. krovu a přístavku	kpl			
21	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, zbytek sutí byl použit na zásyp sklepa	t			
22	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD přes 1	t			
23	979098112	Poplatek za skládku sutí	t			
24	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem vč. odvozu	t			
25		Sanace a izolace stěny sousedního domu	kpl			
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				
26	742291100	Demontáž rozváděčů	kus			
		Inženýrská činnost a projektová dokumentace				
27		Demoliční projekt stavby, CAD	kpl			
28		Inženýrská činnost pro zajištění právoplatných povolení	hod.			
29		Zajištění závěrečné kontrolní prohlídky staveniště a	hod.			
		Celkem Kč bez DPH				481 143,90
		DPH				101 040,22
		Celkem Kč včetně DPH				582 184,12

V Brně dne 17.9.2019
Za Expres Atack s.r.o.

za ŘSD ČR