

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Ul. Karla Čapka, Sokolov – příjezdová komunikace a inženýrské sítě“


Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DÍČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 


(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o.
Se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn
IČ: 44223242
DÍČ: CZ44223242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Jednající: Josef Stayr

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2019:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2019 smlouvu o dílo č. 471/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Ul. Karla Čapka, Sokolov – příjezdová komunikace a inženýrské sítě“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) vč. víceprací provedených na základě tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 33.217,06 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

Původní cena za dílo: 3.364.893,38 Kč bez DPH


Cena za dílo vč. navýšení: 3.398.110,44 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 669/21RM/2019 ze dne 23.10.2019
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- Změnový list víceprací

V Sokolově dne 4.11.2019



Renata Oulehlová
starostka města
Objednatel

V Perštejně dne 29.10.2019



Josef Stayr
DSSS, spol. s.r.o.
Zhotovitel

Zakázka:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě vícepráce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Dodatek č.2	33 217,06	6 975,58	40 192,64
001: Zemní práce	18 525,88	3 890,43	22 416,31
1: Zemní práce	- 452,44	- 95,01	- 547,45
1_00: Zemní práce	1 944,02	408,24	2 352,26
11: Zemní práce	- 397,11	- 83,39	- 480,50
23-M DODAVKY A: 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI	1 240,00	260,40	1 500,40
5: Komunikace	- 2 370,46	- 497,80	- 2 868,26
55: Komunikace pozemní	- 1 122,29	- 235,68	- 1 357,97
721: Vnitřní kanalizace	1 451,85	304,89	1 756,74
8: Trubní vedení	15 336,04	3 220,57	18 556,60
91: Doplnující práce na komunikaci	653,25	137,18	790,44
99: Staveništní přesun hmot	173,32	36,40	209,71
ZEMNI PRACE: ZEMNI PRACE STAVEBNI	- 1 765,00	- 370,65	- 2 135,65
Celkem (bez DPH)	33 217,06		
DPH		6 975,58	
Celkem (včetně DPH)			40 192,64

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Dodatek č.2						33 217,06
001: Zemní práce						18 525,88
84.	SP	141720017	Neřízný zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 3 a 4	m		10 126,33
85.	H	28655108	manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150	kus		1 424,00
86.	H	28613553	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 100m	m		5 313,00
87.	B	230220021	Montáž Číchačky plynu	kus		962,20
88.	B	M23 -1001	Číchačka plynová	kus		700,35
1: Zemní práce						- 452,44
12.	B	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3		- 282,44
20.	B	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2		- 170,00
1_00: Zemní práce						1 944,02
11.	B	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3		1 195,11
12.	B	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3		122,57
22.	B	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		76,33
25.	B	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3		550,00
11: Zemní práce						- 397,11
4.	B	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2		- 397,11
23-M DODAVKY A: 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI						1 240,00
20.	B	M23-180071	P.z pl.hm.-mont.tr.dílů pe,pp	ks		1 240,00
5: Komunikace						- 2 370,46
34.	B	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2		- 327,22
37.	B	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2		- 1 050,00
38.	B	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2		- 18,24
39.	B	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2		- 975,00
55: Komunikace pozemní						- 1 122,29
37.	B	599142111	Úprava závlaky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m		- 1 122,29
721: Vnitřní kanalizace						1 451,85
91.	SP	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m		1 451,85
8: Trubní vedení						15 336,04
42.	B	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m		591,58
43.	B	286147180	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus		1 100,00
46.	B	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus		444,77
47.	B	286147690	odbočka 45st. UREA/UR 250/150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus		3 200,00
52.	B	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus		444,99
53.	B	286147580	koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus		624,78
75.	B	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus		1 146,74
76.	B	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 150 kg	kus		1 100,00
77.	B	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus		221,61
78.	B	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus		569,60
79.	B	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus		496,62
80.	B	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus		395,16
81.	B	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus		500,18
82.	B	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus		2 500,00
83.	B	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus		2 000,00
91: Doplnující práce na komunikaci						653,25
50.	B	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m		- 559,25
51.	B	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus		650,00
52.	B	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus		350,00
53.	B	40445055.AR	Značka dopr inf Z 5, EG 7letá	kus		1 250,00
55.	B	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m		- 187,50
53.	B	915711111R00	Vodorovné dopravní značení dělicích čar 12cm střík. Barvou	m		- 850,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
99: Staveništní přesun hmot							173,32
72.	B	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			173,32
ZEMNI PRACE: ZEMNI PRACE STAVEBNI							- 1 765,00
1.	B	C13230-1201	Hlb rýh 60-200cm hor4 do 100m3 *	m3			- 770,00
7.	B	C17510-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny *	m3			- 1 120,00
8.	B	58155332	Písek maltový Božičany	t			125,00