

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Činnost	Měsíc	srpen				září				říjen			
	Týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Rekonstrukce kanalizace PŠ													
Přiravné práce													
Zemní práce													
Montáž potrubí													
Zapravení povrchů													
Předání stavby investorovi													

