

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 12. 9. 2019 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: [REDAKCE]
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena [REDAKCE], ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

1. GASMONT PŘEROV s.r.o.
se sídlem: nábr. Dr. E. Beneše 3400/19, 750 02 Přerov
IČ: 25891014, DIČ: CZ25891014
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 24709
Zastoupena [REDAKCE], jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Rozvod plynu - uzavřené dne 12. 9. 2019, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	2 496 133,02 Kč
VCP	513 547,56 Kč
MP	892 707,52 Kč

Cena díla dle dodatku 2 116 973,06 Kč

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována jednorázově po předchozím odsouhlasení objednatelům zpravidla v měsíčních intervalech.

2.2. Změnové listy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

2.3. Charakteristika změny – změna technického řešení.

Trasa vedení plynovodního potrubí byla před zahájením prací řádně vytyčena dle projektové dle projektové dokumentace. Za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, projektanta a vykonavatele technického dozoru INV, GD, TDS a GP v rámci 1. KD, byla tato vytyčená trasa posouzena s ohledem na případnou kolizi se stávajícími areálovými rozvody technické infrastruktury, vzrostlými stromy, stávajícími stavebními objekty technického zázemí ZOO, aktuálně umístěnými karanténami a odchovnými voliérymi pro ptactvo a výběhy pro zvířata, předpokládanými aktuálními stavebními záměry objednatele apod. Na základě výše uvedeného a na základě snahy o eliminaci případných dodatečně vyvolaných stavebních prací navyšující smluvní rozpočet byla na několika místech upravena trasa a technické řešení plynovodního potrubí.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 15. 10. 2019

.....
Za objednatele

██████████, ředitel

.....
Za zhotovitele

██████████, jednatel