





Harmonogram prací „Sportovní hřiště u Základní školy Štamberk“

březen 20

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Zemní práce																																
Přípravné a přidružené práce																																
Základy a zvláštní zakládání																																
Svislé a kompletní konstrukce																																
Zdi podpěrné a volné																																
Komunikace																																
Dlažby a předlažby komunikací																																
Trubní vedení																																
Potrubí z drenážek																																
Doplňující práce na komunikaci																																
Staveništní přesun hmot																																
Izolace proti vodě																																
Konstrukce tesařské																																
Konstrukce zámečnické																																
Nátěry																																
Sportovní povrch																																
Sportovní vybavení																																
Elektromontáže - osvětlení sportoviště																																
Geodetické zaměření skutečného provedení																																
Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstr.																																
Vytýčení stavby před výstavbou																																
Vytýčení inženýrských sítí																																
Zkouška podloží statická zátěžová																																
Zkouška podloží dynamická (rázová)																																
Vytýčení inženýrských sítí																																