

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SO2016-095-01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění

na akci:

„Rekonstrukce nebytových prostor v budově Na Florenci 7,9, 3. NP“

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Zhotovitel: ARCUS – Růžička, spol. s r.o.

Sídlo: Řehořova 37, Praha 3

Zastoupen: Pavlem Růžičkou a Ing. Svatoplukem Uhrem

IČ: 48535834

DIČ: CZ48535834

Bankovní spojení: 181337330/0300

Telefon, fax: 222722166

E-mail: arcus.ruzicka@ok.cz

Jednající ve věcech smluvních: Pavel Růžička, Ing. Svatopluk Uher

Jednající ve věcech technických: Pavel Růžička, Ing. Svatopluk Uher

**(dále jen „zhotovitel“)**

### 1.2 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, Praha 1

IČ: 66000769

DIČ: CZ66000769

Telefon, fax: 221421511, 221421544

E-mail: podatelna@surao.cz

Jednající ve věcech smluvních: RNDr. Jiří Slovák, ředitel společnosti

Jednající ve věcech technických: Ing. Vítězslav Duda, MBA, duda@surao.cz

František Čech, cech@surao.cz

**(dále jen „objednatel“)**

Na základě změn v rozsahu prací dle původní zadávací dokumentace se mění následující články Smlouvy.

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Změna Smlouvy článek 3 CENA DÍLA – bod 3.1

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21% 5 785 985,- Kč

Cena DPH 21% 1 215 057,- Kč

CENA CELKEM 7 001 042,- Kč

2.2 Změna Smlouvy článek **4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** – bod 4.2

Termín ukončení díla včetně jeho předání a vyklizení staveniště: **do 28. 2. 2017**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Praze, dne.....

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel