

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO: 25159674

DIČ: CZ25159674

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Kontaktní osoby: xxx – jednatelé společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací – akce „**Zastávka MHD a místo pro přecházení v ulici Budějovické v Písku**“.

2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek doplňuje původní SoD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze. V původní SoD dochází ke změně v odst. 5. Cena díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se mění v odst. 5 čl. 5.4 SOD Celková cena díla.

Nově se cena díla upravuje takto:

Původní cena díla 2.850.491 Kč

Vícepráce 40.581,11 Kč

Méněpráce 353.599,36 Kč

Nová Smluvní cena díla 2.537.472,75 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Písku dne 24.10.2019

Zhotovitel:

V Písku dne 25.10.2019

Objednatel:

.....

xxx, jednatel

xxx, jednatel

.....

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písku