

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby : 190017 Žulová - Bergov - oprava silnice I/60

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
106/001Číslo ZBV:
01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - komunikace

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.3	-216.570,90		-216.570,90

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01	-216.570,90		-216.570,90

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 001.3**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Název stavby: **I/60 Žulová-Bergov – oprava silnic**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **106/001**
Název SO/PS: **Oprava komunikace**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	18.327.056,25 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	18.327.056,25 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-216.570,90 Kč bez DPH tzn. -1,18% z SOD
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0
Aktuální orientační smluvní částka:	18.110.485,35 Kč bez DPH, tzn. 98,82 % z SOD

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Pol. č. 17 – 56962 „Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu v tl. do 100 mm“
Popis změny – zdůvodnění: V PD a rozpočtu byl výpočet šíře krajnice na 750 mm, ale vzhledem ke stávajícím podmínkám při realizaci na stavbě bylo možno zpevnit krajnice pouze v šíři 500 mm – viz. geodetické zaměření

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Méněpráce - při realizaci stavby nebylo možné (dle PD) dodržet navrhovanou šíři zpevnění krajnice tzn. 750 mm, ale skutečnost na stavbě dovozovala zpevnění krajnice pouze v šíři 500 mm.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Dodatečné práce nebyly obsaženy v ZDS:

Méněpráce - při realizaci stavby nebylo možné (dle PD) dodržet navrhovanou šíři zpevnění krajnice tzn. 750 mm, ale skutečnost na stavbě dovozovala zpevnění krajnice pouze v šíři 500 mm.

Z jakého důvodu nebylo možné dodatečné práce objektivně předvídat:

Z jakého důvodu jsou dodatečné práce nezbytné pro dokončení předmětu původní VZ:

Z jakého důvodu nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky (pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky):

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno: ředitel Správy Ostrava Podpis:.....

.....datum: 23.10.2019

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: ředitel Správy Olomouc Podpis:.....

.....datum: 23.10.2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :190017 Žulová – Bergov – oprava silnice I/60

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
106/001Číslo ZBV:

01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek - méněpráce

Paré

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel a TDI

Popis Změny:

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Při realizaci stavby bylo nemožné dodržet zřízení zpevnění krajnic v navrhované šíři 750 mm, ale situace na stavbě (skutečnost) umožňovala zřízení zpevnění krajnic pouze v šíři 500 mm.

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: 190017 Žulová – Bergov – oprava silnice I/60	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 106 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
18.327.056,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00		0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-216.570,90			-1,18 %

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-216.570,90	18.110.485,35	-216.570,90	-1,18 %

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	██████████	ANO	23.10.2019
Projektant (autorský dozor):	██████████	ANO	
Stavební dozor:	██████████	ANO	23.10.2019
Správce stavby:	██████████	ANO	23.10.2019
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:	██████████	ANO	23.10.2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :190017 Žulová – Bergov – oprava silnice I/60	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 106/001	Číslo ZBV: 01.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 - komunikace		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-216.570,90	0	-216.570,90
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno DP Ostrava -	datum
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 23.10.2019 podp:
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 23.10.2019 podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se Změnou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>		
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017) - TDI	jméno [redacted]	datum 23.10.2019 podp
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 23.10.2019 podp
		Číslo



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 190017 - Žulová-Bergov-PD PRO OPRAVY SILNIC I. TŘÍD V OLOMOUCKI

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 18 110 485,35

OC+DPH: 21 913 687,27

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 106	I/60 ŽULOVÁ - BERGOV	18 327 056,25	3 848 681,81	22 175 738,06
	ZBV1 pol.č.17 - Zpevnění krajnic - MNP	-216 570,90	-45 479,89	-262 050,79
	Celkem stavba	18 110 485,35	3 803 201,92	21 913 687,27

21 913 687,27



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 190017 Žulová-Bergov-PD PRO OPRAVY SILNIC I. TŘÍD V OLOMOUCKÉM KRAJI - 2019
 Rozpočet: SO 106 I/60 ŽULOVÁ - BERGOV - ZBV1 pro pol.č.17

SO 106	513 021,60
--------	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

Položka dle SOD

5		Komunikace				
17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	6 681,250	109,20	729 592,50

jako materiál pro zpevnění krajnic bude použit předrcený odfrézovaný materiál

*Plocha krajnic je planimetrována ze situace programem AutoCAD viz položka 12922R: 8751*0.75=6 563,250 [A]
 236*0.5=118,000 [B]
 Celkem: A+B=6 681,250 [C]*

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Měněpráce pro ZBV1

17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-1 983,250	109,20	-216 570,90
----	-------	--	----	------------	--------	-------------

jako materiál pro zpevnění krajnic bude použit předrcený odfrézovaný materiál

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Celkem realizace pol.č. 17

17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	4 698,000	109,20	513 021,60
----	-------	--	----	-----------	--------	------------

jako materiál pro zpevnění krajnic bude použit předrcený odfrézovaný materiál

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

