

Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340, Dodatek č. 3

### **DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č.: 26/I, OU/956314,417782/2017/1,75

název akce: Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340

uzavřené dne: 1.8.2017

#### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

**(dále jen „objednatel“)**

a

#### **ZEPS s.r.o.**

IČO: 28688651

DIČ: CZ28688651

Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

Č. telefonu: ██████████, email: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

██████████

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 3**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací a méněprací činí **1 011 289,58 Kč bez DPH.**

## II.

### SO-02 – vícepráce

Vzhledem ke zjištěným geologickým podmínkám při zemních pracech (výchoz pískovcového bloku) došlo navíc k odtěžení částí výkopu pro základ opěrné zdi v hornině tř. 7 (pískovcový blok). Zároveň z důvodu odlišného průběhu původní kamenné zdi na pravém břehu oproti předpokladu PD muselo dojít k odtěžení sesuvu na pravém břehu výkopu (hornina tř. 4).

### SO-05 – vícepráce

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno zvýšené množství sedimentů oproti předpokladu projektové dokumentace o 7,1 m<sup>3</sup>. Z tohoto důvodu došlo v rámci víceprací k jeho odstranění a likvidaci.

Zároveň došlo k mechanické ochraně 3 ks stromů v prostoru dosahu mechanizace, jejichž ochrana byla nezbytná pro provedení prací a v PD nebyla uvedena.

### SO-06 – vícepráce

Vzhledem k destrukci založení stávajícího stupně a kamenných zdí, ke kterému došlo v období po vypracování PD bylo nutné provést podbetonování a podezdění tohoto stávajícího stupně a kamenných zdí, vybourání degradovaného zdiva, dozdění kaveren a opravě spárování kamenných zdí.

### SO-07 - méněpráce

Nad rámec předpokladu projektové dokumentace byl nalezen původní stabilizační práh, který zůstal zachován a nebyl tudíž realizován.

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO 01	28 225,70 Kč	0 Kč	0 Kč	28 225,70 Kč
SO 02	274 618,52 Kč	14 212,56 Kč	0 Kč	288 831,08 Kč
SO 03	16 168,96 Kč	0 Kč	0 Kč	16 168,96 Kč
SO 04	86 507,65 Kč	0 Kč	0 Kč	86 507,65 Kč
SO 05	85 224,00 Kč	6 896,00 Kč	0 Kč	92 120,00 Kč
SO 06	172 475,05 Kč	42 306,39 Kč	0 Kč	214 781,44 Kč
SO 07	159 001,25 Kč	0 Kč	5 544,00 Kč	153 457,25 Kč
SO 08	9 197,50 Kč	0 Kč	0 Kč	9 197,50 Kč
VON	122 000,00 Kč	0 Kč	0 Kč	122 000,00 Kč

<b>Celkem</b>	<b>953 418,63 Kč</b>	<b>63 414,95 Kč</b>	<b>5 544,00 Kč</b>	<b>1 011 289,58 Kč</b>
---------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------------

**Celková cena méněprací: 5 544,00 Kč**

**Celková cena víceprací: 63 414,95 Kč**

**Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací činí 1 011 289,58 Kč (slovy jedenmilionjedenácttisícdvěstěosmdesátdevět korun českých a padesátosm haléřů).**

**III.**

Tímto dodatkem dochází ke změně autorizované osoby uvedené v platné Smlouvě o dílo na autorizovaného technika v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační“ Jaromíra maděru, č. ČKAIT 0500955.


**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**V.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30.10.2019



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p

V Rumburku dne



jednatel společnosti  
ZEPS s.r.o.

**Přílohy:**

1. Popis změn stavby
2. Osvědčení o autorizaci
3. Rozpočet víceprací a méněprací

## POPIS ZMĚN STAVBY

### **SO-02 – vícepráce**

Vzhledem ke zjištěným geologickým podmínkám při zemních pracech (výchoz pískovcového bloku) došlo navíc k odtěžení části výkopu pro základ opěrné zdi v hornině tř. 7 (pískovcový blok). Zároveň z důvodu odlišného průběhu původní kamenné zdi na pravém břehu muselo dojít k odtěžení sesuvu na pravém břehu výkopu (hornina tř. 4).

### **SO-05 – vícepráce**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno zvýšené množství sedimentů oproti předpokladu projektové dokumentace o 7,1 m<sup>3</sup>. Z tohoto důvodu došlo v rámci víceprací k jeho odstranění a likvidaci.

Zároveň došlo k mechanické ochraně 3 ks stromů v prostoru dosahu mechanizace.

### **SO-06 – vícepráce**

Vzhledem k destrukci založení stávajícího stupně a kamenných zdí, ke kterému došlo v období po vypracování PD bylo nutné provést podbetonování a podezdění tohoto stávajícího stupně a kamenných zdí, vybourání degradovaného zdiva, dozdění kaveren a oprava spárování kamenných zdí.

### **SO-07 - méněpráce**

Nad rámec předpokladu projektové dokumentace byl nalezen původní stabilizační práh, který zůstal zachován a nebyl tudíž realizován.

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26831

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

[redacted]  
jméno a příjmení

[redacted]  
rodné číslo

je

**autorizovaným technikem**

v oboru


**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  
specializace stavby zdravotnětechnické**

**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  
specializace stavby meliorační a sanační**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0500955

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 1.11.2005



[redacted]  
předseda ČKAIT



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019081

Stavba: LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**63 414,95**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 414,95	13 317,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**76 732,09**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019081

Stavba: LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Místo:

Datum:

19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>63 414,95</b>	<b>76 732,09</b>
SO-02 - Navýšení a p	SO-02 - Navýšení a p - SO...	14 212,56	17 197,20
SO-05 - Odstraněn í s	SO-05 - Odstranění s - SO...	6 896,00	8 344,16
SO-06 - Stabilizac e	SO-06 - Stabilizace - SO...	42 306,39	51 190,73

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

**SO-02 - Navýšení a p - SO-02 - Navýšení a p - SO...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**14 212,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 212,56	21,00%	2 984,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 197,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

**SO-02 - Navýšení a p - SO-02 - Navýšení a p - SO...**

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 212,56**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 212,56

1 - Zemní práce

14 212,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

SO-02 - Navýšení a p - SO-02 - Navýšení a p - SO...

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 212,56</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 212,56
D	1		Zemní práce				14 212,56
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,480	250,00	1 620,00
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3				
29	K	138601101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 7	m3	3,120	3 326,10	10 377,43
	PP		Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 7				
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,480	60,00	388,80
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
30	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	3,120	77,67	242,33
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m				
7	K	167101101	Nakládání výkopků z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,480	85,00	550,80
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
8	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	3,120	85,00	265,20
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3				
9	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných	m3	9,600	80,00	768,00
	PP		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

**SO-05 - Odstranění s - SO-05 - Odstranění s - SO...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 896,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 896,00	21,00%	1 448,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 344,16**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

SO-05 - Odstranění s - SO-05 - Odstranění s - SO...

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

6 896,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 896,00

1 - Zemní práce

6 896,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

SO-05 - Odstranění s - SO-05 - Odstranění s - SO...

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 896,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 896,00
D		1	Zemní práce				6 896,00
1	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	7,100	450,00	3 195,00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 4				
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,100	60,00	426,00
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
3	K	162999001-R	Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	7,100	250,00	1 775,00
	PP		Likvidace sedimentu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci				
4	K	999990005	Ochrana stromů před mechanickým poškozením	ks	3,000	500,00	1 500,00
	PP		Ochrana stromů před mechanickým poškozením				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

**SO-06 - Stabilizace - SO-06 - Stabilizace - SO...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**42 306,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 306,39	21,00%	8 884,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 190,73**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

SO-06 - Stabilizace - SO-06 - Stabilizace - SO...

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

42 306,39

HSV - Práce a dodávky HSV

42 306,39

1 - Zemní práce

308,00

2 - Zakládání

15 608,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 570,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

602,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 655,52

997 - Přesun sutě

5 544,94

998 - Přesun hmot

2 016,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Vícepráce

Objekt:

SO-06 - Stabilizace - SO-06 - Stabilizace - SO...

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Úchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 306,39</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 306,39
D	1		Zemní práce				308,00
7	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	14,000	22,00	308,00
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
D	2		Zakládání				15 608,48
15	K	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	6,400	623,74	3 991,94
PP			Poštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného				
16	K	270210233	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	3,000	3 872,18	11 616,54
PP			Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 570,50
8	K	321311115-R	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	3,263	3 500,00	11 420,50
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3				
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,000	950,00	950,00
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení				
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,000	200,00	200,00
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				602,80
20	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	2,000	301,40	602,80
PP			Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 655,52
19	K	9389021R00	Čištění ploch kamenných konstrukcí tlakovou vodou	m2	16,000	180,00	2 880,00
PP			Čištění ploch kamenných konstrukcí tlakovou vodou				
21	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	2,000	191,24	382,48
PP			Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene				
17	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	1,560	1 534,00	2 393,04
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				5 544,94
18	K	997999999-R	Likvidace suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	1,560	3 554,45	5 544,94
	PP		Likvidace suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci <i>Poznámka k položce:</i> <i>kalkulační vzorec:</i>  <i>materiál: poplatek za skládku 1,56 x 2,3 = 3,588t x 835kč = 2995,98kč</i> <i>mzdy: 0kč</i> <i>stroje: 32kmx45kč=1440kč</i> <i>výrobní režie(5%): 221,79kč</i> <i>správní režie (5%): 221,79kč</i> <i>zisk (15%):665,39</i>  <i>5544,94kč</i>				
D		998	Přesun hmot				2 016,15
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	13,441	150,00	2 016,15
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019082

Stavba: LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Méněpráce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **5 544,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 544,00	1 164,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v** **CZK** **6 708,24**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019082

**Stavba:** LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Méněpráce

Místo: Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 544,00</b>	<b>6 708,24</b>
SO-07 - Stabilizac e	SO-07 - Stabilizace dna ř...	5 544,00	6 708,24

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Měněpráce

Objekt:

**SO-07 - Stabilizace - SO-07 - Stabilizace dna ř...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 544,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 544,00	21,00%	1 164,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 708,24**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Méněpráce

Objekt:

**SO-07 - Stabilizace - SO-07 - Stabilizace dna ř...**

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 544,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 544,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 544,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LesyČR\_Studený potok, ř.km 0,700-1,340 - Méněpráce

Objekt:

**SO-07 - Stabilizace - SO-07 - Stabilizace dna ř...**

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 544,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 544,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 544,00
11	K	452218142-R	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu MX3	m3	1,155	4 800,00	5 544,00

