

**DODATEK č. 5**

č.j.: KRPL-31435-27/ČJ-2018-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-31435-13/ČJ-2018-1800VZ

**uzavřené**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku  
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
 IČ: 72 05 05 01  
 DIČ: CZ 72 05 05 01  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 číslo účtu: 84548881/0710  
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku  
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
 Tel.: 974 461 245  
 E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

**Premont s.r.o.**

zastoupený:  - jednatel  
 se sídlem: Hejnická 4021, 464 01 Frýdlant  
 IČ: 06349498  
 DIČ: CZ06349498  
 bankovní spojení: Moneta Money Bank  
 číslo účtu: 223611829/0600  
 Tel.:   
 E-mail: uctarna@premontsro.cz  
 Fax: -  
 Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40071

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Turnov - rekonstrukce elektroinstalace“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění s ohledem na vyvolané změny, které vznikly během realizace díla. Součástí uvedené změny je rekonstrukce elektroinstalace 4. nadzemního podlaží, jejíž dokončení bude provedeno v režimu odstranění nedodělků nebránících řádnému užívání díla.

**III. v článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje**

text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- ukončení stavebních prací: do 30.09.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.10.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019 (tj. doba na uzavření všech změn ceny díla dle části VII VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

Uvedené termíny jsou závislé na zajištění stavební připravenosti pro realizaci zbývajících etap ze strany objednatele a na odsouhlasení a zasmluvnění změn na díle.

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- ukončení stavebních prací: do 19.12.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 27.12.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019 (tj. doba na uzavření všech změn ceny díla dle části VII VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

Uvedené termíny jsou závislé na zajištění stavební připravenosti pro realizaci zbývajících etap ze strany objednatele a na odsouhlasení a zasmluvnění změn na díle.

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29.10.2019


Ve Frýdlantu dne: 25.10.2019

**objednatel:**

**zhotovitel:**



naměstek ředitele pro ekonomiku



lant  
9498  
32919