

Změnový list číslo 6**Identifikace akce**

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje |
| Číslo akce SMVS: | CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1 |
| Objednatel: | ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje |
| Zhotovitel: | Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8 |
| Projektant: | KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín |

Předmět změnového listu

Změny v provedení stavebních úprav pro SO 08 Přípojku kanalizace

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt SO 08 - Přípojka kanalizace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Potrubí uloženo do výkopu.

Nové řešení :

Provedení protlaku pro kanalizační potrubí pod stávajícím obetonovaným kabelovým vedením.

Zdůvodnění změny :

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že kabely, které měly být volně loženy, jsou zabetonovány v šířce 5 m. Z tohoto důvodu nebylo možné kabely volně odkopat, vyzdvihnout a zajistit. Nemohl být proveden výkop pro kanalizaci a byl proveden protlak potrubí pod stávajícím vedením.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není


Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 28 805,14 Kč bez DPH

| | |
|--|----------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 39 826,82 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | -11 021,68 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | 28 805,14 Kč |
| DPH | 6 049,08 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 34 854,22 Kč |

Přílohy: položkový rozpočet změny č.6

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za technický dozor investora: |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|



Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Datum : 6.9.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 39 826,82 | 48 190,45 | |
| 2017/014-2 | Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim | 39 826,82 | 48 190,45 | STA |
| 2017/014-2-01 | SO 01-Příprava území | | | Soupis |
| 2017/014-2-02 | SO 02-Administrativní objekty-A,B,C | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A | SO 02-Administrativní objekt A | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-1 | SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2 | SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-1 | SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-2 | SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-3 | SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-4 | SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B | SO 02-Administrativní objekt B | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-1 | SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2 | SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-1 | SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-2 | SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-3 | SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-4 | SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/043-2-02C | SO 02-Administrativní objekt C | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-1 | SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2 | SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-1 | SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-2 | SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-3 | SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-4 | SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-5 | SO 02-obj.C-Měření a regulace | | | Soupis |
| 2017/014-2-03 | SO 03-Mytí vozidel-D | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-1 | SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/043-2-03-2 | SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-1 | SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-2 | SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-3 | SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |



| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 2017/014-2-03-2-4 | SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-04 | SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-1 | SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2 | SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-1 | SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-2 | SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-3 | SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-4 | SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-05 | SO 05-Objekt kynologie-F | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-1 | SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2 | SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-1 | SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-2 | SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-3 | SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-4 | SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-06 | SO 06-Přeložka vodovodu | | | Soupis |
| 2017/014-2-07 | SO 07-Přípojka vodovodu | | | Soupis |
| 2017/014-2-08 | SO 08-Přípojka kanalizace | 39 826,82 | 48 190,45 | Soupis |
| 2017/014-2-09 | SO 09-Přípojka teplovodu | | | Soupis |
| 2017/014-2-10 | SO 10-Přípojka nn | | | Soupis |
| 2017/014-2-11 | SO 11-Venkovní areálové osvětlení | | | Soupis |
| 2017/014-2-12 | SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn | | | Soupis |
| 2017/014-2-13 | SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy | | | Soupis |
| 2017/014-2-13-1 | SO 13-Zpevněné plochy | | | Soupis |
| 2017/014-2-13-2 | SO 13-Oplocení | | | Soupis |
| 2017/014-2-13-3 | SO 13-Sadové úpravy | | | Soupis |
| 2017/014-2-PS01 | PS 01-Motorgenerátor | | | Soupis |
| 2017/014-2-PS02 | PS 02-Technologie výdejny jídel | | | Soupis |
| 2017/014-2-PS05 | PS 05-Benzinová stanice | | | Soupis |
| 2017/014-2-VON | Vedlejší a ostatní náklady | | | Soupis |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Průmysl - Ochrana

Objekt

Protlak - kanalizace

Město

Číslo

1. 11. 2018

Zadávatel

Projektant

Uchazeč

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 826,82

HSV - Práce a dodávky HSV

39 826,82

1 - Zemní práce

39 733,70

998 - Přesun hmot

93,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pásova Čistárna

Objekt:

Protlak - kanalizace

Místo:

Datum: 1. 11. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 39 826,82 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 39 826,82 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 39 733,70 |
| 1 | K | 141721119 | Řízený zemní protlak Noubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4 | m | 5,000 | 2 890,00 | 14 450,00 |
| | | | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm | | | | |
| 2 | K | 141721119R | Doprava soupravy pro protlak | kpl | 1,000 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | | | Doprava vrtného stroje | | | | |
| 4 | M | 14011113R | trubka ocelová bezešvá hladká 353x8,0mm | m | 5,150 | 3 958,00 | 20 383,70 |
| | | | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 93,12 |
| 5 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0,400 | 232,81 | 93,12 |
| | | | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopraví vzdálenost do 15 m | | | | |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Růd: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | -11 021,68 | -13 336,23 | |
| 2017/014-2 | Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim | -11 021,68 | -13 336,23 | STA |
| 2017/014-2-01 | SO 01-Příprava území | | | Soupis |
| 2017/014-2-02 | SO 02-Administrativní objekty-A,B,C | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02A | SO 02-Administrativní objekt A | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02A-1 | SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení | | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2 | SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-1 | SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-2 | SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-3 | SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02A-2-4 | SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B | SO 02-Administrativní objekt B | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02B-1 | SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení | | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2 | SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-1 | SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-2 | SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-3 | SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02B-2-4 | SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/043-2-02C | SO 02-Administrativní objekt C | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-1 | SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení | | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2 | SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-1 | SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-2 | SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-3 | SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-4 | SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-02C-2-5 | SO 02-obj.C-Měření a regulace | | | Soupis |
| 2017/014-2-03 | SO 03-Mytí vozidel-D | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-03-1 | SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení | | 0,00 | Soupis |
| 2017/043-2-03-2 | SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-1 | SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-2 | SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-03-2-3 | SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |



| | | | | |
|-------------------|---|------------|------|--------|
| 2017/014-2-03-2-4 | SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-04 | SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-04-1 | SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení | | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-04-2 | SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-1 | SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-2 | SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-3 | SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-04-2-4 | SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-05 | SO 05-Objekt kynologie-F | 0,00 | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-05-1 | SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení | | 0,00 | Soupis |
| 2017/014-2-05-2 | SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-1 | SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-2 | SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-3 | SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky | | | Soupis |
| 2017/014-2-05-2-4 | SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění | | | Soupis |
| 2017/014-2-06 | SO 06-Přeložka vodovodu | | | Soupis |
| 2017/014-2-07 | SO 07-Přípojka vodovodu | | | Soupis |
| 2017/014-2-08 | SO 08-Přípojka kanalizace | -11 021,68 | | Soupis |
| 2017/014-2-09 | SO 09-Přípojka teplovodu | | | Soupis |
| 2017/014-2-10 | SO 10-Přípojka nn | | | Soupis |
| 2017/014-2-11 | SO 11-Venkovní areálové osvětlení | | | Soupis |
| 2017/014-2-12 | SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn | | | Soupis |
| 2017/014-2-13 | SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy | | | Soupis |
| 2017/014-2-13-1 | SO 13-Zpevněné plochy | | | Soupis |
| 2017/014-2-13-2 | SO 13-Oplocení | | | Soupis |
| 2017/014-2-13-3 | SO 13-Sadové úpravy | | | Soupis |
| 2017/014-2-PS01 | PS 01-Motorgenerátor | | | Soupis |
| 2017/014-2-PS02 | PS 02-Technologie výdejny jídel | | | Soupis |
| 2017/014-2-PS05 | PS 05-Benzinová stanice | | | Soupis |
| 2017/014-2-VON | Vedlejší a ostatní náklady | | | Soupis |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-08 - SO 08-Přípojka kanalizace

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-11 021,68

1 - Zemní práce

-8 441,48

4 - Vodorovné konstrukce

-42,57

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

99 - Staveništní přesun hmot

-2 537,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-08 - SO 08-Přípojka kanalizace

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -11 021,68 | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | -8 441,48 | |
| 1 | K | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů viz situace a podélný profil | m | -4,000 | 243,89 | -975,56 | |
| | | | <small>Poznámka k souboru cen: Včetně se použije i pro zajištění kabelových trát z volně ležících kabelů.</small> | | | | | |
| 2 | K | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ | m3 | -6,000 | 188,46 | -1 130,76 | |
| | | | <small>*výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): K* 5*1,5*0,8</small> | | -6,000 | | | |
| 3 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | -6,000 | 33,26 | -199,56 | |
| | | | <small>*výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):</small> | | | | | |
| 5 | K | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | -25,000 | 66,52 | -1 663,00 | |
| | | | <small>Poznámka k souboru cen: Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.</small> | | | | | |
| | | | <small>*viz podélný profil a uložení potrubí: K* 2,5*5*2</small> | | -25,000 | | | |
| 7 | K | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | -25,000 | 33,26 | -831,50 | |
| | | | <small>*viz podélný profil a uložení potrubí: K*</small> | | -25,000 | | | |
| 8 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | -3,000 | 72,06 | -216,18 | |
| | | | <small>*viz hloubení rýh, dle kategorie započítáno 50 % objemu: *výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): K* 6*0,5</small> | | 3,000 | | | |
| 9 | K | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | -2,460 | 166,29 | -409,07 | |
| | | | <small>*viz situace, podélný profil a uložení potrubí: *výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): K* 2,4*0,06</small> | | -2,460 | | | |
| 10 | K | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | -3,540 | 72,06 | -255,09 | |
| 11 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | -2,460 | 16,63 | -40,91 | |
| 12 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | -3,540 | 99,77 | -353,19 | |
| | | | <small>*viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: *výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): K* 6*2,46</small> | | -3,540 | | | |
| 13 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | -2,400 | 205,09 | -492,22 | |
| | | | <small>Poznámka k souboru cen: Je-li pro obsyp použít jiný materiál než vyčtené zjednot. oceňuje se ve specifikaci. Zahrát se doporučuje ve výš 1%.</small> | | | | | |
| | | | <small>*viz podélný profil a uložení potrubí: DN 300*5*0,8*0,60</small> | | -2,400 | | | |
| 15 | K | 19900002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | -2,460 | 199,55 | -490,89 | |
| 17 | M | 58337304 | Štěrkošek frakce 0-16 B | T | -4,800 | 288,24 | -1 383,55 | |
| | | | <small>*viz podélný profil a uložení potrubí: *obsyp potrubí 2,4*2,0</small> | | -4,800 | | | |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | -42,57 | |
| 18 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkošpiku do 63 mm | m3 | -0,060 | 709,50 | -42,57 | |
| | | | <small>*štěrkošpikové lože pod potrubí: DN 300*5*0,8*0,15</small> | | -0,060 | | | |
| D | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | -2 537,63 | |
| 76 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky | t | -10,900 | 232,81 | -2 537,63 | |