

Realizační smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci
Číslo smlouvy objednatele: 101/04
Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

ODDĚL PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
s.p. DIAMO
SML. č. 101/04
DNE: 11.8.04 Podpis

REALIZAČNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 101/04

Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **DIAMO, státní podnik**

se sídlem na adrese: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupen: [REDAKCE] ředitelem státního podniku

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Více osob společně – „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“**

se sídlem sdružení na adrese: Janáčkova 16, 702 00 Ostrava

(a) **GEOSAN GROUP a.s.**

sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČ: 256 71 464

DIČ: CZ25671464

plátce DPH

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE] obchodním ředitelem na základě plné moci, která je přílohou č. 7 této smlouvy, ze dne 27.7.2004

(dále jen „GEOSAN“ nebo „vedoucí účastník“)

(b) **ŽS Brno, a.s.**

sídlo: Brno – střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

plátce DPH

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupena: [REDACTED] 2. místopředsedou představenstva
[REDACTED] členem představenstva

(dále jen „ŽSB“ nebo „účastník“)

(c) **AQUATEST a.s.**

sídlo: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00

IČ: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

plátce DPH

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva
[REDACTED] členem představenstva

(dále jen „AQUATEST“ nebo „účastník“)

(dále za více osob společně jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Realizační smlouvu o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci
(dále jen „smlouva“).

Preambule

1. S ohledem na to, že mezi Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“) a státním podnikem DIAMO (dále jen objednatel) byla dne 20. 11. 1997 uzavřena smlouva č. 193/97 včetně dodatku č. 1, 2, 3 o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací na základě usnesení vlády ČR č. 626 ze dne 4. prosince 1996, která je přílohou č. 8 této smlouvy;
2. s ohledem na to, že zadavatelem veřejné zakázky „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ je státní podnik DIAMO na základě usnesení vlády ČR č. 1012 ze dne 3. října 2001;
3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k zákonu č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, objednatel vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“;
4. s ohledem na to, že zhotovitel se seznámil s podmínkami uvedené obchodní veřejné soutěže uveřejněné v Obchodním věstníku č. 47/2003 pod zn. 183133-47/03 ze dne 26. 11. 2003 (dále jen „podmínky OVS“) a související zadávací dokumentací obchodní veřejné soutěže (dále jen „zadávací dokumentace“);
5. s vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky před privatizací č. 3/2004, která je přílohou č. 1 této smlouvy;
6. s ohledem na to, že na základě podmínek OVS a zadávací dokumentace zhotovitel předložil objednateli v rámci obchodní veřejné soutěže svou nabídku **Opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO v Ostravě „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“** (dále jen „nabídka zhotovitele“);
7. s vědomím toho, že za zhotovitele na základě smlouvy o sdružení, která je přílohou č. 2 této smlouvy, jedná navenek za sdružení ve všech věcech vedoucí účastník sdružení **GEOSAN GROUP a. s.** s výjimkou podpisu této smlouvy a jejich dodatků, což na straně zhotovitele podepisují všichni účastníci sdružení;
8. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci obchodní veřejné soutěže byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější a je přílohou č. 3 této smlouvy;
9. s vědomím toho, že ke splnění této smlouvy jsou ve smyslu § 835 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zavázáni společně a nerozdílně všichni účastníci sdružení;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

I. Předmět plnění

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat realizační projekt nápravných opatření „Nápravná opatření - laguny Ostramo“ a provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně sanační a rekultivační práce, činnosti a úkoly v rozsahu schváleného realizačního projektu a podle nabídky zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsáno výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. Nakládání s vodami a nakládání s odpady v rámci sanačních prací musí být v souladu s platnou legislativou a s podmínkami rozhodnutí příslušného správního úřadu.
- 1.3 Zhotovitel na své nebezpečí provede dodávku inženýringu tj. zpracování potřebné dokumentace projektové přípravy uvedené v základní osnově položkového ceníku nabídky a zajistí bezvadné provedení sanace a následné rekultivace a veškerých souvisejících prací a služeb v souladu s realizačním projektem, nabídkou zhotovitele, stanoviskem MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003, které je přílohou č. 4 této smlouvy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy (při procesu EIA, stavebního či vodoprávního řízení, IPPC nebo jiného řízení).
- 1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat realizační projekt v rozsahu „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ v podmínkách OVS a obsahu uvedeném ve stanovisku MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003. Realizační projekt bude zpracován na základě závazného obsahu a členění technické části nabídky, které jsou uvedeny v části III. zadávací dokumentace a bude doplněn o další potřebné údaje při splnění podmínek uvedeného stanoviska MŽP.
- 1.5 Realizační projekt musí obsahovat jasný, věcný a komplexní popis všech prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem v rámci provedení díla. Zhotovitel dále prokáže realizačním projektem zejména :
- předpoklady pro splnění předmětu veřejné zakázky po stránce technické a proveditelnosti,
 - naplnění všech příslušných bezpečnostních předpisů a norem, požárních a hygienických předpisů,
 - splnění všech podmínek uvedených v rozhodnutích příslušných správních úřadů v souvislosti s prováděním díla (EIA, IPPC, vodoprávní, stavební a jiné),
 - naplnění všech povinností, vyplývajících ze zhotoviteli objednatelem předaných vnitřních předpisů a dokumentace objednatele.

Součástí realizačního projektu bude podrobný položkový rozpočet díla s uvedením detailních jednotkových cen, který musí zcela vycházet z jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu a plně respektovat celkovou cenu uvedenou v rámci nabídkové ceny.

Realizační projekt bude obsahovat harmonogram věcného, časového a finančního plnění pro dobu plnění dle realizačního projektu.

1.6 Pro potřeby doprůzkumu lokality zpracuje zhotovitel do 3 měsíců od uzavření smlouvy realizační projekt předsanačního doprůzkumu v rozsahu uvedeném v nabídce zhotovitele. Tento projekt bude předán v šesti vyhotoveních k odsouhlasení objednateli.

1.7 Zhotovitel předloží objednateli do 6 měsíců od uzavření smlouvy návrh realizačního projektu nápravných opatření. Návrh realizačního projektu bude předán objednateli v šesti svázaných vyhotoveních. Následně bude do 30 dnů provedeno oponentní řízení tohoto návrhu realizačního projektu v souladu se směrnicí FNM ČR a MŽP č. 3/2004. Zhotovitelem budou respektovány a do realizačního projektu zapracovány výsledky oponentního řízení, a to do 30 dnů od jejich předání zhotoviteli. Realizační projekt se zapracovanými výsledky zhotovitel znovu předloží objednateli ve dvanácti svázaných vyhotoveních. Následně objednatel zajistí do 30 dnů konečné schválení projektu dle směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004. Všechny stupně projektové dokumentace budou předávány objednateli v tištěné a v elektronické podobě na CD. Dokumenty zpracované v elektronické podobě budou zpracovány následovně:

a) texty a tabulky – programy MS OFFICE

b) výkresy – AUTOCAD 12 a vyšší, případně ve formátu dxf

c) geodetické výkresy – Micro Station

d) rozpočty, výkazy výměr, soupisy prací – Kros pro Windows 98 a vyšší

Objednatel předá neprodleně protokolárně zhotoviteli všechny výsledky z oponentních řízení realizačního projektu k zapracování.

Schválený realizační projekt nápravných opatření bude objednatelem protokolárně předán zhotoviteli k realizaci.

1.8 Práce budou prováděny v rozsahu schváleného realizačního projektu popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního či jiného správního řízení.

1.9 Zhotovitel zajistí v rámci inženýringu dle bodu 1.3 povolení stavby dle předmětu plnění zahrnující zejména:

- územní rozhodnutí

- EIA

- IPPC

- případně jiná povolení

Vyplyne-li z kterýchkoliv správních rozhodnutí nutnost změnit příslušnou část již schváleného realizačního projektu, zhotovitel vyhotoví aktualizovanou verzi realizačního projektu.

1.10 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání dodatečných povolení, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčené fyzické nebo právnické osoby ve vztahu k majetku objednatele (demoliční výměry apod.). Povinnost zajistit taková dodatečná povolení, souhlasy a stanoviska je na straně objednatele ve vazbě na harmonogram plnění díla. Ke splnění dané povinnosti poskytne zhotovitel objednateli veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel též bere na vědomí, že objednatel bude mít

povinnost splnit všechny povinnosti uložené v takových povoleních, pokud nebudou od objednatele vyžadovat investici, která by nebyla zahrnuta v ceně za provedení díla bez DPH stanovenou v bodě 2.1 této smlouvy.

- 1.11 Zhotovitel se zavazuje k přijetí účinných opatření v případě pachového zatížení přilehlé obytné zóny v průběhu sanačních prací (v závislosti na postupu sanace, klimatických podmínkách apod.).
- 1.12 Zhotovitel se zavazuje podle výsledků prací naplňovat databázi SESEZ dle materiálu Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“): „Metodický návod na plnění databáze SESEZ“, který je umístěn na internetové stránce www.env.cz/www/OES.nsf.
- 1.13 Sanace a rekultivace bude ukončena protokolárním předáním a převzetím díla, včetně závěrečné zprávy v 6 (šesti) vyhotoveních, objednateli podle podmínek stanovených v článku XII této smlouvy.

II. Cena

- 2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je nabídkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **2.594.843.530,- Kč** (slovy: dvě miliardy pět set devadesát čtyř milionů osm set čtyřicet tři tisíc pět set třicet korun českých).

sazba DPH činí **19 %**

DPH činí **493.020.271,- Kč**

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **3.087.863.801,- Kč** (slovy: tři miliardy osm set desát sedm milionů osm set šedesát tři tisíc osm set jedna korun českých).

Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Celková cena a/nebo jednotkové ceny mohou být upraveny pouze z důvodu legislativních změn nebo v závislosti na meziročním nárůstu inflace, jak je stanoveno níže v bodu 2.2 této smlouvy.

- 2.2 Přesáhne-li meziroční nárůst inflace vyjádřený indexem cen stavebních prací a stavebních objektů – číselný kód SKP 45 – stavební práce celkem v kterémkoli roce po uzavření této smlouvy hodnotu 4% [(pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok 2004 se nepřihlíží)], může být část ceny za provedení díla v následujícím a každém dalším kalendářním roce po té zvýšena podle níže uvedeného vzorce.

$X = Y * (1 + ((Z - 4)/100))$ s tím, že

X ... příslušná část ceny za provedení díla splatná v kalendářních letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace

Y ... původní část ceny za provedení díla splatná v následujících kalendářních letech dle této smlouvy, resp. dle nabídky zhotovitele (kalkulovaná na základě jednotkových cen)

- Z ... hodnota v % indexu cen stavebních prací a stavebních objektů – číselný kód SKP 45 – stavební práce celkem, který je pro uplynulý rok zveřejněn Českým statistickým úřadem
- 2.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 2.4 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s podmínkami OVS a zadávací dokumentací.
- 2.5 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této smlouvy.
- 2.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k podmínkám OVS a zadávací dokumentaci) hradí zhotovitel.
- 2.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, který je součástí schváleného realizačního projektu, a to v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a supervizorem.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli bankovní záruku (na plnění z této smlouvy) od banky, se kterou vysloví objednatel písemný souhlas, ve výši 10% z ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhloeno na celé tisíce, tedy 259.484.000,- Kč (slovy: dvěšestpadesátdevětmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisíce korun českých) ve prospěch objednatele. Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, konkursu, vyrovnání ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i opakovaně. Bankovní záruka bude platná nejméně na jeden kalendářní rok. Zhotovitelem bude vždy nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky předložena objednateli bankovní záruka nová, příp. doklad o prodloužení bankovní záruky tak, aby po celou dobu provádění díla a trvání záruky dle bodu 16.4 této smlouvy poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.
- 2.9 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v bodě 2.8 této smlouvy ani po písemné výzvě objednatele. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

III. Doba plnění

- 3.1 Práce budou prováděny postupně jako dílčí plnění ve sjednaných termínech stanovených v podmínkách veřejné soutěže v souladu s podmínkami stanoviska MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003:
- do šesti měsíců po uzavření smlouvy zpracovat návrh realizačního projektu nápravných opatření
 - do 31. 12. 2010 provést sanaci lagun R0 – R3
 - do 31. 12. 2013 provést sanaci horninového prostředí pod lagunami a v jejich bezprostředním okolí
 - do 31. 12. 2014 odstranit znečištění NEL v podzemní vodě
 - do 31. 12. 2015 provést technickou a biologickou rekultivaci sanovaného prostoru
 - do 31. 12. 2020 provést postsanační monitoring k prokázání sanačních parametrů
- 3.2 Zhotovitel předloží objednateli návrh realizačního projektu v šesti vyhotoveních dle bodu 1.7 smlouvy.
- 3.3 Předání pracoviště zhotoviteli bude provedeno do 30 dnů od schválení realizačního projektu nápravných opatření. Vyřízení vstupu pro zhotovitele k realizaci doprůzkumu lokality bude provedeno do 10 dnů po podpisu smlouvy.
- 3.4 Pro průběh plnění bude závazný harmonogram věcného, časového a finančního plnění, který bude součástí schváleného realizačního projektu nápravných opatření.
- 3.5 Provedené práce (dílčí plnění) budou postupně předávány objednateli na základě soupisu provedených prací, potvrzeného zhotovitelem a doplněného o kopie podkladů k fakturaci, zejména kopie faktur subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele (dále jen „významní subdodavatelé“), doklady o předání odpadů, laboratorní protokoly apod. Objednatel si vyhrazuje lhůtu pěti kalendářních dnů ke kontrole těchto podkladů a zajištění stanoviska osoby vykonávající supervizora. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí dílčího plnění formou protokolu o předání a převzetí dílčího plnění v rozsahu schváleného soupisu provedených prací. Toto převzetí dílčího plnění není přechodem vlastnického práva na objednatele.
- 3.6 Zhotovitel bude po schválení realizačního projektu v průběhu prací předkládat jedenkrát měsíčně soupis provedených prací nápravných opatření, doplněný o kopie podkladů k fakturaci.
- 3.7 K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31. 12. 2020. Realizace sanačních prací bude ukončena závěrečnou zprávou, přejímka proběhne v souladu se čl. XII této smlouvy.

IV. Místo plnění

- 4.1 Místem plnění je pro realizaci nápravných opatření skládka státního podniku DIAMO (tzv. laguny Ostramo) a její dotčené okolí. Skládka je umístěna v katastrálním území Mariánské Hory, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava – město. Vymezení místa plnění je specifikováno v příloze č. 5 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- 5.1 Faktury – daňové doklady za provedené práce budou zhotovitelem vystavovány jedenkrát měsíčně ve trojím vyhotovení, a to na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění dle bodu 3.5 této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti, uvedené v bodu 5.6 této smlouvy a musí být v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených ve schváleném realizačním projektu. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění.
- 5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění dle bodu 3.5 této smlouvy. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, objednatelem a FNM ČR. Supervizor a objednatel odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“.
- 5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:
- od doby doručení faktur objednateli si objednatel vyhrazuje 15 dní na posouzení správnosti a oprávněnosti vyúčtování,
 - pokud objednatel nezjistí ve faktuře závažné a jednoznačné nedostatky, zavazuje se v těchto 15 dnech doručit fakturu na FNM ČR, v případě zjištění závažných a prokazatelných nedostatků vrátí v těchto 15 dnech objednatel fakturu zhotoviteli s uvedením těchto nedostatků s žádostí o jejich odstranění,
 - od doby doručení faktury na FNM ČR si FNM ČR vyhrazuje 15 dní na posouzení správnosti a oprávněnosti vyúčtování,
 - pokud nebude mít FNM ČR námitky, zavazuje se ve lhůtě 15 dní zaplatit fakturovanou částku objednateli,
 - objednatel se zavazuje po obdržení úhrady z FNM ČR fakturovanou částku sníženou o 10% zádržného z fakturované ceny bez DPH do 15 dnů zaplatit zhotoviteli,
 - dle tohoto ustanovení smlouvy je doba splatnosti faktur 60 dní.
- 5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10%

z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dnů následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dnů stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Fakturována bude vždy ve výši v souladu s obecným právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat:

- číslo smlouvy
- evidenční číslo dokladu
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele
- IČ/DIČ zhotovitele a objednatele
- datum uskutečnění zdanitelného plnění dle ustanovení 3.5 této smlouvy
- předmět fakturace - zdanitelného plnění (případně s uvedením lokality)
- výši ceny bez DPH celkem, sazbu DPH, výši DPH celkem
- splatnost faktury v souladu se smlouvou
- datum vystavení faktury
- razítko a podpis zhotovitele
- v příloze soupis provedených prací za fakturované období
- v příloze předávací protokol dodávek a dokončených prací za fakturované období
- v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů
- v příloze kopie faktur všech významných subdodavatelů
- doklady o nakládání s odpady

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve trojím vyhotovení, přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby ve smlouvách uzavíraných mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem bylo pod sjednanou přiměřenou smluvní sankcí obsaženo ustanovení o povinnosti zhotovitele uhradit subdodavatelům jimi oprávněně účtované náklady za provedené práce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel příslušné finanční prostředky od objednatele.

5.8 Faktury a s ní související doklady uvedené čl. V budou vystavovány na obchodní firmu

objednatele a zasilány na adresu:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Sanační práce
Českoobratrská 7
702 00 Ostrava

VI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu.
- 6.2 Vlastnictví pozemků, které jsou místem plnění dle čl. IV zůstává po dobu plnění díla neměnné.
- 6.3 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jeho movité i nemovité věci z místa plnění, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám.
- 6.4 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která lze rozumně požadovat k tomu, aby při provádění díla podle této smlouvy nevznikla škoda na místě plnění díla ani jinde.
- 6.6 Vlastnické právo k dokončenému dílu přechází na objednatele jeho protokolárním převzetím podle článku XII a úhradou sjednané ceny.

VII. Slevy z ceny díla a sankce

- 7.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy se snižuje cena za provedení díla bez DPH sjednaná v bodě 2.1 této smlouvy o 2 % za každý započatý měsíc, po který bylo předání díla zpožděno. Neplatí pouze v případě, pokud zhotovitel prokáže, že prodlení v předání díla nebylo jím zaviněno.
- 7.2 Snižování ceny díla dle bodu 7.1 této smlouvy je limitováno max. do výše 15% z ceny za provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy.
- 7.3 Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o slevě z ceny a smluvní pokutě dotčeno.
- 7.4 Objednatel má právo za každé podstatné porušení povinností zhotovitele, kterým budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny za provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy s tím, že k případné úpravě ceny za provedení díla dle bodu 2.2 se nepřihlíží. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.
- 7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu zádržného práva. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V této smlouvy.

VIII. Bezpečnostní opatření

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje sám řídit veškeré činnosti při provádění sanačních prací a zodpovídá za to, že budou prováděny tak, aby byly plněny a dodrženy příslušné předpisy a normy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, platné v ČR, podmínky uvedené v rozhodnutích příslušných správních úřadů související se sanací skládky a zhotoviteli předaná dokumentace a vnitřní předpisy objednatele. V případě jakéhokoliv porušení uvedených předpisů, norem a podmínek, tak zhotovitel činí na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Zhotovitel dále zajistí, že uvedené předpisy budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění.
- 8.3 Objednatel zajistí před zahájením prací proškolení příslušných, zhotovitelem vybraných, pracovníků zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a hygienických předpisů, platných na konkrétním pracovišti. Proškolení bude současně obsahovat také poučení o vnitropodnikových nařízeních požární ochrany platných v areálu objednatele.

- Tato skutečnost bude protokolárně potvrzena mezi školitelem a proškolenými. Školení dalších pracovníků zhotovitele a subdodavatelů si zhotovitel zajistí sám prostřednictvím svých již objednatelem proškolených pracovníků.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 133 odst. 1 písm. e) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění.
 - 8.5 Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik při výkonu prací na pracovištích objednatele.
 - 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednané práce a služeb.
 - 8.7 Objednatel zajistí seznámení vedoucího pracovníka zhotovitele s možnými riziky na pracovištích objednatele. Vedoucí pracovník zhotovitele na tato rizika upozorní své zaměstnance, své subdodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
 - 8.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
 - 8.9 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, za ostrahu staveniště a zařízení staveniště od data předání pracoviště.
 - 8.10 Opakované porušování ustanovení článku VIII zhotovitelem (vyjma bodu 8.3), zejména pak nedodržování podmínek uvedených v rozhodnutích správních úřadů, jsou podstatným porušením smlouvy (ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku).

IX.

Způsob provádění díla

- 9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele, FNM ČR a MŽP o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele a ve schváleném realizačním projektu nápravných opatření. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele, FNM ČR a MŽP s tím, že provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu prací vymezeného cenou za provedení díla uvedené v čl. II této smlouvy v návaznosti na jednotkové ceny dílčích prací uvedené v nabídce zhotovitele.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto je uvede neprodleně na vlastní náklady do původního stavu.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění. Do jednoho měsíce

po přejímce díla provést úklid lokality na své náklady.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje vést provozní (stavební) deník (dále jen „deník“) v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.5 Zhotoviteli vznikne povinnost vést stavební deník dnem převzetí pracoviště od objednatele.
- 9.5.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od realizačního projektu odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho provádění. Každý zápis bude potvrzovat zástupce objednatele, popř. supervizor.
- 9.5.2 Zhotovitel obdrží podle bodu 9.7 této smlouvy ke všem zápisům v deníku stanovisko objednatele a případně supervizora, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po příslušném zápisu.
- 9.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a objednatele, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke skluzu v konečném termínu předání díla.
- 9.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný oprávněným osobám.
- 9.5.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.
- 9.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.5.3 mohou provádět záznamy v deníku zástupci FNM ČR a MŽP, orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány státní správy.
- 9.6 Mimo deník bude vést zhotovitel provozní knihu s denními záznamy o provozní době a výkonových parametrech technologických zařízení, o spotřebě médií, o provedených odběrech a analýzách odpadů, čerpaných vod a vypouštěných vod do vod povrchových, podzemních či kanalizace, vzorků ovzduší apod.
- 9.7 V místě plnění bude objednatel vykonávat denně technický dozor. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku objednatele, popř. supervizora a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
- 9.7.1 Technický dozor objednatele sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu se smlouvou a realizačním projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a provede zápis do deníku.
- 9.7.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který

potvrdí pověřený zástupce objednatele, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

- 9.7.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 9.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele nebo supervizora zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se objednatel k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a supervizora o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele a supervizora.
- 9.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 9.11 Zhotovitel bude respektovat vzniklé připomínky objednatele, supervizora a pověřených zástupců FNM ČR a MŽP, ledaže by respektování těchto připomínek mohlo být v rozporu s touto smlouvou, s obecně závaznými právními předpisy, nebo s platnými rozhodnutími správních úřadů.

X.

Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel předá do užívání pro účely provedení nápravných opatření pracoviště zhotoviteli podle bodu 3.3 této smlouvy ve svém areálu prostém právních vad. Pracovištěm se rozumí nemovitosti objednatele uvedené na listu vlastnictví 1873 pro okres Ostrava, městský obvod Mariánské hory a Hulváky, kat. území Mariánské Hory a veškeré zařízení objednatele náležející k těmto nemovitostem. Součástí pracoviště jsou rovněž zařízení objednatele na cizích pozemcích, související s provozem areálu skládky (tj. např. vrátnice, elektrozařízení na skládce, přípojka páry a výtlač vody ČHV, přípojka el. energie a výtlač vody ze štoly Českých drah).

Zhotovitel převezme pracoviště včetně všech závazků při jeho provozování a zajišťování, tj. zejména povinností plynoucích z platných právní předpisů a z rozhodnutí správních úřadů (např. kolaudační a ostatní rozhodnutí a povolení) a včetně všech provozních pracovníků objednatele.

Soupis nemovitostí, zařízení a k nim vázaných stavebních a provozních dokumentací, správních rozhodnutí, smluvních vztahů je uveden v příloze č. 6 této smlouvy.

- 10.2. Dokumentace objednatele, potřebná ke zpracování realizačního projektu nápravných opatření, bude předávána do dvou dnů od vystavení požadavku zhotovitele. Veškerá ostatní dokumentace objednatele, související s provozem a zajišťováním skládky, bude součástí předání pracoviště. Objednatel poskytne zhotoviteli před zahájením prací spolupůsobení při uzavírání smluvních vztahů s majiteli nemovitostí a zařízení dotčených sanačními pracemi, případně s dodavateli služeb a materiálů nezbytných při dosavadním provozu areálu skládky.
- 10.3. Součástí předání bude dokumentace stávajících technických zařízení objednatele, podmínky jejich provozu, podmínky smluvních vztahů k dotčeným nemovitostem a zařízením, veškerá povolení, atd. dle přílohy č. 6.
- 10.4. O dalším způsobu a formě spolupůsobení při provádění díla se objednatel dohodne písemně se zhotovitelem.
- 10.5. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko ke všem podkladům, mimo návrh realizačního projektu, předloženým ze strany zhotovitele do 10 dnů od jejich předložení za předpokladu, že jeho stanovisko je nezbytné pro splnění závazku zhotovitele. Uvedenými podklady se zejména rozumí projekt pro doprůzkum lokality, dílčí, kvartální a etapové zprávy a projekty a dokumentace potřebná k získání rozhodnutí státní správy (zejména IPPC, EIA a jiné). Stanovisko objednatele musí být úplné, konečné a závazné.

XI.

Jakost a provedení díla

- 11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a rozsahu schváleného realizačního projektu a aby splňovalo „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ v podmínkách OVS, odpovídalo nabídce zhotovitele, obecně platným právním předpisům a rozhodnutím příslušných orgánů státní správy.
- 11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě.

XII.

Přejímka díla

- 12.1. Realizace sanačních prací bude ukončena závěrečnou zprávou. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení. Úmysl o předání díla oznámí objednateli

písemně dostatečně předem a dohodne s objednatelem způsob předání závěrečné zprávy o splnění realizačního projektu nápravných opatření (**závěrečná zpráva**).

12.2. Závěrečnou zprávu zpracuje zhotovitel v rozsahu a členění podle požadavků na závěrečnou zprávu podle bodu 12.3. této smlouvy. Zprávu předá zhotovitel objednateli v 6-ti písemných vyhotoveních a 1x na CD-ROM ve formátu MS WORD a MS EXCEL v aktuálně užívaných a obecně rozšířených verzích.

12.3. Závěrečná zpráva musí podat přehledně informace o technickém, časovém a finančním průběhu akce v této minimální struktuře:

I. Úvod

- číslo a datum usnesení vlády, kterým byla schválena ekologická smlouva, její číslo
- správní rozhodnutí,
- identifikace zhotovitele

II. Cíl sanace

III. Základní údaje o místě, kde byla prováděna sanace

IV. Stručný popis technického řešení

V. Popis prováděných prací:

- doplňky projektu
- další schválené změny
- výsledky sanace
- vyhodnocení odstranění odpadů a uvedení přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., doložené stanoviskem supervise a MŽP
- výsledky monitoringu
- bilance odtěženého znečištění v porovnání s realizačním projektem nápravných opatření
- závěry pro postsanační monitoring, garance ze strany řešitele a jejich splnění
- přehled dokumentace
- doklad o naplnění databáze SESEZ

VI. Rekapitulace časová, věcná a finanční

VII. Vyčíslení bilance odstraněného kontaminantu

VIII. Vyčíslení bilance zbytkového znečištění horninového prostředí, jeho charakteristika a výpočet jeho rizika, včetně vyhodnocení rizik v širších souvislostech

IX. Závěr

12.4. Objednatel bezodkladně předloží závěrečnou zprávu MŽP, tj úřadu, který vydal stanovisko ukládající objednateli závazné podmínky k realizaci opatření k nápravě ekologických závad.

12.5. Stanovisko MŽP vydané na základě závěrečné zprávy objednateli bude projednáno se

- zástupci objednatele, FNM ČR a MŽP za účasti zástupce zhotovitele na společném jednání. O výsledku projednání sepíše objednatel zápis, který podepíše řádně zmocnění zástupci účastníků jednání.
- 12.6. Jestliže to výsledek jednání dle bodu 12.5 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu převzetí se zhotovitel a objednatel dohodnou. O předání díla a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění a termín vyklizení lokality.
- 12.7. V případě zjištění vad díla sepíše o tom zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně.
- 12.8. Zhotovitel je povinen na své náklady do 1 měsíce po převzetí díla a odstranění případných vad upravit terén a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.

XIII

Kontrola provádění díla

- 13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na předem určené lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím svých zmocněných zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též supervizor a zástupce pověřený FNM ČR, MŽP nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) na své náklady.
- 13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.
- 13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezavazují zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat 1x za čtvrt roku dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána objednateli, vždy do 10 dnů po ukončení čtvrtletní práce na díle, a to 1x písemně a v elektronické podobě, vždy do 10. dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. Zpráva bude zahrnovat nakládání s odpady, nakládání s vodami a výsledky monitoringu složek životního prostředí, případné další stanovené výsledky prací dokládající dodržování environmentálních požadavků dle obecně závazných právních předpisů a správních rozhodnutí.
- 13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci objednatele za účasti odpovědných zástupců a odpovědných řešitelů zhotovitele se bude konat zpravidla

jedenkrát měsíčně, a to na základě písemné výzvy objednatele ve stavebním deníku, oznámené nejméně dva dny před jejím konáním.

13.6 Zpravidla jednou za čtvrtletí v souladu se směrnicí FNM ČR a MŽP č. 3/2004 organizuje objednatel kontrolní den. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolního dne.

Jako vstupní informaci předloží zhotovitel v předstihu 10 dnů před konáním kontrolního dne objednateli (8 ks) a supervizorovi (1 ks) písemnou zprávu v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění:

- srovnání časového a finančního harmonogramu prací,
- stručná charakteristika lokality (pouze pro 1. zprávu, v dalších uvést jen nové skutečnosti), přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem sanačních zásahů a výsledků monitoringu od posledního kontrolního dne a od začátku prací,
- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů v členění dle jednotlivých staveb či technologií,
- shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací (síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady,
- přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií,
- bilance odstraněného množství kontaminantů od posledního kontrolního dne a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb, resp. dílčích lokalit, včetně propočtu měrných nákladů,
- průběh a stav nakládání s odpady a uvedeného přehledu o nakládání s odpady až k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením subdodavatele o způsobu naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu subdodavatele při nakládání s odpadem,
- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně),
- případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.),
- případný návrh opatření - požadavků k objednateli, FNM ČR a MŽP.

13.7 Výměna významných subdodavatelů musí být odsouhlasena objednatelem, supervizorem a FNM ČR.

XIV.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při provádění díla dle této smlouvy. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními §373 až §386 Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

- 14.2 Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu této smlouvy způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „**doklad o pojištění**“). Doklad o pojištění musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „**pojistná smlouva**“) uzavřených s renomovanou pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 50% z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 1.297.421.765,-Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátšedmmilionůčtrístadvacetjedentisícšedmsedšedesát pět korun českých). Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy doručit objednateli kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání). V případě, že objednatel shledá po doručení pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 20 dnů. Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelům vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V případě, že objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, doručit kopii takového dodatku objednateli. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání objednateli prokázat.
- 14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit s tím, že objednatel je oprávněn k započtení tohoto závazku dle ustanovení 21.8 této smlouvy.
- 14.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci“, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.
- 15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě kteréhokoliv podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Obě smluvní strany si jsou vědomy, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- neprodloužení bankovní záruky zhotovitele dle bodu 2.8 smlouvy
 - neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle bodu 14.2 smlouvy
 - opakované hrubé porušování bezpečnosti práce bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem
 - provádění prací (opakovaně nebo dlouhodobě) v rozporu s obecně platnými právními předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání pracoviště, se schváleným realizačním projektem nápravných opatření a projektů schválených ve stavebním, vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem.
- 15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. V této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání díla i jednotlivé dílčí termíny plnění. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli na požádání důvody prodlení s platbou z FNM ČR na objednatele.
- 15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním orgánem smluvní strany, u zhotovitele pak statutárním orgánem všech účastníků sdružení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 351 Obchodního zákoníku.
- 15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo ze zákona (zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není žádná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit.
- 15.6 V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla.

XVI.

Odpovědnost za vady a záruka

- 16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání, a za vady, které vzniknou nebo budou zjištěny v době záruky uvedené v čl. 16.4 této smlouvy.
- 16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat podmínkám stanoviska MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003 v době předání díla objednateli.
- 16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem.
- 16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI této smlouvy v délce 10-ti let po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad.
- 16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.
- 16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření.

XVII.

Vady díla

- 17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními §560 až §565 Obchodního zákoníku.
- 17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo faxem a následně potvrzena doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta může být upravena po dohodě smluvních stran.

XVIII.

Nároky z vad díla

- 18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a jinak ustanoveními §436 až §441 Obchodního zákoníku.
- 18.2 Volbu mezi nároky plynoucími z odpovědnosti zhotovitele za vady v závislosti na povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci.

- 18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočte-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen.
- 18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle § 437 Obchodního zákoníku.
- 18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepíše smluvní strany závazný podrobný časový a věcný rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních stran.
- 18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

Protokol musí obsahovat:

- jména zástupců smluvních stran
- datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla ke sjednanému účelu.

XIX.

Ochrana duševního vlastnictví

- 19.1. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace obchodního a technického charakteru, které si vzájemně zpřístupní v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.
- 19.2. Zhotovitel ručí za patentovou a autorskoprávní čistotu realizačního projektu a přebírá veškerou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením práv třetích osob, a to i v případě, že ke zjištění těchto skutečností či k porušování cizích práv dojde až po schválení realizačního projektu objednatel.
- 19.3. V případě, že zhotovitel použije v realizačním projektu cizí průmyslové nebo autorské dílo, je povinen zajistit jeho regulérní využívání na vlastní náklady.

XX.

Ujednání o vyšší moci

- 20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně zhotovitele nebo objednatele.
- 20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
- 20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle čl. VII a čl. IX této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků.
- 20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopisem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
- 20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI.

Ostatní ujednání

- 21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze

- smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.
- 21.2 Do 30 dnů od uzavření této smlouvy budou objednatelem i zhotovitelem zmocněny osoby k protokolárnímu předání a převzetí pracoviště, které ihned zahájí jednání o znění předávacího protokolu pracoviště a o podrobnostech způsobu předání.
- 21.3 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.
- 21.4 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor řešen podle práva a právního řádu České republiky.
- 21.5 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající podle vyhlášky ČGÚ č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci registraci v Geofondu ČR, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u objednatele.
- 21.6 Objednatel poskytne zhotoviteli povolení, souhlasy a poskytne mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí pokud není touto smlouvou stanovena povinnost, že je zajistí zhotovitel.
- 21.7 Zhotovitel je povinen zachovat dosavadní pracovní místa v místě plnění, popřípadě vytvořit nová a naplnit je způsobem a v rozsahu, ve kterém se k tomu formou čestného prohlášení zavázal v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy.
- 21.8 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jsou oprávněny postoupit veškeré své splatné pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby nebo je započíst proti pohledávce druhé smluvní strany.

XXII.

Závěrečná ustanovení

- 22.1 Strany se zavazují vzájemně se informovat o změnách měnících údaje v zápisu do obchodního rejstříku do 15-ti dnů od jejich vzniku.
- 22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 22.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 22.4 Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a u zhotovitele pak všemi účastníky sdružení, jinak jsou neplatné.

- 22.5 Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel tři stejnopisy.
- 22.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 22.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 8. V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním jejich příloh je rozhodující znění této smlouvy.
- 22.8 Veškeré informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, které nejsou veřejně přístupné, jsou důvěrné a smluvní strany jsou povinny zachovávat o nich mlčenlivost.
- 22.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Přílohy:
- č.1 Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
 - č.2 Smlouva o sdružení
 - č.3 Nabídka zhotovitele
 - č.4 Stanovisko MŽP č.j. NM 700/2003/03 ze dne 5. 9. 2003
 - č.5 Vymezení místa plnění
 - č.6 Soupis nemovitostí, zařízení, správních rozhodnutí a smluv objednatele.
 - č.7 Plná moc pro [redacted] ze dne 27. 7. 2004
 - č.8 Smlouva č. 193/97

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9. 8. 2004

Objednatel

Za:

DIAMO, státní podnik

DIAMO
státní podnik
STRÁŽ POD RALSKEM
①

ředitel státního podniku

Zhotovitel

Za:

GEOSAN GROUP a. s.

obchodní ředitel
na základě plné moci

Za:

ŽS Brno, a.s.

2. místopředseda představenstva

člen představenstva

Za:

AQUATEST a.s.

předseda představenstva

člen představenstva