

DODATEK Č. 4 K REALIZAČNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 101/04

Číslo smlouvy zhotovitele: A.04028/2004

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
s.p. DIAMO
SML. č. 101/04 dod. 4
DNE: 25.1.11 Podpis [redacted]

o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO "NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO"

uzavřený podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **DIAMO, státní podnik**

se sídlem na adrese: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 520

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

jednající/zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku

(dále jen „objednatel“)

a

2. Více osob společně – „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“

se sídlem sdružení na adrese: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

(a) **GEOSAN GROUP a.s.**

sídlo: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČ: 256 71 464

DIČ: CZ25671464

plátce DPH

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupena: [redacted] předsedou představenstva a generálním ředitelem

(dále jen „GEOSAN“ nebo „vedoucí účastník“)

(b) **OHL ŽS Brno, a.s.**

sídlo: Brno – střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

plátce DPH

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající: [REDAKCE] předsedou představenstva

[REDAKCE] členem představenstva

Zastoupena: [REDAKCE] ředitel divize Stavitelství Ostrava, na základě plné moci ze dne 11.8. 2004

(dále jen „OHL ŽS“ nebo „účastník“)

(c) **AQUATEST, a.s.**

sídlo: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00

IČ: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

plátce DPH

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupena: [REDAKCE] předseda představenstva

[REDAKCE] místopředseda představenstva

(dále jen „AQUATEST“ nebo „účastník“)

(dále za více osob společně jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 4 k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci

(dále jen „**Dodatek č. 4**“):

Preambule dodatku

1. DIAMO, státní podnik, jako objednatel a „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“, tvořené společnostmi GEOSAN GROUP, a.s., OHL ŽS Brno, a.s a AQUATEST, a.s. společně jako zhotovitel uzavřeli dne 9.8. 2004 Realizační smlouvu o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“ č. objednatele 101/04 a č. zhotovitele A.04028/2004 ve znění dodatků 1, 2 a 3 (dále jen „**Realizační smlouva**“).

2. Vláda České republiky přijala dne 21. prosince 2009 usnesení č. 1584, ve kterém mimo jiné ukládá ministru životního prostředí v bodě IV. 3 vydat Stanovisko definující nové podmínky realizace opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo“.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně sjednaných termínů pro dílčí plnění, uvedených v článku III, odst. 3.1 Realizační smlouvy

Původní znění článku III. odst. 3.1 Realizační smlouvy ve znění platných Dodatků k Realizační smlouvě se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Práce budou prováděny postupně jako dílčí plnění ve sjednaných termínech stanovených v souladu s podmínkami stanoviska MŽP č.j. 401/700/10, č.j. 30357/ENV/10 ze dne 7. dubna 2010, ve znění jeho změn. Stanovisko MŽP č.j. 401/700/10, č.j. 30357/ENV/10 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

2. Smluvní strany se dohodly na změně sjednaného termínu ukončení prací a předání díla, uvedeném v článku III. odst. 3.7 Realizační smlouvy, Zhotovitel předloží aktuální harmonogram prováděných prací zohledňující nové podmínky. Harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní znění čl. III. odst. 3.7 Realizační smlouvy ve znění platných Dodatků k Realizační smlouvě se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

3.7 K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 30.6.2023. Realizace sanačních prací bude ukončena závěrečnou zprávou, přejímka proběhne v souladu se čl. XII. Realizační smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.

Tento Dodatek č. 4 je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel tři stejnopisy.

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 14 -07- 2010

Objednatel

Za:
DIAMO, státní podnik

ředitel státního podniku

Zhotovitel

Za:
GEOSAN GROUP,

předseda představenstva a generální ředitel

 geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.
Mocnice 430
02 KOLÍN III
CZ25671464

DIAMO
státní podnik
STRÁŽ POD RALSKEM

①

Za:
OHL ŽS Brno, a.s.

ředitel divize Stavitelství Ostrava

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

177

Za:
AQUATEST

předseda představenstva

místopředseda představenstva

AQUATEST a.s.
162 00 Praha 5, Geologická

①