

D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek č. 3“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Přeložka silnice III/17725 Řiště

číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2019-009

číslo smlouvy objednatele: 19/VZ/2019

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
príspevková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha**, ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Sídlo: **Husova 1697, 530 03 Pardubice**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva, jednajícím na základě písemného pověření představenstvem
tel.: 495 842 200
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430, datum zápisu 18. 12. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDACTED], vedoucí obchodně technického oddělení	tel.: 495 846 807
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED], autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby	
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED], autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby, č. autorizace 0011183	
	e-mail: [REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 3 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **19/VZ/2019**, dále projektovou dokumentací stavby „**Obchvat obce Řiště**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS vypracovanou projekční kanceláří [redacted] **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 597 138,20 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	270 557,73 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	7 867 695,93 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	-149 870,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	7 717 825,93 Kč
DPH 21%	1 620 743,45 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH	9 338 569,38 Kč

slovy: devětmiliónůtřistatřicetostmítisícipětsetšedesátdevět korun českých třicetostm haléřů včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 je vypracován čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 2

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 23. 10. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Hradec Králové, dne 21. 10. 2019

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva,
jednající na základě písemného pověření
představenstvem

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:

Objekt: SO 101

č. SOD objednatele:

19/VZ/2019

č. SOD zhotovitele:

25-SOD-2019-009

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Předmět změny:

Nedofakturace položek z VV

Popis změny :

Na základě skutečně provedených prací nebudou dle VV čerpány následující položky: POPLATKY ZA SKLÁDKU (nevyhovující zeminy s nadlimitním obsahem škodlivin). Poplatky za skládku nejsou čerpány z důvodu, že odebrané vzorky zemín vyhověly požadavkům analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č.10 vyhlášky č.294/2005 Sb pro odtěžené zemní materiály. ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU. Zde objednatel nepožadoval další dodatečné zkoušky.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

Méněpráce

-149 870,00 Kč Celkem bez DPH

-31 472,70 Kč DPH 21%

-181 342,70 Kč Celkem vč. DPH

Celkem za ZL

-149 870,00 Kč Celkem bez DPH

-31 472,70 Kč DPH 21%

-181 342,70 Kč Celkem vč. DPH

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 11.10.19 podpis:

Projektant:

datum: 11.10.19 podpis:

TDS:

datum: 11.10.19 podpis:

Investor:

Ing. Jan Štícha

datum: 13.10.2019 podpis:

OPRAVIL:

Přílohy: Položkový rozpočet - méněpráce č.1
Ostatní doklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Přeložka silnice III/17725 Říště

Měněpráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: [REDACTED]

OBJEKT	SO 101	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 101 Komunikace		7 597 138,20	1 595 399,02	9 192 537,22
Předchozí ZL 1 - Vícepráce č.1		270 557,73	56 817,12	327 374,85
ZL 2 - Měněpráce č.1		-149 870,00	-31 472,70	-181 342,70
Procento změn		1,59%		
CENA STAVBY		7 717 825,93 Kč	1 620 743,45 Kč	9 338 569,38 Kč

Méněpráce č. 1

Stavba :	13074	Přeložka silnice III/17725 Řiště
číslo a název SO:	101	Komunikace
číslo a název rozpočtu:	101	Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
5	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU (nevyhovující zeminy s nadlimitním obsahem škodlivin) - položku použít pouze se souhlasem zadavatele stavby - položku použít pouze pokud nevyhoví analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy č.10 vyhlášky č.294/2005 Sb pro odtěžené zemní materiály předané Obci Předmítř - množství stanoveno dle skutečnosti - nutno odsouhlasit zadavatelem stavby	T	-		- 126 200,00
7	2620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zkoušky zhuštění na pláni a nestmelených konstrukčních vrstvách vozovky modulu Edef2 statickou těžkou zátěžovou deskou - uvažovány 3 zkoušky na upravené a zhuštěné pláni - uvažovány 3 zkoušky na provedené nestmelené konstrukční vrstvě vozovky z ŠD - uvažovány 3 zkoušky na provedené nestmelené konstrukční vrstvě vozovky z MZK	KPL	-		- 23 670,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							- 149 870,00
Celkem							- 149 870,00