

Dodatek č.1
č. SML/2015/0795/OSIO/1
ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0795/OSIO

na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení RMČ P4 č. 7R- 400/2016 ze dne 6.4.2016

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: × × ×

Číslo účtu: × × ×

- 2. Zhotovitel:** ARCHDYNAMIC, s.r.o.
zapsaný v OR, oddíl C, vložka 183669, vedeného u Městského soudu v
Praze
se sídlem U Ladronky 1117/38, 169 00, Praha 6 - Břevnov

zastoupený: Ing.arch.Lukášem Rusem, jednatelem

IČ: 24154679

DIČ: CZ24154679

Bankovní spojení: × × ×

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: × × ×

I.
Úvodní ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0795/OSIO ze dne 23.10.2015 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací pro akci „Rekonstrukce školní kuchyně – ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu doby zhotovení díla. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem č.1 mění následující ustanovení smlouvy:

II. Předmět dodatku č.1

Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.SML/2015/0795/OSIO uzavřené dne 23.10.2015 je změna znění čl. 3.1. a to tak, že tento článek nově zní:

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II. této smlouvy v následujících termínech:

- 1) zajištění všech průzkumných prací vč. dodatečného zpřesnění zadávacích podmínek, zaměření stávajícího stavu, odsouhlasení návrhu studie dispozičního a provozního řešení zadavatelem i provozovatelem *do 6 týdnů od podpisu SOD*
- 2) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (alt. i vypracování dokumentace pro územní řízení – lapol) *do 15 týdnů od podpisu SOD*
- 3) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného stavebního povolení (alt. i vydání pravomocného územního rozhodnutí – lapol) *do 60 týdnů od podpisu SOD*
- 4) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provedení stavby *do 53 týdnů od podpisu SOD*
- 5) vypracování technických podmínek stavby *do 53 týdnů od podpisu SOD*
- 6) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr *do 53 týdnů od podpisu SOD*
- 7) vypracování položkového rozpočtu stavby *do 53 týdnů od podpisu SOD*

Lhůta uvedená v bodě 3) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti stavebního povolení, pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele.

V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení této lhůty, zůstává původní lhůta uvedená v bodě 3) čl. 3.1 zachována.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bod 8) této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a)- do 2 pracovních dnů od předání podkladů hodnotící komisí zhotoviteli. Jsou-li hodnotící komisí předány zhotoviteli podklady k více než 5 uchazečům, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí posuzovaných uchazečů.

-ad písm. b) - do 2 pracovních dnů od předání nabídek hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li hodnotící komisí předáno zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí předaných nabídek.

ad písm. c) - do 2 pracovních dnů od předání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komisí zhotoviteli. Je-li hodnotící komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pěticí předaných zdůvodnění.

ad písm. d) – do 2 pracovních dnů od předání žádosti o dodatečnou informaci objednatelem zhotoviteli.

ad písm. e) – do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. f) – v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bodu 9) této smlouvy po celou dobu zhotovování stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem a do vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn výkon dozoru do vydání písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2015/0795/OSIO ze dne 23.10.2015 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3.

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

15-04-2016

V Praze dne.....



Mgr. Petr Štěpánek, CS
starosta MČ Praha 4

ARCHDYNAMIC, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
U LAJMONKY 1111/38, 160 00 PRAHA 6 - ČZE
IČ 241 64 978, DIČ CZ 241 64 978

Ing. arch. Lukáš Rus
jednatel společnosti ARCHDYNAMIC, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

15-04-2016

V Praze dne.....

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

