

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2016/157

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí ST, číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, správce toku, číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

Sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

jednající: ██████████

číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2016/157

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a provádění stavby:

„**Hořanský potok km 1,800-2,600**“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Hořanský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-040,
IDVT: 10200146, ř. km.:800 – 2,600, katastrální území: Hovězí

1. Na základě požadavků plynárenské společnosti je zpracovávána projektová dokumentace pro přeložku plynovodu a také kabelu sdělovacího vedení v místě uvažované rekonstrukce poničené opěrné zdi v km 1,838-1,861 autorizovanými osobami. Vzhledem k nutnosti vyřešení samotného umístění a následného dořešení břemen na pozemcích do budoucna zatížených věcným břemenem a teprve následné odsouhlasení projektu plynárenskou společností, vznikla by delší časová prodleva pro odevzdání samotného projektu stavby. Projekt pro přeložku plynu a

sdělovacího kabelu bude proto vyčleněn jako samostatný objekt, který bude dokončen a zaplacen nezávisle na projektu Hořanský potok km 1,800-2,600 jako dílčí plnění. Z tohoto důvodu dojde ke změně doby odevzdání hotového díla.

2. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 2. nahrazují novým zněním:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: do **30.11.2019**
- b) Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí: **30.9.2020**

Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/0157.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně


všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne

30.10.2019





Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

V Brně dne:

29.10.2019




TERRA-Pozemkové úpravy s.r.o.

