

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 2335/00066001/2019

(dále jen „**Objednatel**“)

4roads s.r.o.

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

jejímž jménem jedná Ing. Jan Semerád, jednatel

č. smlouvy: 19052-01

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s článkem 5.1.1 Smlouvy byl Poskytovatel povinen dokončit část požadovaných služeb, tj. diagnostika, statický přepoččet a dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept Objednateli do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a to za cenu uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy – oceněném soupisu prací.
3. Na základě projednání s dotčenými orgány státní správy, především se správcem toku, je možné oproti předpokladům zachování spodní stavby (není nutné dodržení průtoku na 100 letou vodu + rezerva). Tímto dojde ke značné úspoře stavebních nákladů a také ke zkrácení termínu realizace. Na základě toho, že bude zachována spodní stavba, je však nezbytné provedení její diagnostiky, a přepočtu zatížitelnosti, proto se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2, písm. b) c) a d) Smlouvy dohodly na změně ceny a termínu plnění poskytovaných Služeb uvedených v čl. 5.1.1 a v příloze č. 2 Smlouvy – oceněném soupisu prací Smlouvy.
3. Čl. 5.1.1 písm. se proto mění následujícím způsobem:

„Diagnostika + Statický přepočet – Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept

- Nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.“

4. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis prací, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy. Celková cena je nově stanovena na částku:

983 000,00 Kč bez DPH

20 643,00 Kč DPH 21 %

1 189 430,00 Kč včetně DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

4roads s.r.o.
Ing. Jan Semerád, jednatel

II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín			
žlutě - ocení uchazeč			
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Navýšení ceny o předmět dodatku č.1	Cena celkem vč. navýšení dle dodatku č.1
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	45 000,00	45 000,00
Prohlídka mostu, místní šetření	10 000,00		10000
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se	105 000,00	105 000,00
Geologický průzkum	50 000,00		50 000,00
Geodetické zaměření mostu	30 000,00		30 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	10 000,00		10 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00		10 000,00
Záborový elaborát	10 000,00		10 000,00
Průzkumy celkem	120 000,00	150 000,00	270 000,00
DŮR			
Průvodní zpráva	15 000,00		15 000,00
Výkresová část	95 000,00		95 000,00
Dokladová část	10 000,00		10 000,00
DŮR celkem	120 000,00		120 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	15 000,00		15 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00		20 000,00
Stavební část	270 000,00		270 000,00
DIO	10 000,00		10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00		10 000,00
BOZP	10 000,00		10 000,00
DSP celkem	335 000,00		335 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	20 000,00		20 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00		20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		10 000,00
IČ celkem	50 000,00		50 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	20 000,00		20 000,00
majetkoprávní podklady	25 000,00		25 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		10 000,00
IČ celkem	55 000,00		55 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00		10 000,00
Výkresová část	85 000,00		85 000,00
ZTKP	10 000,00		10 000,00
Soupis prací a rozpočet	10 000,00		10 000,00
PDPS celkem	115 000,00		115 000,00
I.HMP, Mostní list	10 000,00		10 000,00
celkem bez DPH	805 000,00	150 000,00	955 000,00
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	700,00	40	28 000,00
celkem bez DPH	833 000,00	150 000,00	983 000,00
21 %DPH	174 930,00	31500	206430
celková cena včetně DPH	1 007 930,00	181 500,00	1 189 430,00