

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031
č. zhotovitele: 170073**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí ST, číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, správce toku, číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: ██████████ člen představenstva

číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tento

dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Prlovský potok II.“; dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Prlovský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-051;

IDVT: 10194617, ř. km: 0,000 – 0,600, katastrální území: Prlov

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna termínu plnění v důsledku přizpůsobení řešení stavby
hrazení bystřin na základě potřeb vyplývajících ze zadávané projektové dokumentace na mostky a
mosty v majetku obce přes dotčený vodní tok. Zadavatelem projektu rekonstrukce mostů je obec,
která předala stanovisko rozhodující pro pokračování prací opožděně.
2. Změnou termínu zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

dojde ke změně také dílčího plnění – uzavření kupních smluv.

3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

V článku II. Doba plnění se znění v odstavci 1. nahrazují novým zněním:

1. Zpracování geometrického plánu: do **31.12.2018**,
uzavření kupních smluv: do **30.06.2020**,
zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: do **30.06.2020**.
Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/031 a jeho dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s

ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Vsetíně dne

30. 9. 2019

V Ostravě dne: 27.9.2019

[Redacted signature area]

Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

