

# DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002696 ze dne 27.7.2016  
(dále jen „Smlouva“)

(I/38 Znojmo obchvat II ÚOZI)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:** KVADRANT, spol. s r.o.  
se sídlem Pechova 44, 615 00 Brno  
zastoupený: jednatelem  
IČ: 46904468, DIČ: CZ46904468

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento **Dodatek č. 1/2019** ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002696 ze dne 27.7.2016:

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.7.2016 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-002696 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele vykonávat činnost odpovědného geodeta investora (ÚOZI-O) v průběhu přípravy, realizace a zprovoznění stavby „I/38 Znojmo obchvat II“ (dále jen „Stavba“).

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem plnění dle Smlouvy je mj.

- odpovědnost za vytyčovací síť během Stavby
- kontrola geodetických zaměření dokončovacích stavebních objektů v průběhu realizace Stavby
- kontrola geodetického zaměření Stavby po jejím dokončení

V kontextu příslušných ustanovení obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci Stavby a kterými se řídí předání a převzetí dokončené Stavby, smluvní strany shodně konstatují, že v rámci plnění Smlouvy bude Objednatel požadovat po Poskytovateli stanoviska k Závěrečné zprávě zhotovitele Stavby.

1.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že ukončení plnění Smlouvy v rozpracovanostiv důsledku uplynutí doby plnění stanovené Smlouvou je pro Objednatele prokazatelně neefektivní a neúčelné s ohledem na skutečnost, že v době do dokončení Stavby a jejího následného předání musí být předmětné činnosti zajištěny při garantování kontinuity dosavadního plnění.

1.4. V kontextu nezbytnosti zajištění kontinuity dílčích plnění Smlouvy Smluvní strany shodně deklarují svoji připravenost prodloužit vzájemný smluvní vztah založený Smlouvou na dobu nezbytnou pro provedení všech činností nezbytných pro řádné dokončení Stavby. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v důsledku prodloužení doby plnění dochází k souvisejícímu navýšení rozsahu plnění.

1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou

změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku dohodly na změně článku IV. a V. Smlouvy, které nově zní:

### **Článek IV. Doba plnění, odst. 4.2.**

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby do 31.3.2020 (dále jen „Doba plnění“).

### **Článek V. Cena za poskytování služeb, odst. 5.1.**

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<b><u>Nabídková cena služeb bez DPH</u></b>	<b>DPH</b>	<b>Celková nabídková cena včetně DPH</b>
I/38 Znojmo obchvat II, ÚOZI	<b>(a)</b> 1 541 200,-	<b>(b)</b> 323 652,-	<b>(c) = (a) + (b)</b> 1 864 852,-

(dále jen „Cena“).

## **Článek 3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že obsah tohoto Dodatku je určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace dodatečných dílčích činností Poskytovatele

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace (porovnání se Smlouvou)

Za Objednatele: - 5 -11- 2019

Za Poskytovatele: 29 -10- 2019

V Brně dne

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

**Příloha č. 1**

**Silnice I/38 Znojmo obchvat, 2. stavba -  
výkon ÚOZI na stavbě**

<b>Popis činnosti</b>	<b>jednotka</b>	<b>počet jednotek</b>	<b>cena/ jednotka</b>	<b>cena v Kč</b>
koordinace a kontrola prací na geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, doprava	hod			
pracovní jednání, kontrolní dny, kancelářské práce, zpracování kontrolních protokolů, zpracování závěrečného elaborátu, výkon a ověření výsledků prací ÚOZI, doprava	hod			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>82 800</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>17 388</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>100 188</b>

jednatel společnosti  
KVADRANT, spol. s r.o.

příloha č. 2

silnice I/38 Znojmo obchvat II ÚOZI

Cenová kalkulace (porovnání se Smlouvou)

Popis činnosti	jednotka	počet jednotek dle Smlouvy	cena / jednotka	cena v Kč dle Smlouvy	navýšení počtu jednotek dle Dodatku	navýšení ceny v Kč dle Dodatku	Cena v Kč celkem
vytyčovací síť - kontrola bodového pole PD, doplnění, výškové připojení stavby, měření a výpočty, předání, převzetí, doprava	hod						
vytyčovací síť - stabilizace: materiál a provedení, doprava	hod						
kontrolní měření na objektech: kontrola prostorových parametrů stavebních objektů a konstrukčních vrstev, doprava, kontrola hodnot naměřených zhotovitelem	hod						
koordinace a kontrola prací na geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, doprava	hod						
pracovní jednání, kontrolní dny, kancelářské práce, zpracování kontrolních protokolů, zpracování závěrečného elaborátu, výkon a ověření výsledků prací ÚOZI, doprava	hod						
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 458 400</b>		<b>82 800</b>	<b>1 541 200</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>30 626</b>		<b>17 388</b>	<b>323 652</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>1 764 664</b>		<b>100 188</b>	<b>1 864 852</b>

jednatel společnosti  
KVADRANT, spol. s r.o.