



DODATEK Č. 1 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

(ze dne 4.5.2018)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0697/DOP/2018, č. smlouvy dodavatele: 18 083 200 ze dne 12.4.2018)

mezi

I Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 045-31/2019/RK ze dne 10.10.2019

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „**Objednatel**“

a

II. Dodavatel:

společnost „**SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ**“

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

sestavující ze společností:

1. SUDOP PRAHA a.s. („Společník 1“)

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva a

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

2. PUDIS a.s.

se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zastoupená Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458





(„Společník 2“)

a

3. DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovensko

IČ: 31322000

zastoupená: Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva a

Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B

(„Společník 3“)

a

4. VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“ „Správce“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

(„Společník 4“ „Správce“)

a

5. METROPROJEKT Praha a.s.

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

se sídlem Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(„Společník 5“)

Zastoupena společností VPÚ DECO PRAHA a.s., na základě plné moci ze dne 21. 3. 2018,
viz příloha č. 1 tohoto dodatku

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 a 23.2 obchodních podmínek
Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 k akci „II/245 Mochov, most ev.č. 245-009 přes dálnici
D11 za obcí Mochov“ dohodly na uzavření Dodatku č.1.

Článek I.

Předmět Dodatku



1. Dodatkem č. 1 se snižuje cena za inženýrskou činnost, kde dojde ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení. Projektová dokumentace ve stupni DÚR byla odevzdána 11.9.2018.

Změna závazku je v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Změna nemění celkovou povahu zakázky a cena za inženýrskou činnost se snižuje o 16 293,- Kč bez DPH.

1. Na základě výše uvedeného se ruší čl. II. odst. 1 e) a f) Smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 Cena za dílo, který zněl:

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	65 170,- Kč
DPH:	13 686,- Kč
včetně DPH:	78 856,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	97 755,- Kč
DPH:	20 529,- Kč
včetně DPH:	118 284,- Kč

Celkem bez DPH:	1 082 916 Kč
DPH:	227 412 Kč
Celkem vč. DPH:	1 310 328 Kč

a nahrazuje se novým zněním čl. II. odst. 1 e) Cena za dílo s následujícím obsahem:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží dodavateli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností tj.“

e. Výkon inženýrské činnosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení

bez DPH:	146 632,00 Kč
DPH:	30 792,72 Kč
včetně DPH:	177 424,72 Kč

Celkem bez DPH dle dodatku č. 1	1 066 623,00 Kč
DPH:	223 990,83 Kč
Celkem vč. DPH:	1 290 613,83 Kč

2. Na základě výše uvedeného se ruší čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění, který zněl:



1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

a nahrazuje se novým zněním čl. III. odst. 1 Doba a místo plnění s následujícím obsahem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem (odevzdáno 11.9.2018)

Koncept DSP – do 1 měsíce od podpisu dodatku k Prováděcí smlouvě

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o sloučené ÚR a SP – do 3 měsíců od schválení čistopisu objednatelem

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Dodavatel dva stejnopisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č: S-0453/DOP/2017 (18 083 200), nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0453/DOP/2017 (18 083 200) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 045-31/2019/RK ze dne 10.10.2019
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří následující přílohy:
 - 1) Plná moc

V Praze dne 29 -10- 2019

za objednatele: **Středočeský kraj**



Martin Herman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



V Praze dne

za dodavatele: **SUDOP GROUP**

RS – PROJEKTY STČ

Zastoupen VPÚ DECO PRAHA a.s.



Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.



Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



PLNÁ MOC

Společník 1,

SUDOP PRAHA a.s.

IČ: 25793349, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva,
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedkyní představenstva

a

Společníka 2

PUDIS a.s.

IČ: 45272891, se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,
a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

Společník 3,

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

IČ: 31322000, se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, PSČ 832 03, Slovensko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 378/B
zastoupená: Ing. arch. Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva,
Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva
a Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

a

Společník 5,

METROPROJEKT Praha a.s.

IČ: 45271895, se sídlem Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva,
a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(společně dále jen jako „Zmocnitelé“ a každý jeden jako „Zmocnitel“)

ZMOCŇUJÍ TÍMTO

Společník 4,

VPÚ DECO PRAHA a.s.

IČ: 60193280, se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva,
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
a Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva
(dále jen „Zmocněnec“)

v souladu s ujednáním Části II., odst. 2) Dodatku č. 8 Smlouvy o sdružení ve společnosti
„SUDOP GROUP RS - PROJEKTY STČ“ (dále jen „Společnost“)
ze dne 21. 3. 2018

pro dílčí veřejnou zakázku v rámci Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017
s názvem

„II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov“ - PD
(dále jen „Zakázka“),

kteřou Společnost dle rozhodnutí zadavatele Zakázky Středočeského kraje
(dále jen „Objednatel“) získala,

k tomu, aby za všechny Společníky Společnosti činil ve věcech Zakázky tato právní jednání:

- (1) Jednání v ústním i písemném styku s Objednatelům ve všech věcech, týkajících se Zakázky, zejména ve věcech vlastního provedení Zakázky, vyřízení případných nároků Objednatel, reklamací apod., ve věcech změn harmonogramu prací, předmětu plnění Zakázky apod.
- (2) Provedení platebního styku mezi Objednatel a Společností ve věcech Zakázky.
- (3) Podpis případných dodatků příslušné prováděcí smlouvy na plnění Zakázky.
- (4) Příjem závazků a pokynů Objednatel ve vztahu k Zakázce.
- (5) Svolávání zasedání Společnosti.

Tato plná moc je nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 21.3.2018 a je vyhotovena v šesti vyhotoveních, přičemž každý ze Společníků – Zmocnitelů obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží Společník – Zmocněnec, a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.

Za Zmocnitele:

V Praze dne 21. 3. 2018



SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva



SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Ivan Pomýkaček
místopředseda představenstva

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

V Bratislavě dne 21. 3. 2018

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominářská 2, 4
832 03 Bratislava
20

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. aron. Gabriel Koczkáš
předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Ing. Igor Jakubík
místopředseda představenstva

V Praze dne 21. 3. 2018

PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

PUDIS a.s.
Ing. Jan Vlček
člen představenstva

PUDIS

Nad Vodovodní věží
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

1

V Praze dne 21. 3. 2018

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva



METROPROJEKT PRAHA a.s.
Podbabská 1017/9
160 00 Praha 6, ČR
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Za Zmocněnce:

Zmocnění v celém rozsahu přijímáme.

V Praze dne 21. 3. 2018

VPU DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

VPU DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1017/9
160 00 Praha 6, ČR
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

VPU DECO PRAHA a.s.
Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva

