

**DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO**

ČÍSLO S180/2019/0111/OIV

S180/2019/0111/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**

Sídlo:

**NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2**

Zastoupený:

Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2

IČ:

00063461

DIČ:

CZ00063461

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

**VIRCO s.r.o.**

Sídlo:

**BRANICKÁ 141, 140 00 PRAHA 4**

Zastoupený:

IČ:

26467691

DIČ:

CZ 26467691

Bankovní spojení

Komerční banka Praha 4.

č. účtu: 51-1377830287/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84207

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019, Evidenční číslo objednatele S180/2019/0111/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:****Preambule**

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Vratislavova 13/64 – rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a klimatizace“, se vyskytly dodatečné práce, jež jsou definovány ve změnových listech č. 1 – 4. Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy, v souladu s ust. § 222 odst. 4, písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon"). Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

**Článek I. Předmět dodatku**

V souladu se Zákonem a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

**1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další bod 1.1.4. s následujícím zněním:**

- dodatečné práce uvedené ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
  - Změnový list č. 1 - 4 ze dne 10. 9. 2019 – ZŠ Vratislavova 13/64 rekonstrukce elektroinstalace – vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku a jsou uloženy, vč. příloh, u objednatele.

## Článek II. Cena díla

### Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

#### 4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) **+ cena dodatečných prací**

**13 084 276,- Kč bez DPH**

(12 187 492,- Kč = cena díla dle smlouvy + 896 784,- Kč cena dodatečných prací)

**Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku**

**2 747 697,96 Kč**

**Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**15 831 973,96 Kč**

(slovy: patnáct milionů osm set třicet jedna tisíc devět set sedmdesát tři korun českých a devadesát šest haléřů).

Akce: <b>ZŠ Vratislavova 13/64 – rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení</b>	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	<b>12 187 492,-</b>	<b>2 559 373,32</b>	<b>14 746 865,32</b>
Dodatek č. 1 (VP)	<b>896 784,-</b>	<b>188 324,64</b>	<b>1 085 108,64</b>
<b>Celkem</b>	<b>13 084 276,-</b>	<b>2 747 697,96</b>	<b>15 831 973,96</b>

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

## Článek III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

III.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 4

V Praze dne..... 2019

za Objednatele  
**Jan Korseska**  
místostarosta MČ Praha 2



jednatel společnosti **VIRCO s.r.o.**

**VIRCO, s.r.o.**  
stavební firma  
Branická 141, 147 00 Praha 4  
IČ: 26467691, DIČ: CZ26467691

---

Doložka  
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu  
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších  
předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 677 ze dne 21. 10. 2019

.....  
Ing. Petr Gramel

.....  
majetku a investic

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Název akce, adresa a další identifikace

**ZŠ Vratislavova 13/64, Praha 2 - rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a klimatizace**

Změnový list č. 1 Datum: 10.09.2019

**POPIS ZMĚN :** Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS

Rozšíření elektro-slaboproudu o Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) vzniklo na základě požadavku investora z důvodu opakovaných pokusů o vniknutí do objektu ZŠ. Nově nainstalovaný systém zajistí ochranu movitého i nemovitého majetku ZŠ před vandaly a před zloději. Fotodokumentace poničených vchodových dveří, vylomeného zámku a kování při pokusu o násilné vniknutí do objektu je v příloze tohoto dokumentu.

Zpracoval: VIRCO s.r.o. Investor: MČ Praha 2  
**VIRCO, s.r.o.**

stavební firma  
 Benická 141, 147 00 Praha 4  
 IČ: 266 691, DIČ: CZ26467691

OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum:

bez DPH 362 270,00 Kč

Předkládá:

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 10.09.2019

TDS: Architekt stavby - autorský dozor

Investor:

Energy Benefit Centre a.s. MIKRO PRAHA s.r.o.

Ing. Věra Kubrová

MIKRO PRAHA s.r.o.  
 projektový  
 Na předměstí 111/4, 150 00 Praha 5  
 Tel./fax: 251 55 09 13, 603 963 092  
 DIČ: CZ 271 476 11 IČ: 271 456 11

Obstarání díla  
 ÚPRAVA PRŮBĚHU ČÁSTI  
 Datum: 10.09.2019



**Název akce, adresa a další identifikace**  
**ZŠ Vratislavova 13/64, Praha 2 - rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a klimatizace**

Změnový list č. 2 Datum: 10.09.2019

**POPIS ZMĚN :** Změny elektro silno/slaboproud

Změny elektroinstalací vznikly na základě požadavků školy a investora, jedná se o drobné změny a doplnění elektroinstalace: přizemnění pro interaktivní tabule, media příprava doplnění - jednotný systém ve všech učebnách 4. a 5. NP, přesun UJAK pojítka a Tmobile kabeláž střecha + 4.NP přesun technologií, napájení klima servrovna 3.NP, IT-doplnění, změna pozice pece 5.NP - přetažení kabelu, elektroinstalace sociálních zařízení a svítidla 5.NP, doplnění 2xPIR čidla chodba 5.NP, doplnění WiFi AP, vícepráce kuchyně - napojení kuchyňského robota. Změny byly vyvolány v průběhu montáži z důvodu zkvalitnění výuky dětí, zohlednění provozních procesů, vhodnější umístění koncových prvků.

Zpracoval: VIRCO s.r.o.

Investor: MČ Praha 2

**VIRCO, s.r.o.**

stavební firma

Prácheňská 141, 147 00 Praha 4

Č. 26487691, DIČ: CZ26467691

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Datum:

bez DPH 305 074,00 Kč

Předkládá:

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

Datum:

10.9..2019

TDS:

Architekt stavby - autorský dozor

Investor:

Energy Benefit Centre a.s. MIKRO PRAHA s.r.o.

Ing. Věra Kubrová

Prácheňská 141/4, 147 00 Praha 4  
 Tel./fax: 251 56 09 13, 603 963 092  
 DIČ: CZ 271 456 11 IČ: 271 456 11

STAVEBNÍ ÚSTAV  
 Ing. Věra Kubrová  
 Prácheňská 141/4, Praha 4, 147 00

Název akce, adresa a další identifikace

**ZŠ Vratislavova 13/64, Praha 2 - rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a klimatizace**

Změnový list č. 3 Datum: 10.09.2019

**POPIS ZMĚN :** Vybourání stávající příčky a nahrazení novou SDK příčkou v 5.NP mezi m.č. a m.č.

Při montáži elektroinstalace příčkou bylo zjištěno, že tato je provedena bývalým nájemcem jako provizorní z nesourodých materiálů - především dřevěné desky, bez řádného ukotvení a nemožností touto příčkou vést rozvody elektroinstalací. Bylo rozhodnuto tuto příčku vybourat a provést novou sádkartonovou. Foto přiloženo.

Zpracoval: VIRCO s.r.o.

Investor: MČ Praha 2

**VIRCO, s.r.o.**  
stavební firma  
Branická 141, 147 00 Praha 4  
IČ: 26467691, DIČ: CZ26467691

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

**Datum:**

bez DPH 70 162,00 Kč

Předkládá:

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

**Datum:**

10.09.2019

**TDS:**

Architekt stavby - autorský dozor

**Investor:**

Energy Benefit Centre a.s. MIKRO PRAHA s.r.o.

Ing. Věra Kubrová

**MIKRO PRAHA** s.r.o.  
projektová a inženýrská firma  
Na Březince 11, 147 00 Praha 4  
Tel./fax: 254 953 692  
IČ: 271 456 11

**MIKRO PRAHA**  
projektová a inženýrská firma  
Na Březince 11, 147 00 Praha 4  
Tel./fax: 254 953 692  
IČ: 271 456 11



Název akce, adresa a další identifikace

**ZŠ Vratislavova 13/64, Praha 2 - rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a klimatizace**

Změnový list č. 4 Datum: 10.09.2019

**POPIS ZMĚN :** Klimatizace místnosti serveru

Při realizaci slaboproudých rozvodů vznikl logický požadavek od ředitele školy na umístění všech datových rozvaděčů do jedné prostory-uzamykatelné místnosti serveru ve 3.NP, aby bylo pokud možno zamezeno možnosti přístupu žáků do rozvaděčů a tím zajištěna bezpečnost dětí. Vzhledem k tomu, že jsou v místnosti serveru soustředěny technologie, které vyzařují tepelnou energii, je nutné místnost serveru chladit.

Zpracoval: VIRCO s.r.o.

Investor: MČ Praha 2

**VIRCO, s.r.o.**

stavební firma


Branická 141, 147 00 Praha 4

IČ: 26467691, DIČ: CZ26467691

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Datum:

bez DPH 159 278,00 Kč



Předkládá:

**POTVRZENÍ ZMĚNY:**

Datum:

10.09.2019


TDS:

Architekt stavby - autorský dozor

Investor:

Energy Benefit Centre a.s. MIKRO PRAHA s.r.o.

Ing. Věra Kubrová



MIKRO PRAHA s.r.o.  
Březnice 111  
I/1/fax: 291 56  
IČ: CZ 271 418

MIKRO PRAHA s.r.o.  
Březnice 111  
I/1/fax: 291 56  
IČ: CZ 271 418