

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

<b>Stavba:</b>	<b>Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO, stavba č. 5754</b>				
<b>Objednatel:</b>	Povodí Odry, státní podnik, Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
<b>Objekty:</b>	<b>SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4</b>				
<b>Vydal (Objednatel):</b>	Povodí Odry, státní podnik, Várenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00				
<b>Odesláno/předáno - komu</b>	POHL cz, a.s., Holasická 1632/57A, Opava 747 05, xxx				
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		<b>X</b>			<b>23.10.2019</b>
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>Cenová kalkulace</i>				<i>9A4</i>

### 1) Zdůvodnění:

Objekty SO 01.2 - Propustek v km 0,612 – 0,635, SO 01.3 - Mostky v km 0,656 a 0,687, SO 01.4 - Propustek v km 0,696 – 0,734 jsou navrženy s použitím prefabrikovaných rámových propustí s vnitřními rozměry (výška / šířka) 1000/1700 mm, délky 1000 mm, tl. stěny 200 mm. Vzhledem k dodacím lhůtám prefabrikovaných propustí byla dohodnuta změna jejich délky na 2000 mm a snížení počtu dodaných kusů při zachování délky jednotlivých objektů.

SO 01.3 - Mostky v km 0,656 a 0,687 - Dle textových a výkresových příloh projektové dokumentace pro provádění stavby bude provedena výztuž mostku v km 0,656.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na cenu díla.

### 2) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

*není*

### 3)

**Méněpráce (Kč bez DPH):**

**-2 156 304,04**

**Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):**

**2 154 455,67**

**Změna ceny celkem (Kč bez DPH):**

**-1 848,37**

<b>4) Schválil</b>	<i>za objednatele:</i>	<i>za objednatele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za zhotovitele:</i>	<i>za projektanta:</i>
	<i>Ing. Eva Hrubá</i>	<i>Ing. Pavla Holečková</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>
<b>Datum:</b>					
<b>Podpis:</b>					