



MHMPXPC2ZK2Z

KONTROLNÍ ČÍSLO: P19V00162795

Stejnopis č.: 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

ELVOSTAV A.S.

LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10, IČ 267 11 494

SMLOUVA O DÍLO

stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

– dřevěné obklady ramp Troja

Zakázka č. INV/MZ/0102/19

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/05/006569/2019

OBSAH SMLOUVY

Část I. Obecná ujednání.....	5
1. Účel a právní režim smlouvy.....	5
2. Jednání před uzavřením Smlouvy a závazné podklady.....	6
Část II. Identifikační údaje o Stavbě	6
Část III. Předmět Smlouvy	7
3. Dílo.....	7
4. Změny Díla.....	8
5. Místo plnění	10
Část IV. Cena Díla a platební podmínky	10
6. Cena Díla	10
7. Platební podmínky.....	10
Část V. Lhůty provádění Díla.....	12
8. Lhůty plnění.....	12
9. Změny lhůt plnění.....	12
Část VI. Provádění Díla.....	13
10. Povinnosti Objednatele.....	13
11. Povinnosti Zhotovitele	13
12. Kontrola provádění Díla.....	14
13. Specifické podmínky a požadavky na provádění Díla	15
14. Staveniště a jeho předání a převzetí	16
15. Stavební deník	16
16. Předání a převzetí dokončeného Díla	17
Část VII. Jakost Díla a odpovědnost Zhotovitele.....	18
17. Jakost Díla.....	18
18. Odpovědnost zhotovitele za podzhotovitele	18
19. Záruční a reklamační podmínky.....	18
20. Odpovědnost za škodu.....	19
Část VIII. Zajištění a utvrzení závazku ze Smlouvy.....	20
21. Pojištění Zhotovitele	20
22. Smluvní sankce.....	20
Část IX. Ostatní a závěrečná ujednání.....	21

23. Ostatní ustanovení	21
24. Závěrečná ustanovení.....	23

Přílohy Smlouvy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):

Inženýring TKB a.s.

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4
IČO: 27923673
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

ELVOSTAV a.s.

společnost vedená u městského soudu v Praze pod sp. zn. B7777
se sídlem: Livovská 428, Praha 10, 109 00
IČO: 26711494
DIČ: CZ26711494
registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: RB-CZ
číslo účtu: 869988/5500
zastoupená: Mgr. Danielem Janotou, předsedou představenstva [
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka – dřevěné obklady ramp Troja

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka – dřevěné obklady ramp Troja, a to řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejích ustanovení

- 1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).
- 1.3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajících lze přihlídnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

- 1.4. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
- 1.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.
- 1.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 1.7. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:
- a) adresa datové schránky: 48ia97h;
 - b) e-mailová adresa: posta@praha.eu;
 - c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.
- 1.8. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
- a) adresa datové schránky: e96e7m2
 - b) e-mailová adresa: daniel.janota@elvostav.cz nebo
 - c) poštovní adresa: Livovnská 428, Praha 10

- 1.9. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízení

- 2.1. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo **INV/MZ/0102/19** ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem „0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka – dřevěné obklady ramp Troja“, a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. **MHMP 2106131/2019 ze dne 15.10.2019**.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

- 2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:
- a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;
 - b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;
 - c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. **MHMP 2106131/2019 ze dne 15.10.2019**;
 - d) stavební povolení č. j. 141756/2005/SP/DOP-01/Ar ze dne 27. 11. 2006 vydané odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1;
 - e) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností SATRA, spol. s r.o. se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČO 18584209, zakázkové číslo 1348/17-100 z 07/2017 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a
 - f) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností SATRA, spol. s r.o. se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČO 18584209, zakázkové číslo 1348/17-100 z 07/2017 (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“).
- 2.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

- 2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

číslo stavby: 0079

název stavby: MO Špejchar – Pelc/Tyrolka - dřevěné obklady ramp Troja

Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti

- 2.2. Příkazníkem Stavby je Inženýring TKB a.s. se sídlem Branická 514/140, IČO 27923673, (dále jen jako „Příkazník“).
- 2.3. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.
- 2.4. Příkazník vykonává činnost na základě mandátní smlouvy č. C/21/539/04 ze dne 29. 12.1997.

Projektant pro výkon autorského dozoru

- 2.5. Autorem Projektové dokumentace je společnost SATRA, spol. s r.o. se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČO: 18584209 (dále jen jako „Projektant“).
- 2.6. Projektant vykonává autorský dozor.
- 2.7. Projektant vykonává činnost na základě smlouvy č. SM 17/408/98 ze dne 17. 7. 1998.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to **podle Závazných podkladů a této Smlouvy**, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.
- 3.2. Dílem je dodávka pro stavbu č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, jejímž předmětem je provedení dřevěných obkladů ramp Troja v rozsahu specifikovaném Projektovou dokumentací a Soupisem s výkazem výměr.
- 3.3. Dílo dále zahrnuje i
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené ornice, případně nutné biologické rekultivace;
 - b) náklady na zřízení a přístup na staveniště;
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 - g) provozní i komplexní vyzkoušení díla;
 - h) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve trojím vyhotovení;
 - i) projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;
 - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci Díla;
 - m) zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;
 - n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb;

- o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody;
- p) náklady na bankovní záruky;
- q) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatel;
- r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;
- s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je hlavní město Praha.

- 3.4. Stavba bude realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

4. ZMĚNY DÍLA

Obecná ustanovení ke změnám Díla

- 4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.
- 4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel.
- 4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
- a) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **brání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Neodkladná změna**“);
 - b) změna Díla, která **podmiňuje** provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která zároveň **nebrání** pokračování provádění Díla (dále jen jako „**Odkladná změna**“); nebo
 - c) změna Díla, která **nepodmiňuje** provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném rozsahu, a která **není nezbytně nutná** (dále jen jako „**Změna malého rozsahu**“),

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

- 4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou změnu se považuje změna Díla, která by
- a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření Díla.

- 4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:
- a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto přílohou;
 - b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

- 4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „**Návrh neodkladné změny**“) a tento návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.
- 4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Objednatel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu.
- 4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.
- 4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.
- 4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.
- 4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

- 4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako „**Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny**“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její

kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikací díla a kalkulací ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

- 4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulací ceny odkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a určí platební podmínky pro její úhradu.
- 4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušného dodatku a této Smlouvy o dílo.
5. MÍSTO PLNĚNÍ
- 5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. CENA DÍLA

- 6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 2106131/2019 ze dne 15.10.2019 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	1 678 323,73 Kč
DPH 21 %	352 447,98 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 030 771,71 Kč

- 6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a **tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.**

- 7.3. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „**Smluvní pozastávka**“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- 7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelům vždy uhrazena v plné výši.
- 7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
- 7.6. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „**zákon o dani z přidané hodnoty**“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelům uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelům uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
- 7.8. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu Objednatelů:
- Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město**
- Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
- 7.9. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
- 7.10. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednatelům. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatelů.
- 7.11. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelům. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatelů, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitelů, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitelů
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Smlouvy

- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením KONTROLNÍ ČÍSLO)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 7.12. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci; zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8. LHŮTY PLNĚNÍ

- 8.1. **Lhůta pro předání Staveniště:** do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.
- 8.2. **Lhůta pro zahájení realizace Díla:** do 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- 8.3. **Lhůta pro dokončení Díla:** do čtyř měsíců ode dne předání staveniště.
- 8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

9. ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ

- 9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat
- a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a
 - b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.
- 9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.
- 10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.
- 11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
- 11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději **do pěti pracovních dnů** ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.
- 11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „**Podzhotovitel**“), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese **důkazní břemeno** Zhotovitel.
- 11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.
- 11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejně nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.
- 11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.

- 11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- 11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.
- 11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na okolí.
- 11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
- 11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.
- 11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.
- 11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.
- 11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
- 11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho stanoviskem.
- 11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).
- 11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Objednatel.
- 11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

- 12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 2 týdny.

- 12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru).
- 12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
- 12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
- 12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS).
- 12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

- 12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:
 - a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzování souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při převzetí na Staveništi, kdy Zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek Podzhotovitelů.
 - b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů.
 - c) Kontroly dle Projektové dokumentace.

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
- 13.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.
- 13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.
- 13.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenes odpovědnost za případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího protokolu.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.
- 14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací protokol.
- 14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.
- 14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „**Stavební deník**“).
- 15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).
- 15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „**stavební zákon**“), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.
- 15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:

- a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;
 - e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku;
 - f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;
 - g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;
 - h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
- 15.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 16.1. Objednatel převezme po dokončení Díla, případně jeho části.
- 16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
- 16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepiše Objednatel a bude obsahovat:
- a) označení Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla;
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;
 - e) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;
 - f) datum a místo sepsání zápisu;

- g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;
 - h) seznam převzaté dokumentace;
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;
 - j) termín vyklizení Staveniště; a
 - k) datum ukončení záruky na Dílo.
- 16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.
- 16.5. Zhotovitel dále předá:
- doklad o provedené tlakové impregnaci řeziva,
 - stavební deník,
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky,
 - doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci.
- 16.6. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
- 16.7. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.
- 17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

- 18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovních podzhotovitelského řetězce.

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dílo

- 19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“).
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.

- 19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).
- 19.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 19.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku **v délce 60 měsíců**.
- 19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.
- 19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Reklamační podmínky

- 19.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode dne uplatnění Vady.
- 19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelům uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo poštou.
- 19.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
- 19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady.
- 19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele Díla.
- 19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelům.
- 19.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednatelům předá. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.
- 19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelům.

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.
- 20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

- 20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, bez ohledu na zavinění.
- 20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
- 20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

- 21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 3 mil. Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“).
- 21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

22. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

- 22.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.
- 22.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.
- 22.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatel vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty

- 22.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

- 22.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.
- 22.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 2.500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.
- Úrok z prodlení**
- 22.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

23. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

- 23.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
- 23.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.
- 23.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
- 23.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

- 23.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

- 23.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.
- 23.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by
- umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;
 - měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo
 - vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

- 23.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
- 23.9. Smluvní vztah lze také ukončit
- písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
 - písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušování provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

- 23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ.
- 23.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
- 23.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

- 23.13. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně Předmětu smlouvy.

- 23.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 23.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

- 24.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

- 24.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 24.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

- 24.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.
- 24.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 24.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

- 24.7. Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy


- 24.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

Přílohy Smlouvy

- 24.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
příloha č. 2 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

V Praze dne 05 -11- 2019


za Objednatel



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy



V Praze dne 05 -11- 2019

za Zhotovitele



Mgr. Daniel Janota

předseda představenstva

Elvostav a.s.



REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	0079		
Stavba:	Špejchar-Pelc-Tyroлка (dřevěný obklad ramp Troja)		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	08.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	267 11 404
ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10		DIČ:	CZ 267 11 404
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			1 678 323,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	1 678 323,73	352 447,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 030 771,71
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	0079		
Stavba:	Špejchar-Pelc-Tyroлка (dřevěný obklad ramp Troja)		
Místo:		Datum:	08.10.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 678 323,73	2 030 771,71
D.1	Dřevěné obklady ramp	1 475 853,23	1 785 782,41
D.2	DIO	103 970,50	125 804,31
D.3	VRN	98 500,00	119 185,00

5 5 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špejchar-Peč-Tyrolka (dřevěný obládk ramp Troja)
Objekt:

D.1 - Dřevěné obklady ramp

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ELVOSTAV A.S., LIVORŇSKÁ 428, PRAHA 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 207 11 494
DIČ: CZ207 11 494
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 475 853,23
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 475 853,23	21,00%	309 929,18	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 785 782,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špejchar-Peč-Tyrolka (dřevěný obládk ramp Troja)
Objekt:

D.1 - Dřevěné obklady ramp

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ELVOSTAV A.S., LIVORŇSKÁ 428, PRAHA 10

Datum: 06.10.2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		1 475 853,23
HSV - Práce a dodávky HSV		204 612,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		204 612,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 271 241,23
762 - Konstrukce lesařské		151 872,35
766 - Konstrukce truhlářské		1 067 574,78
763 - Dokončovací práce - měřičy		51 794,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Špejchar-Peč-Tyrolka (dřevěný obládk ramp Troja)
Objekt:

D.1 - Dřevěné obklady ramp

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: ELVOSTAV A.S., LIVORŇSKÁ 428, PRAHA 10

Datum: 06.10.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná sazba
Náklady soupisu celkem							1 475 853,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							204 612,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							204 612,00	
1	K	041111121	Montáž lešení (dřevěného trubkového lešení s podlahami zatěženi do 200 kg/m2) s do 1,2 m v do 10 m	m2	1 000,000	75,00	75 000,00	CS LRS 2017 02
	W		*opěrná zeď mezi M0 a rampou 2 344			344,000	344,000	
	W		*opěrná zeď rampy 3 - levá 422*90			422,000	422,000	
	W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá 237*90			237,000	237,000	
	W		Součet			1 003,000	1 003,000	
2	K	045114221	Převlékání lešení (dřevěného trubkového lešení s podlahami zatěženi do 200 kg/m2) s do 1,2 m v do 10 m	m2	90 150,000	1,50	135 225,00	CS LRS 2017 02
	W		*opěrná zeď mezi M0 a rampou 2 344*90			20 640,000	20 640,000	
	W		*opěrná zeď rampy 3 - levá 422*90			25 320,000	25 320,000	
	W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá 237*90			14 260,000	14 260,000	
	W		Součet			60 190,000	60 190,000	
3	K	041111821	Demontáž lešení (dřevěného trubkového lešení s podlahami zatěženi do 200 kg/m2) s do 1,2 m v do 10 m	m2	1 000,000	30,00	30 000,00	CS LRS 2017 02
	W		*opěrná zeď mezi M0 a rampou 2 344			344,000	344,000	
	W		*opěrná zeď rampy 3 - levá 422*90			422,000	422,000	
	W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá 237*90			237,000	237,000	
	W		Součet			1 003,000	1 003,000	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 271 241,23	
D 762 Konstrukce lesařské							151 872,35	
4	K	762093123	Impregnace (azuro) proti dřevokaznému hmyzu, houbové a plísním škodám, stla. obsahem 3 a 4	m3	65,110	2 330,00	151 706,30	
	W		ImpR 341			5,341	5,341	
	W		*obklad 10% na opravy dia 15K(15410*0,01)+(1410*0,01)*0,1)			66,010	66,010	
	W		Medicoual			64,651	64,651	
	W		*14% na ochranné leženy plochy 64,651*0,004			0,259	0,259	
	W		Součet			65,110	65,110	
5	K	060702101	Převazní hmot (nátrh) pro kce lesařské v objektech v do 6 m	t	0,423	1 950,00	796,00	CS LRS 2017 02
D 766 Konstrukce truhlářské							1 067 574,78	
6	K	76618224	Montáž obložení stěn obkladových prvků z borovice přes 1,50 m2	m2	757,400	247,00	187 077,80	

W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP A - základní prvky/505,5*0,14			126,910		
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP B - hravné prvky/418,5*0,14			68,170		
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP C - čerpanostěné prvky/31*0,14			4,340		
W		Mezosočet			189,420		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP A - základní prvky/1603,5*0,14			228,160		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP B - hravné prvky/718*0,14			100,620		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP C - čerpanostěné prvky/50*0,14			12,800		
W		Mezosočet			336,580		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP A - základní prvky/1115,5*0,14			156,170		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP B - hravné prvky/447*0,14			68,180		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP C - čerpanostěné prvky/30*0,14			5,320		
W		Součet			767,450		
7	M	605913201	příkrovňová průvlák 140 mm/R 70, délka 2 m	m	1 470,600	55,00	102 850,00
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP A - základní prvky/420			420,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP A - základní prvky/726			726,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP A - základní prvky/564			564,000		
W		Mezosočet			1 700,000		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/1700*0,1			170,000		
W		Součet			1 870,000		
8	M	605913202	příkrovňová průvlák 140 mm/R 70, délka 2,5-3 m	m	781,550	62,00	64 087,10
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP A - základní prvky/60+100			160,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP A - základní prvky/145+136			281,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP A - základní prvky/102,5+105			107,500		
W		Mezosočet			710,500		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/710,5*0,1			71,050		
W		Součet			781,550		
9	M	605913203	příkrovňová průvlák 140 mm/R 70, délka nad 3 m	m	1 342,000	175,00	234 450,00
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP A - základní prvky/226+76,5			302,500		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP A - základní prvky/446+103,5			551,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP A - základní prvky/256+108			364,000		
W		Mezosočet			1 220,000		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/1220*0,1			122,000		
W		Součet			1 342,000		
10	M	605913204	příkrovňová průvlák 140 mm/R 70, délka na 40, délka do 7 m	m	1 267,200	133,00	168 637,60
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP B - hravné prvky/304			304,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP B - hravné prvky/512			512,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP B - hravné prvky/336			336,000		
W		Mezosočet			1 152,000		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/1152*0,1			115,200		
W		Součet			1 267,200		
11	M	605913205	příkrovňová průvlák 140 mm, seřazená na 40, délka do 2 do 3 m	m	885,450	170,00	70 765,65
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP B - hravné prvky/52,5+53			105,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP B - hravné prvky/80+60			140,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP B - hravné prvky/85+30			115,000		
W		Mezosočet			360,000		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/360*0,1			36,000		
W		Součet			396,000		
12	M	605913207	příkrovňová průvlák 140 mm, seřazená na 40, délka do 3 m	m	118,600	252,00	30 214,60
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP B - hravné prvky/16			16,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP B - hravné prvky/45+5			50,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP B - hravné prvky/36			36,000		
W		Mezosočet			102,000		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/102*0,1			10,200		
W		Součet			118,600		
13	M	605120170	Aceto-příkrovňová tkanina, hustota 150 g/m ²	m ²	1,714	9 820,00	9 975,48 CS ÚRS 2017 02
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP C - čerpanostěné prvky/31*0,14*0,07			0,324		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP C - čerpanostěné prvky/50*0,14*0,07			0,882		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP C - čerpanostěné prvky/38*0,14*0,07			0,372		
W		Mezosočet			1,578		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/1,578*0,1			0,158		
W		Součet			1,714		
14	K	766417211	Montáž ovláčení sání poddávového roštu	m	698,900	80,00	63 894,00 CS ÚRS 2017 02
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, nosná lať/116,3+112,3			230,600		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá nosná lať/267,4+192,9			460,300		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá nosná lať/131+132			263,000		
W		Součet			693,900		
15	M	605141031	Aceto-příkrovňová tkanina	m ²	5,347	7 520,00	40 164,32
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, nosná lať 6040 mm/116,3*0,06*0,08			0,258		
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, nosná lať 6040 mm/112,3*0,06*0,12			0,806		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá, nosná lať 6040 mm/207,4*0,06*0,08			0,928		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá, nosná lať 6040 mm/192,9*0,06*0,12			1,338		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá, nosná lať 6040 mm/131*0,06*0,08			0,828		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá, nosná lať 6040 mm/132*0,06*0,12			0,890		
W		Součet			5,345		
16	K	76660741	Spojovací materiál pro rošty - vůň 6/180+hmot. železa + plastové podložky 10 mm, dodávka a montáž	ks	1 920,000	17,00	32 640,00 CS ÚRS 2017 02
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, nosná lať/150			600,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá, nosná lať/350			800,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá, nosná lať/350			500,000		
W		Součet			1 900,000		
17	K	76660742	Spojovací materiál pro rošty - vůň 6/110, dodávka a montáž	ks	4 220,000	3,50	14 770,00
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, nosná lať/110			1 100,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá, nosná lať/1900			1 900,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá, nosná lať/1220			1 220,000		
W		Součet			4 220,000		
18	K	76660743	Spojovací materiál pro rošty - vůň 6/80, dodávka a montáž	ks	2 900,000	3,00	7 300,00
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, nosná lať/80			620,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá, nosná lať/1100			1 100,000		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá, nosná lať/790			780,000		
W		Součet			2 500,000		
19	K	603766101	Plásek liniový izolační pro konstrukce žuhákové v objemech v do 6 m	t	65,600	770,00	50 488,13 CS ÚRS 2017 02
D	763	Dokončovací práce - nálety					51 794,10
20	K	763208111	Lacování dvojnásobný objemový nálet trapezoidních konstrukcí	m ²	257,745	160,00	51 794,50 CS ÚRS 2017 02
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP B - hravné prvky barva č. 108/415,5*0,14			58,170		
W		*opěrná zeď mezi MO a rampou 2, TYP C - čerpanostěné prvky barva č. 110/31*0,14			4,340		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP B - hravné prvky barva č. 108/718*0,14			100,620		
W		*opěrná zeď rampy 3 - levá TYP C - čerpanostěné prvky barva č. 110/50*0,14			12,800		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP B - hravné prvky barva č. 108/447*0,14			68,180		
W		*opěrná zeď rampy 3 - pravá TYP C - čerpanostěné prvky barva č. 110/30*0,14			5,320		
W		Mezosočet			249,130		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/249,13*0,05			13,702		
W		Mezosočet			13,702		
W		*Dle požadavků TSK navýšeno o 10% (náhradní materiál na opravy)/269,13*0,1			24,913		
W		Součet			267,746		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špejchar-Peč-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Troja)
Objekt: D.2 - DIO

KSO:
Město:
Zadavatel:
Uchazeč:
ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznímkář:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 267 11 494
DIČ: CZ 267 11 494
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				103 970,50
DPH - základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	103 970,50	21,00%	21 833,81	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			125 804,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špejchar-Peč-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Troja)
Objekt: D.2 - DIO
Město:
Zadavatel:
Uchazeč: ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10

Datum: 06.10.2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	103 970,50
HSV - Práce a dodávky HSV	88 970,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 970,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN7 - Prvozní vstvy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Špejchar-Peč-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Troja)
Objekt: D.2 - DIO
Město:
Zadavatel:
Uchazeč: ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10

Datum: 06.10.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							103 970,50	
D	K	HSV	Práce a dodávky HSV				88 970,50	
D	K	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 970,50	
1	K	013111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dobové dopravní značky	kus	91,000	7,00	637,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 2 - vpravo, Z4a(16),Z4b(17),O4a(1)33		33,000			
	W		řampa 3 - vpravo, Z4a(21),Z4b(7),C4b(1),A15+E7b(1),S10b+E7b(2)32		32,000			
	W		řampa 3 - vlevo, Z4b(25),A15+E7b(1)26		26,000			
	W		Součet		91,000			
2	K	013111211	Připletek k dobovému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	3 520,000	8,00	28 160,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 2 - vpravo, Z4a(16),Z4b(17),C4a(1)33*60		1 960,000			
	W		řampa 3 - vpravo, Z4a(21),Z4b(7),C4b(1),A15+E7b(1),S10b+E7b(2)32*14		1 480,000			
	W		řampa 3 - vlevo, Z4b(25),A15+E7b(1)26*42		1 080,000			
	W		Součet		3 520,000			
3	K	013111110	Montáž a demontáž dobové dopravní značky samostatně zvláště	kus	1,000	41,00	41,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 3 - vpravo, 1000x1500mm,S10b(1)13		1,000			
4	K	013111216	Připletek k dobové dopravní značce samostatně zvláště za první a ZKD den použití	kus	14,000	14,00	196,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 3 - vpravo, 1000x1500mm,S10b(1)13*14		14,000			
5	K	013111112	Montáž a demontáž sloupky výšky do 2 m dobové dopravní značky	kus	8,000	14,00	112,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 2 - vpravo, C4a(1)1		1,000			
	W		řampa 3 - vpravo, C4b(1),A15+E7b(1),S10b+E7b(2)74		4,000			
	W		řampa 3 - vlevo, A15+E7b(1)1		1,000			
	W		Součet		6,000			
6	K	013111212	Připletek k dobovému sloupku výšky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	158,000	5,00	790,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 2 - vpravo, C4a(1)1*60		60,000			
	W		řampa 3 - vpravo, C4b(1),A15+E7b(1),S10b+E7b(2)74*14		98,000			
	W		řampa 3 - vlevo, A15+E7b(1)1*42		42,000			
	W		Součet		158,000			
7	K	013111115	Montáž a demontáž dobové dopravní značky samostatně základní	kus	7,000	26,00	182,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 2 - vpravo, C4a(1)1		1,000			
	W		řampa 3 - vpravo, C4b(1),A15(1),E7b(2)74		4,000			
	W		řampa 3 - vlevo, A15(1)+E7b(1)2		2,000			
	W		Součet		7,000			
8	K	013111215	Připletek k dobové dopravní značce samostatně základní za první a ZKD den použití	kus	200,000	9,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 02
	W		řampa 2 - vpravo, C4a(1)1*60		60,000			

W		*tempo 3 - spravo, Cab(1),A15(1),E7b(2)*4*14			56,000			
W		*tempo 3 - vlevo, A15(1)+E7b(1)*2*142			84,000			
W		Součet			200,000			
9	K	013021111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m a 3 světlý	kus	3,000	130,00	380,00	CS ÚRS 2017 02
W		*tempo 2 - spravo, 3			3,000			
10	K	013021211	Přiblížení k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použív	kus	180,000	17,00	3 050,00	CS ÚRS 2017 02
W		*tempo 2 - spravo, 3*50			180,000			
11	K	013021112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 2,5 m a 3 světlý	kus	1,000	105,00	155,00	CS ÚRS 2017 02
W		*tempo 3 - spravo, 1			1,000			
12	K	013021242	Přiblížení k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použív	kus	14,000	21,00	284,00	CS ÚRS 2017 02
W		*tempo 3 - spravo, 1*14			14,000			
13	K	013021111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	86,000	21,00	1 806,00	CS ÚRS 2017 02
W		*tempo 2 - vlevo, 24a(16),24b(17)*3*80			33,000			
W		*tempo 3 - spravo, 24a(21),24b(17)*2*8			28,000			
W		*tempo 3 - vlevo, 24a(20),24b(17)*2*8			25,000			
W		Součet			86,000			
14	K	013021211	Přiblížení k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použív	kus	3 422,000	15,00	51 830,00	CS ÚRS 2017 02
W		*tempo 2 - spravo, 24a(16),24b(17)*3*80			1 680,000			
W		*tempo 3 - spravo, 24a(21),24b(17)*2*8*14			302,000			
W		*tempo 3 - vlevo, 24a(20),24b(17)*2*8*14			1 050,000			
W		Součet			3 422,000			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					15 000,00	
D	VRN7	Průvozní výhy					15 000,00	
15	K	071203001	Zřízení podšitky za protihajdiče provozu	kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
W		*2,5% 1 001 000*0,0025*1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špejchar-Palc-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Trója)
 Objekt: D.3 - VRN

KSO:
 Město:
 Zodávatel:
 Uchazeč:
 ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Posnímek:

CO-CZ:
 Datum: 09.10.2019
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 287 11 494
 DIČ: CZ 287 11 494
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			98 500,00
DPH - základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 500,00	21,00%	20 685,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		119 185,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Špejchar-Palc-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Trója)
 Objekt: D.3 - VRN

Město:
 Zadávatel:
 Uchazeč: ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10

Datum: 09.10.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	98 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	93 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Špejchar-Palc-Tyrolka (dřevěný obklad ramp Trója)
 Objekt: D.3 - VRN

Město:
 Zadávatel:
 Uchazeč: ELVOSTAV A.S., LIVORNSKÁ 428, PRAHA 10

Datum: 09.10.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							98 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							98 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							93 500,00	
1	K	013203001	Realizační dokumentace stavby	kl	1,000	80 000,00	80 000,00	
			"účetně zaměřeni skutečného stavu příjmy"			1,000		
						13 500,00	13 500,00	CS URS 2017 07
2	K	019264000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kl	1,000			
						1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00	
3	K	036103001	Zařízení staveniště	kl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			"350,1 161 000*0,003*"			1,000		

Podzhotovitelské schéma

Pořadové číslo podzhotovitele	Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které Zhotovitel plní prostřednictvím podzhotovitele/ů	Identifikační údaje podzhotovitele
1.	část montážních prací max. 25% z celkového objemu díla	Martin Šimák, Nad Přehradou 829, Sedlčany, IČO: 45869162
2.	zařízení staveniště, dopravní značení max. 10% z celkového objemu díla	DOZNA s.r.o., Cukrovarská 775, Praha 9, IČO: 45793549
3.	Pila Pasák, Husova 124, Planá nad Lužnicí, dodávka materiálu max. 30% z celkového objemu díla	Pila Pasák, Husova 124, Planá nad Lužnicí, IČO: 25186264

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

<i>DIO</i>	<i>60 kalendářních dní</i>
<i>Nákup, impregnace a dodávka řeziva</i>	<i>20 kalendářních dní</i>
<i>Stavební příprava a demontáže</i>	<i>18 kalendářních dní</i>
<i>Montáže dřevěného obkladu ramp</i>	<i>40 kalendářních dní</i>
<i>Dokončovací práce</i>	<i>14 kalendářních dní</i>
<i>Zařízení staveniště</i>	<i>60 kalendářních dní</i>
<i>Inženýrská činnost</i>	<i>60 kalendářních dní</i>

CELKOVÁ DOBA 70 KALENDÁŘNÍCH DNÍ

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:	Bc. Ondřej Krutský
Kontaktní telefon:	[REDACTED]
Kontaktní e-mail:	[REDACTED]

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul:	Ing. Jiří Vingralčík
Kontaktní telefon:	[REDACTED]
Kontaktní e-mail:	[REDACTED]

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:	Mgr. Daniel Janota
Kontaktní telefon:	731 426 012
Kontaktní e-mail:	Daniel.janota@elvostav.cz

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:	Bc. Ondřej Veselý
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

C. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:	Martin Šimák
Kontaktní telefon:	
Kontaktní e-mail:	

D. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:	Mgr. Daniel Janota
Kontaktní telefon:	731 426 012
Kontaktní e-mail:	