

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

DAITE, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 52139
zastoupená: Janem Smrčkem, jednatelem
sídlo: Brno-Židenice, Bělohorská 4441/147 A, PSČ: 636 00
IČ: 27687376
DIČ: CZ27687376
(dále jen Zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Úprava systému videorozhodčího v OSTRAVAR ARÉNĚ dle směrnic ČSLH pro období 2018 - 2022**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce

V průběhu dodání díla se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost dodání dodatečných součástí (a s nimi spojených dodávek a služeb) nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro správnou funkčnost systému videorozhodčího.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v objemu 61 092,00 Kč bez DPH.

IV.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k provádění víceprací dle článku III. tohoto dodatku dohodly na dokončení díla v termínu do 30.11.2019.

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Dodatek č. 1

V Ostravě

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

.....
Jan Smrček
jednatel

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva