



TSKRP005L01Q

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
Zenklova – hluk, 3. etapa, Praha 8, č. akce 999954/3

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/049

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2135-841/TC/21/18/11

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Zenklova – hluk, 3. etapa, Praha 8, č. akce 999954/3** ze dne 5.6.2018 (dále jen „Smlouva“).

předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

Změna zastávky Vychovatelna

- z důvodu dodatečných požadavků ze strany drážního a stavebního úřadu a Dopravního podniku bylo nutno přepracovat projektovou dokumentaci a tím došlo ke změnám v záměru stavby. Především došlo v projektové dokumentaci k doplnění přechodu na jižní straně zastávky Vychovatelna.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	92 502 658,24 Kč
DPH 21 %:	19 425 558,23 Kč
Původní cena vč. DPH:	111 928 216,47 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	93 463 834,41 Kč
DPH 21%	19 627 405,23 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	113 091 239,64 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	99 594 425,43 Kč
DPH 21%	20 914 829,35 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH	120 509 254,78 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	948 545,54 Kč
DPH 21%:	199 194,56 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	1 147 740,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 331 256,73 Kč
DPH 21%:	- 69 563,91 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 400 820,64 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	100 211 714,24 Kč
DPH 21%	21 044 460,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 vč. DPH:	121 256 174,24 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 a č. 3 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **-5. 11. 2019**
Objednatel:

[Redacted signature]

Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne
Zhotovitele:

[Redacted signature]

STRABAG a.s.

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

[Redacted signature]

STRABAG a.s.

Ing. Jan Černý
na základě plné moci

[Redacted signature]

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(125)

Soupis více-méně prací

Název stavby: **Zenklova - hluk, 3. etapa, Praha 8, č. akce 999954/3**

Označení dílčí změny	Druh více-méně prací	Cena celkem méněpráce [Kč]	Cena celkem vícepráce [Kč]
N	Změna zastávky Vychovatelna	-331 256,73	948 545,54
CELKEM MÉNĚ NEBO VÍCE PRÁCE		-331 256,73	948 545,54
DPH		-69 563,91	199 194,56
CELKEM S DPH		-400 820,64	1 147 740,10
CELKEM		617 288,81	
DPH		129 630,65	
CELKEM S DPH		746 919,46	

Priloha č. 1