



TSKRP005KZWZ

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/055

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/ZOGK/841/TC/ZO/2018/009

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

zastoupena: Ing. Karlem Frankotou, technickým vedoucím oblasti, na základě

zmocnění a Ing. Irenou Sedmíkovou, ekonomickým vedoucím oblasti, na základě zmocnění

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Frankota, technický ved. oblasti - zmocněnec

Ing. Irena Sedmíková, ekonom, ved. oblasti - zmocněnec

- ve věcech technických: Josef Nejedlík, vedoucí provozní jednotky, stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4220/055 ze dne 20.6.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně ve čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

III. Změna v čl. IV. Cena díla

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla bez DPH :	58 355 764,99 Kč
DPH 21%:	12 254 710,65 Kč
Původní cena celkem včetně DPH :	70 610 475,64 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 124 977,00 Kč
DPH 21%:	866 245,17 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	4 991 222,17 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	62 480 741,99 Kč
DPH 21%:	13 120 955,82 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	75 601 697, 81 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 - Plná moc, opravňující Ing. Karla Frankotu a Ing. Irenu Sedmíkovou k podpisu této smlouvy.

V Praze dne -5. 11. 2019

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

zhotovitel
STRABAG a.s.

..... Ing. Jozef Šinčák

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková
na základě plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(235)

SO 201: Most X 034 K Barrandovu
Vícepráce

1 VOZOVKA U MZ 10 BM SEVERNÍ MOST

Poř. Typ Kód	Popis	MJ
	Zemní práce	
NOVÁ	113154113 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2
	3 vrstvy x(10x7,5) =225	
	Bourání a demontáže	
NOVÁ	711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2
	1 vrstva x(10x7,5) =75	
	Ostatní konstrukce a práce	
NOVÁ	938532111 Broušení nerovností mostovky do 2 mm	m2
	1x(10x7,5) =75	
NOVÁ	113156201 Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch od 10 m2 do 150 m2	m2
	1x(10x7,5) =75	
NOVÁ	634911113 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	M
	10 / 3 x 7,5	
NOVÁ	977141114 Vrtý pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS
	20x15	
NOVÁ	R.položka Mostní závěry povrchové posun do 60 mm EMZ, včetně žeber	m
	(0,05 x 0,1) x 7,5 + 30 ks žeber dl 800 mm	
	Svislé a kompletní konstrukce	
NOVÁ	13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	T
	0,064	
	Vodorovné konstrukce	
NOVÁ	985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2
	(10x0,3) + (0,5x7,5)	
NOVÁ	421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2
	25 x 0,1	
NOVÁ	421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2
	25 x 0,1	
NOVÁ	421361412 Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	T
	0,653	
	Komunikace	
NOVÁ	578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikované asfaltu	m2
	1 vrstva x(10x7,5) =75	
SoD	576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2
	1 vrstva x(10x7,5) =75	
	Poplatky za skládky	
SoD	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t
	225x0,05 x 2200 Kg/m3	
SoD	997013509 Připlátek k odvozu sutí a vyb hmot na skládku	t
	24,75 x 14	
SoD	997221845 R Poplatek ze uložení asf odpadu na skládku	t
	225x0,05 x 2200 Kg/m3	
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Severní 10 bm od dilatace v celé šířce	
NOVÁ	711381021 PROVEDENÍ IZOLACE S PEČETIČÍ VRSTVOU - DVĚ VRSTVY	m2

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VYROVNÁVKY POD VOZOVKOU

VYROVNÁVKY POD VOZOVKOU

VOZOVKA U MZ

VYROVNÁVKY POD VOZOVKOU

VOZOVKA U MZ

VYROVNÁVKY POD VOZOVKOU

VYROVNÁVKY POD VOZOVKOU

VYROVNÁVKY POD VOZOVKOU

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

VOZOVKA U MZ

Příloha č.1