

“ SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva“
(akce SMVS č. 134V115000019)

Z m ě n o v ý l i s t č. 3

číslo: ZL 003

1. Objekt a oddíl stavby:

SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva

2. Zpracovatel změnového listu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Pro zvýšení účelnosti zahradnického provozu v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (o ZZVZ) nebudou v průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) zhotovitelem provedeny v rámci komplexní obnovy objektu zahradnického domku SO01 tyto práce, uvedené v projektové dokumentaci:

- 1) V prostoru zahradnické dílny nebude realizováno dřevěné schodiště vedoucí na půdu s poklopem na žádost provozu zahradnictví z důvodu úspory místa, přístup na půdu bude umožněn vně objektu svlakovými dveřmi ve štítové zdi.
- 2) Výlez na střechu včetně lemování střešního výlezu nebude realizován dle požadavku provozu zahradnictví, jelikož bude střecha přístupná ze střechy množárny.

Dle požadavku správy zahradnictví **budou provedeny** zhotovitelem tyto práce na základě změny projektové dokumentace:

- 3) Okno v prodejně zahradnictví bude nahrazeno dvoukřídlými dveřmi ve shodné poloze a šířce jako okno a ve stejném provedení jako ostatní dřevěné dveře v objektu z důvodu lepšího zabezpečení návštěvnického provozu.
- 4) Dřevěné svlakové dveře ve štítové zdi na půdě směrem k množárně budou nahrazeny dvěma okny symetricky umístěnými u středového pilíře štítové zdi.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1 Pravidelné kontrolní dny stavby

5.2 Cenová nabídka – položkový rozpočet (viz příloha)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Změna nemá vliv na dokončení díla – konečný termín do 12 měsíců od zahájení díla.

6. 8. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*stavbyvedoucí
zástupce pro věci technické*

7. Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|--|----------------|----------------|
| Smlouva o dílo – původní cena | 16 785 664,30 | 20 310 654,00 |
| Smlouva o dílo – cena dle Dodatku č. 1 | 16 791 758,30 | 20 318 028,00 |
| Nová cena díla po ZL č. 2 | 17 277 357,58 | 20 905 602,67 |
| ÚSPORA v rámci řešené změny | (-) 111 281,47 | (-) 134 650,08 |
| NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny | (+) 22 600,00 | (+) 27 346,00 |
| Nová cena díla celkem | 17 188 676,11 | 20 798 298,09 |

Předmětná změna díla není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy, nemění podstatu díla.

Hodnota změny je ve výši 0,80 % původní ceny zakázky a celková hodnota změn díla činí 2,40 %.

8. Generální projektant: 6. 8. 2019

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální projektant*

9. TDS: 6. 8. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

10. Objednatel díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

6. 8. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
investiční technik, TDI

11. Přílohy:

- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- Přehled změn a dodatků č. 2 příloha č. 15 k PŘOIVZ_1_2018