



MHMPXPCF4IQ3

Stejnopis č. 1

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba
číslo smlouvy objednatele: DIL/22/03/000379/2018**

číslo smlouvy zhotovitele: AV.18022.1.110.

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o.

na základě příkazní smlouvy č. OMI/OBJ/397/10 ze dne 4.6.2010 a dle plné moci ze dne 3.2.2016,

sídlem Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené : Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 117830833/0300

zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Robertem Schneiderem, ředitelem Závodu pozemní stavby Čechy na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany spolu dne 14. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby Stavba č. 41170 „ZŠ Zličín - výstavba“ ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 4. 6. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že zahájení výstavby budovy školy bylo posunuto z důvodu absence platného rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na které byla podána námitka, a s ohledem na to se upřesňuje termín zahájení prací.

Dále v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které jsou nezbytné a které byly současně nepředvídatelné, a s ohledem na to se mění tímto Dodatkem č.3 Smlouva o dílo takto:

1) ČL. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO se doplňuje takto:

Předmět smlouvy o dílo dle čl. 2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se rozšiřuje o stavební práce specifikované v Oznámení změny (OZ) č. 07 – 20 (příloha č.2 Dodatku č.3) při současném zúžení Díla nerealizováním stavebních prací zde popsanych. Změny č. 07 – 20 byly potvrzeny formulářem č. PoZ 03 (příloha č.1 Dodatku č.3).

2) V ČL. 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se bod 5.1. Smlouvy o dílo mění ohledně celkové ceny Díla a doplňuje o níže uvedený text:

Pro předmět Dodatku č. 3 – práce nezbytně nutné k dosažení souladu Díla s příslušnými právními předpisy byla cena stanovena na základě Ohodnocení změny č. 07 až 20 na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24. 5. 2018, jako cena nejvýše přípustná a na základě rozhodnutím objednatele schválené podrobné kalkulace nových položek.

Podrobná kalkulace prací dle Dodatku č. 3 na základě Ohodnocení změny č. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 je zpracována v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 smlouvy.

	Základní cena	DPH	Cena včetně DPH
stávající cena Díla dle smlouvy a Dodatku č. 1	213.882.682,79 Kč	44.915.363,39 Kč	258.798.046,18 Kč
navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3	9.464.394,74 Kč	1.987.522,90 Kč	11.451.917,64 Kč
méněpráce	140.019,88 Kč	29.404,17 Kč	169.424,05 Kč
vícepráce	9.604.414,62 Kč	2.016.927,07 Kč	11.621.341,69 Kč
nová cena Díla včetně dodatku č. 3	223.347.077,53 Kč	46.902.886,29 Kč	270.249.963,82 Kč

3) Čl. 7 LHŮTY odst. 7.1. Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen započít se stavebními pracemi na stavebním objektu SO 01 nejdéle tři dny od nabytí právní moci stavebního povolení a změny stavby před dokončením.

4) V Čl. 7 LHŮTY odst. 7.2. Smlouvy o dílo se se první odstavec mění tak, že nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek, a aby bylo Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 20. 1. 2020 (dále jen „Lhůta pro Dokončení“).

5) Čl. 7 LHŮTY odst. 7.3. Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo, se s ohledem na doplnění dle dodatku č. 3 Smlouvy o dílo nahrazuje aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č.3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tento Dodatek č.3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

- 6) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č.3, že s tímto dodatkem souhlasí, a že Dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek č. 3 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku č. 3 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy
- 8) V souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy k Dodatku č. 3

Příloha č. 1 Potvrzení změny (PoZ č. 03)

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č.3 (OZ č. 07-20, NOZ č. 07-20)


Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 4 Plná moc

Příloha č. 5 Harmonogram prací

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha



Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru
investičního MHMP

Datum: 06 -11- 20



ZHOTOVITEL

GEOSAN GROUP a.s.



Ivan Havel

Funkce: výkonný ředitel

Datum: 24. 10. 2019



Ing. Robert Schneider

Funkce: ředitel Závodu pozemní
stavby Čechy

Datum: 24. 10. 2019

