



MHMPXPCMD1V5

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 28 k mandátní smlouvě
č. MAN/21/09/06307/2014
na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)**

Stavba č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního MHMP
IČ: 00064 581
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Perucká 61/13, PSČ 120 00
zastoupená: Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti
IČ: 15270041
DIČ: CZ15270041, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 32472002/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 1398
(dále jen „mandatář“)

takto:

**II.
ORGANIZAČNÍ ZMĚNY**

1. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční. Dále je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 3. 2014 mandátní smlouvu číslo MAN/21/09/06307/2014, ve znění Dodatku č. 17 ze dne 24.10.2017, jejichž předmětem je výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., pro stavbu č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová“ (dále jen „mandátní smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění, resp. prodloužení doby plnění, v souvislosti s prodloužením doby realizace Stavby dojde ke změně odměny mandatáře. Předpokládaná doba ukončení Stavby je 06/2020.

IV. SPECIFIKACE STAVBY

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy
Stavba č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová“
2. Místem stavby je Praha 13, ulice: Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová (dále v textu jen „Stavba“).
3. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy: 1
4. Dodavatel Stavby:
Společnost Energie – stavební a báňská a.s.
Sídlo: Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Stanovení doby po kterou bude mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou mandátní smlouvou:
 - 1.1 Termín zahájení činnosti dle Dodatku č.17 mandátní smlouvy: 25.10.2017
 - 1.2 Doba plnění dle Dodatku č.17 mandátní smlouvy: **24 měsíců.**
 - 1.3 Doba činnosti koordinátora BOZP dle Dodatku č.17: **8 čtvrtletí**
 - 1.4 Prodloužení doby plnění o: **9 měsíců** od 26.10.2019
 - 1.5 Doba činnosti BOZP se prodlužuje o: **3 čtvrtletí**
 - 1.6 Celková předpokládaná doba činnosti koordinátora BOZP na Stavbě: **33 měsíců**

V. ODMĚNA MANDATÁŘE

1. Výpočet odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP celkem:

Odměna za činnost koordinátora BOZP za období 25.10.2017 až 25.10.2019,
tj. 24 měsíců dle Dodatku č. 17 mandátní smlouvy: 278 279,86 Kč bez DPH

Odměna mandatáře za čtvrtletí dle Dodatku č. 17 je : 34 784,98 Kč bez DPH

Předpokládaná maximální cena za činnost koordinátora BOZP za období od 26.10.2019 na 3 čtvrtletí, t.j. nejdéle ke dni předání díla bez vad a nedodělků je 104 354,94 Kč bez DPH

Celková odměna za poskytnuté služby mandatářem související se Stavbou je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Odměna dle dodatku č. 17 mandátní smlouvy	278 279,86	58 438,77	336 718,63
Navýšení odměny v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení stavby	104 354,94	21 914,54	126 269,48
Celková nová odměna	382 634,80	80 353,31	462 988,11

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

2. Odměna bude fakturována čtvrtletně, dle skutečně vykonané činnosti a to za každý započatý měsíc výkonu BOZP k datu 31.12.2019, 31.3.2020 a ke dni předání díla bez vad a nedodělků.
3. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který zpřesní způsob odměny mandatáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž mandant obdrží 6 vyhotovení a mandatář obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí mandant.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku k Mandátní smlouvě v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: Zadávací list Stavby

V Praze dne: 25 -10- 2019

ZA MANDANTA:
Hlavního města Praha

.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne: 25 -10- 2019

ZA MANDATÁŘE:
NOSTA HERZ spol. s r.o.

.....
Ing. Vítězslav Hurník
jednatel společnosti

Příloha č. 1k dodatku č. 28 k mandátní smlouvě
č. MAN/21/09/006307/2014**Zadávací list stavby č.**

0114

Název stavby	Stavba č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová“	
Místo stavby	Praha	
Kategorie stavby	1 – Pozemní stavby – občanská výstavba	
Investiční náklady stavby	47 979 585,88 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora	382 634,80 Kč bez DPH	462 988,11 Kč vč. DPH
Termíny zahájení / předpokládané ukončení stavby	26.10.2019/ 30.06.2020	
Délka trvání stavby (v měsících)	9	
Splátkový kalendář	k 31.12.2019, 31.03.2020 a ke dni předání díla bez vad a nedodělků.	
Zhotovitel stavby	Společnost Energie – stavební a báňská a.s. IČ: 45146802	
Kontakty	TDS – ZAVOS Jiří Lejnar, 607 615 781	
	Zhotovitel - Společnost Energie Ing. František Kovalčík, 724 27 214	
	INV MHMP – Ing. Markéta Zrnová	

Za mandanta



Za mandátáře

