

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 13/I/956342/2019/6

název akce: VN Vlčí

uzavřené dne: 5.8.2019

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### **ZEMPRA DC s.r.o.**

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán v obchodní, rejstříku u Krjaského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19995

Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice na Labem

Statutární orgán: jednatel

Zastoupený: ██████████ - jednatelem

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

Č. telefonu: ██████████, email: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Vlčí“. Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **8 699 096,05,- Kč bez DPH.**

#### **II.**

Vzhledem k tomu, že došlo k posunu termínu předání staveniště oproti termínu, který předpokládala Smlouva o dílo, dochází ke změně finančního harmonogramu provádění díla.

**III.**

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**V.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 31-10-2019




vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p

V Děčíně dne 30.10.2019



jednatel společnosti



Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram

## ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

## Vodní nádrž Vlčí

## Celková částka bez DPH

8 699 096,05 Kč

Popis prací - měsíční	9/2019	10/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021
Kácení dřevin																				
Těleso hráze																				
Přítěžovací lavice																				
Zemník																				
Retenční prostor																				
Rybniční strouha																				
Přítok nádrže																				
Balvanitý skluz																				
Těleso požeráku																				
Doplňující konstrukce požeráku																				
Vtoková jímka požeráku																				
Obslužná lávka																				
Odpadní potrubí																				
Čelo výtoku spodní vypusti																				
Odpadní koryto spodní vypusti																				
Bezpečnostní přeliv																				
Propustek tělesem hráze																				
Výtokové čelo propustku																				
Balvanitý skluz																				
Štupěň ve dně																				
Odtokové koryto																				
Předpoklad fakturace	145 000,00	402 000,00	124 000,00	202 000,00	178 456,00	385 210,00	489 640,00	415 914,00	574 310,00	742 310,00	718 650,00	719 840,00	812 310,00	509 380,00	574 410,00	416 740,00	807 210,00	468 300,00	151 400,00	257 416,05