

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/765/2019

"Modernizace zázemí pro sportovce u Gymnázia, dr. antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200284/0100

dále jen „objednatel“

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

se sídlem V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 25407317

DIČ: CZ25407317

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED] jednatel

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 505380563/0300

evidence: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl C, vložka 15919

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/765/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem "Modernizace zázemí pro sportovce u Gymnázia, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 175.525,18 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6.199,067,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	440.272,73 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	295.210,60 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	6.344.129,13 Kč
DPH	1.332.267,04 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	7.676.396,17 Kč

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 5 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací v rámci etapy III. části B a pro předání a převzetí celé stavby včetně dokladů: nejpozději do 140 dní od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací v rámci etapy III. části B a pro předání a převzetí celé stavby včetně dokladů: nejpozději do 155 dní od předání a převzetí staveniště."

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list, rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2043/19/RK ze dne 5.11.2019.

V Liberci dne 6.11.2019

V Jablonci nad Nisou dne
5.11.2019

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....


jednatel

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Název akce:	„Modernizace zázemí pro sportovce u Gymnázia dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,,
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>
Zhotovitel:	<i>STAVO-UNIO, stavební společnost s r.o.</i>
Smlouva o provedení stavby č. OLP/765/2019	
Změnový list vystavil:	<i>Liberecký kraj</i> Datum: 9.10.2019

Předmět změny:

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

1.1 Vnitřní okna na pozicích O03 a O04

Popis zdůvodnění a změny:

Navržené posuvné protipožární okno není možné vyrobit s požadovanou požární odolností. Na základě požadavku uživatele bylo dohodnuto, že okno na pozici O03 bude otvíravé, tak aby byl využit celý prostor okna pro podávání velkých předmětů, jelikož prostor slouží jako recepce oddělená od společných prostor školy, kde se přijímá pošta a zásilky. Z téhož důvodu bylo zachováno stávající výsuvné okno na pozici O04.

Méněpráce –55.494,40 Kč bez DPH; vícepráce 41.821,72 Kč bez DPH

změna celkem: –13.672,68 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2 Šatní skříňky

Popis zdůvodnění a změny:

Po dohodě s uživatele bylo zjištěno, že z kapacitních důvodů nejsou dodatečné skříňky potřeba.

Méněpráce –18.145,92 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: –18.145,92 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.3 Elektronický přístupový systém

Popis zdůvodnění a změny:

Po upřesnění požadavků uživatele na provozování elektronického přístupového systému, který zohledňuje starší i nové přístupové čipy, a pro prověření možností sloučení se školním systémem, bylo rozhodnuto o dodání jiného typu elektronického přístupového systému. Tento systém umožňuje čtení starších i nových přístupových čipů a zajišťuje jednoduchou obsluhu systému.

Méněpráce –67.997,28 Kč bez DPH; vícepráce 128.770,12 Kč bez DPH
změna celkem: 60.772,84 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.4 Stávající šatní kóje

Popis zdůvodnění a změny:

Stávající drátěné příčky šatních kójí, jejichž demontáž je součástí Smlouvy o dílo, byly demontovány uživatelem před zahájením plnění díla.

Méněpráce –49.221,66 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH
změna celkem: -49.221,66 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.5 Terénní úpravy

Popis zdůvodnění a změny:

Při realizaci opěrné gabionové zdi bylo zjištěno, že průběh svahu v dolní části nevyžaduje osazení zalomené části opěrné zdi. Dále bylo rozhodnuto, že zpevněná plocha navazující na sportovní povrch běžecského oválu zůstane z důvodů napojení materiálů zachována. U vstupní brány byla vzhledem ke směru příchodu dětí ke sportovnímu areálu rozšířena zpevněná plocha.

Méněpráce –32.909,67 Kč bez DPH; vícepráce 6.245,00 Kč bez DPH
změna celkem: -26.664,67 Kč bez DPH

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

1.6 Povrchová úprava vnitřních dveří a vybavení

Popis zdůvodnění a změny:

Na základě požadavku investora na sjednocení odolností povrchové úpravy vnitřních dveří byl zaměněn povrch dvoubarevných vstupních dveří. Dále byl sjednocen povrchový materiál s vnitřním vybavením.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 49.172,00 Kč bez DPH
změna celkem: 49.172,00 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.7 Ocelové výztuhy schodiště

Popis zdůvodnění a změny:

Na základě požadavku investora byl předmět díla rozšířen o statické zajištění přilehlého schodiště. Schodiště vykazuje v místě největšího zatížení průhyb, Tento průhyb je patrný ze spodní strany schodiště. Díky tomuto průhybu dochází k odlupování omítky spodní strany schodiště a odpadávání soklů dlažby na obvodové stěně. Po kontrole statikem bylo rozhodnuto o zamezení tohoto průhybu osazením ocelových podpěr.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 76.837,00 Kč bez DPH
změna celkem: 76.837, - Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.8 Elektroinstalace

Popis zdůvodnění a změny:

Při realizaci elektroinstalačních prací bylo dle požadavku uživatele doplněno napojení stávajících světelných okruhů nezasažených stavebními pracemi, dodatečně požadované napojení prostor bufetu do nového rozvaděče a osazení montážního rámečku pro školní orientační a informační systém.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 9.612,59 Kč bez DPH
změna celkem: 9.612,59 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna dle § 222 odst. 6 zákona

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

1.9 Dlažba ve vstupních zálivech

Popis zdůvodnění a změny:

V průběhu realizace díla byla zjištěna velká nerovnost stávajících podlah. Bylo dohodnuto, že přechod mezi stávající a novou dlažbou bude proveden v úrovni vstupních dveří a dlažba ve vstupních zálivech bude zachována.

Méněpráce: -31.442,61 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH
změna celkem: -31.442,61 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.10 Železobetonový věnec

Popis zdůvodnění a změny:

Z důvodů kolize věnců a rozvodů zdravotně technických instalací vedených v příčkách bylo rozhodnuto s ohledem na dobrou stabilitu příček, železobetonové věnce neprovádět.

Méněpráce -25.727,37 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH
změna celkem: -25.727,37 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.11 Ústřední vytápění a rozvody ZTI**Popis zdůvodnění a změny:**

Při osazování stávajících otopných těles nebyly prováděny šroubované spoje, bylo využito stávajících. Dále bylo při rozkrytí stávajících konstrukcí zjištěno, že spolu s překládanou kanalizací se zde nacházejí i rozvody teplé a studené vody. Potrubí teplé a studené vody muselo být přeloženo.

Méněpráce –11.584,56 Kč bez DPH; vícepráce 47.212,72 Kč bez DPH
změna celkem: 35.628,16 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.12 Úprava zavětrovacího rámu Z01**Popis zdůvodnění a změny:**

Při demontáži ztužující železobetonové stěny, kterou má zavětrovací rám Z01 podpírat, byl zjištěn jiný způsob zhotovení této původní stěny. Statikem bylo navrženo další podchycení demontované stěny a postupné podepírání zavětrovacím rámem rozděleným na 3 části, tak, aby nedošlo k uvolnění nadezděného nadpraží původní stěny. Byl doplněn v Požárně bezpečnostním řešení protipožární nástřik konstrukce.

Méněpráce – 2.687,13 Kč bez DPH; vícepráce 37.534,18,- Kč bez DPH
změna celkem: 34.847,05 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.13 Doplnění vynášecích rámu Z03 a Z04**Popis zdůvodnění a změny:**

Před vybouráním otvoru pro prostup VZT potrubí bylo statikem vzhledem k průběhu stropních panelů rozhodnuto o doplnění vynášecích rámu dalším nosníkem.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 3.500,00 Kč bez DPH
změna celkem: 3.500,00 Kč bez DPH






Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.14 Podlahy**Popis zdůvodnění a změny:**

Po vybourání dlažeb bylo zjištěno, že stávající podlaha ve sprchách musí být vybourána až na nosný panel, aby bylo možno zhotovit podkladní mazaniny ve spádu.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 39.567,40 Kč bez DPH
změna celkem: 39.567,40 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Rekapitulace změn závazku:			
	Změna analogicky dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	312.458,43		127.814,30
Cena méněprací bez DPH	223.768,93		71.441,67
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	536.227,36		199.255,97
Absolutní hodnota změny v %	8,65 %		3,21 %
Přílohy: č.1 - soupis prací			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
295.210,60	440.272,73		
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny 21 %:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
145.062,13	30.463,05	175.525,18	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:  MIJAPO s.r.o.	Podpis autorského dozoru stavby:  Projektový ateliér David, s. r. o.	Podpis stavbyvedoucího stavby:  STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.	
Datum: 9. 10. 2019	Datum: 9. 10. 2019	Datum: 9. 10. 2019	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 		
Datum: 9. 10. 2019	Datum: 9. 10. 2019		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 32_198

Stavba: Gym Randy, modernizace

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 02.09.2019

Objednatel:

Liberecký kraj

I : 70891508

DI : CZ70891508

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317

DI : CZ25407317

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577

DI : CZ27277577

Zpracovatel:

Rubeš Jan

I :

DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 145 062,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 145 062,13

DPH základní	21,00%	ze	145 062,13	30 463,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 175 525,18

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKT STAVBY

Kód: 32_198

Stavba: Gym Randy, modernizace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: ##

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		145 062,13	175 525,18
01	Zm nové listy	145 062,13	175 525,18
ZL1	Zm nový list . 1	145 062,13	175 525,18
01m	01m - Okno pozice O03, O04	-55 494,40	-67 148,22
02m	02m - Dlažba ve vstupních zálivech	-31 442,61	-38 045,56
03m	03m - Železobetonový v nec	-25 727,37	-31 130,12
04m	04m - Šatní sk í ky	-18 145,92	-21 956,56
05m	05m - Povrchová úprava zav trovacího rámu Z01	-2 687,13	-3 251,43
06m	06m - Elektronický p ístupový systém	-67 997,28	-82 276,71
07m	07m - Stávající šatní kóje	-49 221,66	-59 558,21
08m	08m - Úst ední vytáp ní	-11 584,56	-14 017,32
09m	09m - Terénní úpravy	-32 909,67	-39 820,70
01v	01v - Okno pozice O03	41 821,72	50 604,28
02v	02v - Povrchová úprava vnit ních dve í a vybavení	49 172,00	59 498,12
03v	03v - Úprava zav trovacího rámu Z01	37 534,18	45 416,36
04v	04v - Elektronický p ístupový systém	128 770,12	155 811,85
05v	05v - Dopln ní vynášecích rám Z03 a Z04	3 500,00	4 235,00
06v	06v - Ocelové výztuhy schodišt	76 837,00	92 972,77
07v	07v - P eložky rozvod UT a ZTI	47 212,72	57 127,39
08v	08v - Elektroinstalace	9 612,59	11 631,23
09v	09v - Podlahy	39 567,40	47 876,55
10v	10v - Terénní úpravy	6 245,00	7 556,45
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		145 062,13	175 525,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 01m - 01m - Okno pozice O03, O04

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-55 494,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-55 494,40

DPH základní	21,00%	ze	-55 494,40	-11 653,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -67 148,22

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 01m - 01m - Okno pozice O03, O04

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-55 494,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-55 494,40
766 - Konstrukce truhlářské	-55 494,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-55 494,40

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 01m - 01m - Okno pozice O03, O04

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-55 494,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-55 494,40

766 - Konstrukce truhlářské

-55 494,40

112	K	766660703	D+M posuvného požárního okna 1050/900 - dle specifikace v tabulce oken - O03	ks	-1,000	27 747,20	-27 747,20
-----	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------

Záměna za jiný typ okna

-1 "výměra dle SoD

-1,000

Součet

-1,000

113	K	766660704	D+M posuvného okna 1050/900 - dle specifikace v tabulce oken - O04	ks	-1,000	27 747,20	-27 747,20
-----	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------

Neprováděná práce

-1 "výměra dle SoD

-1,000

Součet

-1,000

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 02m - 02m - Dlažba ve vstupních zálivech

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 02.09.2019

Objednatel:

Liberecký kraj

I : 70891508

DI : CZ70891508

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317

DI : CZ25407317

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577

DI : CZ27277577

Zpracovatel:

Rubeš Jan

I :

DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu	-31 442,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-31 442,61
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-31 442,61	-6 602,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-38 045,56
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 02m - 02m - Dlažba ve vstupních zálivech

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpo tu	-31 442,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-975,56
997 - P esun sut	-975,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 467,04
771 - Podlahy z dlaždic	-30 467,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-31 442,61

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

ást: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 02m - 02m - Dlažba ve vstupních zálivech

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpo tu

-31 442,61

HSV - Práce a dodávky HSV

-975,56

997 - P esun sut

-975,56

57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-0,559	439,71	-245,80
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,559	218,06	-121,89
59	K	997013509	P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km	t	-0,559	47,42	-26,51
60	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	-0,559	1 040,00	-581,36

PSV - Práce a dodávky PSV

-30 467,04

771 - Podlahy z dlaždic

-30 467,04

141	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	-20,520	72,63	-1 490,44
Neprovád ná práce							
-20,52 "p edsí ky, vým ra dle SoD					-20,520		
Sou et						-20,520	
143	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/ m2	m2	-20,520	520,00	-10 670,40
Neprovád ná práce							
-20,52 "p edsí ky, vým ra dle SoD					-20,520		
Sou et						-20,520	
144	M	59761116	dlaždice keramické 200/ 200 slinuté R10 barva erná (ref. výr. RAKO TAURUS COLOUR) spárovací hmota t m. šedá	m2	-22,572	556,92	-12 570,80
145	K	771579191	P íplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-20,520	10,24	-210,21
Neprovád ná práce							
-20,52 "p edsí ky, vým ra dle SoD					-20,520		
Sou et						-20,520	
146	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-20,520	40,65	-834,21
Neprovád ná práce							
-20,52 "p edsí ky, vým ra dle SoD					-20,520		

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					-20,520		
148	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	-20,520	218,67	-4 487,12
Neprováděná práce							
-20,52 "p edsí ky, vým ra dle SoD					-20,520		
Součet					-20,520		
149	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,245	485,65	-118,98
150	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,245	346,47	-84,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 03m - 03m - Železobetonový v nec

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-25 727,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-25 727,37
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-25 727,37	-5 402,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-31 130,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 03m - 03m - Železobetonový v nec

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-25 727,37
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 727,37
4 - Vodorovné konstrukce	-25 727,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-25 727,37

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 03m - 03m - Železobetonový v nec

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-25 727,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 727,37

4 - Vodorovné konstrukce

-25 727,37

18	K	417321414	Ztužující pásy a v nce ze ŽB t . C 20/ 25	m3	-2,327	3 030,51	-7 051,99
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Neprováděná práce

-2,327 "vým ra dle SoD

-2,327

Součet

-2,327

19	K	417351115	Z ízení bedn ní ztužujících v nc	m2	-43,040	285,43	-12 284,82
----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	------------

Neprováděná práce

-43,04 "vým ra dle SoD

-43,040

Součet

-43,040

20	K	417351116	Odstraní bedn ní ztužujících v nc	m2	-43,040	62,18	-2 676,30
----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

Neprováděná práce

-43,04 "vým ra dle SoD

-43,040

Součet

-43,040

21	K	417361821	Výztuž ztužujících pás a v nc betoná skou ocelí 10 505	t	-0,095	39 097,46	-3 714,26
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------

Neprováděná práce

-0,095 "vým ra dle SoD

-0,095

Součet

-0,095

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 04m - 04m - Šatní skříňky

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 02.09.2019

Objednatel:

Liberecký kraj

I : 70891508

DI : CZ70891508

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317

DI : CZ25407317

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577

DI : CZ27277577

Zpracovatel:

Rubeš Jan

I :

DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-18 145,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-18 145,92
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-18 145,92	-3 810,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-21 956,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 04m - 04m - Šatní skříňky

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-18 145,92
PSV - Práce a dodávky PSV	-18 145,92
766 - Konstrukce truhlářské	-18 145,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-18 145,92

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 04m - 04m - Šatní sk í ky

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpo tu

-18 145,92

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 145,92

766 - Konstrukce truhlá ské

-18 145,92

96	K	I_07	Plechová šatní sk í ka - dle specifikace v tabulce ostatních výrobk - I07	ks	-6,000	2 267,20	-13 603,20
----	---	------	---	----	--------	----------	------------

Neprovád ná práce

-6 "vým ra dle SoD

-6,000

Sou et

-6,000

97	K	I_08	Spojovací plech šatních sk ín k - dle specifikace v tabulce ostatních výrobk - I08	m2	-5,200	873,60	-4 542,72
----	---	------	--	----	--------	--------	-----------

Neprovád ná práce

-5,2 "vým ra dle SoD

-5,200

Sou et

-5,200

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 05m - 05m - Povrchová úprava zavíracího rámu Z01

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 02.09.2019

Objednatel:

Liberecký kraj

I : 70891508

DI : CZ70891508

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317

DI : CZ25407317

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577

DI : CZ27277577

Zpracovatel:

Rubeš Jan

I :

DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 687,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-2 687,13
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-2 687,13	-564,30
--------------	--------	----	-----------	---------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	-3 251,43
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změny nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 05m - 05m - Povrchová úprava zavěšovacího rámu Z01

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 687,13
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 687,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 687,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 687,13

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 05m - 05m - Povrchová úprava zavěšovacího rámu Z01

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-2 687,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **-2 687,13**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-2 687,13**

25	K	613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	-6,955	386,36	-2 687,13
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Není požadovaná povrchová úprava

-6,955 "HEB 240" -6,955

Součet **-6,955**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 06m - 06m - Elektronický přístupový systém

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-67 997,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-67 997,28
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-67 997,28	-14 279,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-82 276,71
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 06m - 06m - Elektronický přístupový systém

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-67 997,28
2 - PSV	-67 997,28
7051 - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ	-9 986,08
7052 - PŘÍSTUP. SYSTÉM - dodávka po konzultaci s uživatelem nutno koordinovat s budou	-54 267,20
706 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SLABOPROUDÉ INSTALACE	-3 744,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-67 997,28

ROZPO ET

Šavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

ást: ZL1 - Zm nový list . 1

Úrove 3: 06m - 06m - Elektronický p ístupový systém

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpo tu

-67 997,28

2 - PSV

-67 997,28

7051 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

-9 986,08

123	K	Pbl17	Sk í 19"21U 600x600 mm - rozebíratelný	ks	-1,000	3 768,96	-3 768,96
124	K	Pbl18	Montážní sada (šroub, matice, podložka)	ks	-45,000	6,24	-280,80
128	K	Pbl22	Optický rozvad 19SB12 1U 19" v . kazety	ks	-1,000	4 378,40	-4 378,40
129	K	Pbl23	Pigtail E2000/ APC SM	ks	-2,000	331,76	-663,52
130	K	Pbl24	Adaptér E2000/ APC	ks	-2,000	278,72	-557,44
131	K	Pbl25	Vyvazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedení kabel	ks	-4,000	84,24	-336,96

7052 - P ÍSTUP. SYSTÉM - dodávka po konzultaci s uživatelem nutno koordinovat s budou

-54 267,20

134	K	Pbl28	ídící jednotka pro 8 drátových a 8 bezdrátových dve í Zabudovaný 2 portový switch pro Ethernet, 2xRJ45 10/ 100Mbit, RS232 k PC, globální RS485, lokální RS485, servisní displej a klávesnice - dodávka + montáž	ks	-1,000	18 116,80	-18 116,80
136	K	Pbl30	Bezkontaktní te ka EM Vnit ní i vn jší použití, interface BCLink, antivandal, povrch. mont. - dodávka + montáž	ks	-8,000	3 868,80	-30 950,40
139	K	Pbl33	Montáž komplet+zprovozn ní	kpl	-1,000	5 200,00	-5 200,00

706 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SLABOPROUDÉ INSTALACE

-3 744,00

164	K	741000038.1	DOD KABEL OPTICKÝ universál SM9/ 125 12 vláken	M	-80,000	15,60	-1 248,00
163	K	741000514	MTŽ KABEL SD L OPT VOL SK4 0,4KG	M	-80,000	31,20	-2 496,00

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 07m - 07m - Stávající šatní kóje

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu	-49 221,66
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-49 221,66
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-49 221,66	-10 336,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-59 558,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 07m - 07m - Stávající šatní kóje

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-49 221,66
PSV - Práce a dodávky PSV	-49 221,66
767 - Konstrukce zámečnické	-49 221,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-49 221,66

ROZPOČET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 07m - 07m - Stávající šatní kóje

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-49 221,66**

PSV - Práce a dodávky PSV **-49 221,66**

767 - Konstrukce zámečnické **-49 221,66**

128	K	767122811	Demontáž stínění s výplní z drátěné sítě, šroubovaných	m2	-184,416	266,91	-49 221,66
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

-184,416 "výměra dle SoD" -184,416

Součet **-184,416**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změny nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 08m - 08m - Ústřední vytápění

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 584,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 584,56
733 - Ústřední vytápění - potrubí	-6 800,56
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-4 784,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 584,56

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 08m - 08m - Ústřední vytápění

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 584,56

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 584,56

733 - Ústřední vytápění - potrubí

-6 800,56

17	K	733113112	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	-2,000	92,56	-185,12
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	---------

-2 "neprováděná práce -2,000

Součet -2,000

18	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	-51,000	116,48	-5 940,48
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

-51 "neprováděná práce -51,000

Součet -51,000

19	K	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	-3,000	125,84	-377,52
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

-3 "neprováděná práce -3,000

Součet -3,000

20	K	733113116	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	-2,000	148,72	-297,44
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

-2 "neprováděná práce -2,000

Součet -2,000

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-4 784,00

50	K	735159348	Stojánky pro otopná tělesa, stojánky vnitřní, pro v.t les 900mm	kus	-4,000	1 196,00	-4 784,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

-4 "neprováděná práce -4,000

Součet -4,000

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 09m - 09m - Terénní úpravy

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu	-32 909,67
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-32 909,67
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-32 909,67	-6 911,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-39 820,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změna nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 09m - 09m - Terénní úpravy

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-32 909,67
HSV - Práce a dodávky HSV	-32 909,67
1 - Zemní práce	-106,10
2 - Zakládání	-1 726,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 287,50
5 - Komunikace pozemní	-19 915,63
998 - Přesun hmot	-2 874,29
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-32 909,67

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 09m - 09m - Terénní úpravy

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-32 909,67

HSV - Práce a dodávky HSV

-32 909,67

1 - Zemní práce

-106,10

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92%PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	-17,410	6,09	-106,10
			-17,41 "neprováděná část zpevněné plochy		-17,410		
			Součet		-17,410		

2 - Zakládání

-1 726,15

17	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	-1,250	1 380,92	-1 726,15
			-1,0*0,5*2,5 "neprováděná část		-1,250		
			Součet		-1,250		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-8 287,50

18	K	327215111	Oporná zeď z gabion dvouzárutová síť s povrchovou úpravou galvanizací vyplněná lomovým kamenem	m3	-1,875	4 420,00	-8 287,50
			-1,0*2,5*0,75 "neprováděná část		-1,875		
			Součet		-1,875		

5 - Komunikace pozemní

-19 915,63

19	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm - skladba C	m2	-17,410	311,52	-5 423,59
			-17,41 "neprováděná část zpevněné plochy		-17,410		
			Součet		-17,410		
20	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 - skladba C	m2	-17,870	460,43	-8 227,86
			-17,87 "neprováděná část zpevněné plochy		-17,870		
			Součet		-17,870		
21	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm pro irozdání (ref.výr. CSB-CIHLA AS04, hladký povrch)	m2	-18,764	333,84	-6 264,17

998 - P esun hmot

-2 874,29

31	K	998223011	P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždic	t	-16,368	175,60	-2 874,29
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 01v - 01v - Okno pozice O03

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	41 821,72
HSV - Práce a dodávky HSV	3 200,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 700,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	38 621,47
766 - Konstrukce truhlářské	37 139,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 482,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 821,72

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 01v - 01v - Okno pozice O03

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 821,72

HSV - Práce a dodávky HSV

3 200,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 700,25

22	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojn	m2	1,170	41,54	48,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Pozice O03

(1,05+0,9)*2*0,3 "oprava po vybouraném okně"

1,170

Součet

1,170

1003	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,170	565,00	661,05
------	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Pozice O03

(1,05+0,9)*2*0,3 "oprava po vybouraném okně"

1,170

Součet

1,170

1005	K	619995001	Zaísťování omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obklad	m	7,800	127,00	990,60
------	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Pozice O03

(1,05+0,9)*2*2 "oprava po vybouraném okně"

7,800

Součet

7,800

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 500,00

1002	K	968062244.R01	Vybourání stávajícího výsuvného okna včetně mechanismu v likvidaci	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
------	---	---------------	--	----	-------	----------	----------

1 "stávající dřevěné výsuvné okno na pozici O03"

1,000

Součet

1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

38 621,47

766 - Konstrukce truhlářské

37 139,30

1001	K	766660703.R01	D+M jednodílného otevíravého okna s požární odolností EI30DP1 - změna na pozici O03	ks	1,000	37 139,30	37 139,30
------	---	---------------	---	----	-------	-----------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 482,17

159	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,188	35,72	435,40
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Výmalba stěn po výměně pozice O03

1,85*3,25 "vnější líc"

6,013

1,9*3,25 "vnitřní líc"

6,175

Součet

12,188

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	12,188	13,38	163,13
			Výmalba st ny po vým n opozice O03				
			1,85*3,25 "vn jší líc		6,013		
			1,9*3,25 "vnit ní líc		6,175		
			Sou et		12,188		
163	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za mokra minimáln ot ruvdorných v místnostech do 3,80 m	m2	12,188	52,00	633,78
			Výmalba st ny po vým n opozice O03				
			1,85*3,25 "vn jší líc		6,013		
			1,9*3,25 "vnit ní líc		6,175		
			Sou et		12,188		
1006	K	784211163	P íplatek k cenám 2x maleb ze sm sí za mokra ot ruvdorných za barevnou malbu st edn sytého odstínu	m2	12,188	20,50	249,85
			Výmalba st ny po vým n opozice O03				
			1,85*3,25 "vn jší líc		6,013		
			1,9*3,25 "vnit ní líc		6,175		
			Sou et		12,188		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 02v - 02v - Povrchová úprava vnitřních dveří a vybavení

JKSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 02.09.2019

Objednatel:

Liberecký kraj

I : 70891508

DI : CZ70891508

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317

DI : CZ25407317

Projektant:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577

DI : CZ27277577

Zpracovatel:

Rubeš Jan

I :

DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	49 172,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	49 172,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	49 172,00	10 326,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	59 498,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 02v - 02v - Povrchová úprava vnitřních dveří a vybavení

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 172,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 172,00
766 - Konstrukce truhlářské	49 172,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 172,00

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 02v - 02v - Povrchová úprava vnitřních dveří a vybavení

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **49 172,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **49 172,00**

766 - Konstrukce truhlářské 49 172,00

1001	M	61160156	D02 L/ P - p íplatek za povrchovou úpravu Egger W911 ST2	kus	8,000	1 192,00	9 536,00
1002	M	61160192	D01 L/ P - p íplatek za povrchovou úpravu Egger W911 ST2 / U646 ST9	kus	8,000	1 892,00	15 136,00
1003	K	I_04	Hygienická zást na - p íplatek za zm nu provedení povrchu z desek Egger, zm nu rozm ru a zm nu kotvení do stropu	kpl	1,000	24 500,00	24 500,00

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 03v - 03v - Úprava zav trovacího rámu Z01

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu	37 534,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	37 534,18
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	37 534,18	7 882,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 416,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změny nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 03v - 03v - Úprava zavěšovacího rámu Z01

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 534,18
HSV - Práce a dodávky HSV	5 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	32 034,18
767 - Konstrukce zámečnické	25 420,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	408,14
713 - Izolace tepelné	6 206,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 534,18

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 03v - 03v - Úprava zavětrovacího rámu Z01

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 534,18

HSV - Práce a dodávky HSV

5 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 500,00

1011	K	977211119.R01	Dodatečné podchytní uvolněné části stěn, doklínování, dozdivání dle pokynů statika	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
------	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

32 034,18

767 - Konstrukce zámečnické

25 420,00

1001	K	7679952.01	Materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
1002	K	7679952.02	Rozesání a vysezení již navařených výztuh z HEB	kpl	1,000	8 720,00	8 720,00
1003	K	7679952.03	Navaření nových ploten	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
1004	K	7679952.04	Ztížená montáž na 3 části a optovné sváření na stavbu	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00
1009	K	7679952.05	Doprava a pomocný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
1010	K	7679952.06	Podlití patek rámu - změna výšky vzhledem k tloušťce podlahy	kpl	4,000	350,00	1 400,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

408,14

1006	K	711191011	Provedení adhezivního mostku na svislé ploše	m2	8,346	17,70	147,72
------	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Protipožární úprava Zavětrovacího rámu Z01

1,38*5,6*1,08 "HEB 240 8,346

Součet 8,346

1007	M	585812200	msték adhezivní Mapei	kg	2,504	104,00	260,42
------	---	-----------	-----------------------	----	-------	--------	--------

713 - Izolace tepelné

6 206,04

1005	K	713511512	Montáž izolace protipožárními nástřikem tl 20 mm na kotvicí nátyr ocelových stropů	m2	8,346	423,00	3 530,36
------	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Protipožární úprava Zavětrovacího rámu Z01

1,38*5,6*1,08 "HEB 240 8,346

Součet 8,346

1008	M	590811309	protipožární sádrová omítka Vermiplaster 20kg	kg	121,017	22,11	2 675,69
------	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 04v - 04v - Elektronický přístupový systém

JKSO: Jablonec nad Nisou
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ: Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel: Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 770,12
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	128 770,12

DPH základní	21,00%	ze	128 770,12	27 041,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 155 811,85

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 04v - 04v - Elektronický přístupový systém

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	128 770,12
2 - PSV	128 770,12
7051 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	3 179,00
7052 - PŘÍSTUP. SYSTÉM - dodávka po konzultaci s uživatelem nutno koordinovat s budou	123 419,60
706 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SLABOPROUDÉ INSTALACE	2 171,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 770,12

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 04v - 04v - Elektronický přístupový systém

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 770,12

2 - PSV

128 770,12

7051 - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

3 179,00

1001	K	Pol17a	Skříň 19"12U 600x600 mm	ks	1,000	3 179,00	3 179,00
------	---	--------	-------------------------	----	-------	----------	----------

7052 - PŘÍSTUP. SYSTÉM - dodávka po konzultaci s uživatelem nutno koordinovat s budou

123 419,60

1002	K	Pol28a	Přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 4x RFID teček (Wiegand), ovládání 4 dveří jednosměrně nebo 2 dveří obousměrně, komunikace s PC přes TCP/IP - DODÁVKA + MONTÁŽ	ks	2,000	19 286,30	38 572,60
1004	K	Pol28b	SW - Licence SW pro 700 osob a 8 dveří + instalace a implementace ADVENT KPL	kpl	1,000	35 937,00	35 937,00
1005	K	Pol28c	Personifikační tečka k PC - duální TwN4	kpl	1,000	9 790,00	9 790,00
1003	K	Pol30a	Bezkontaktní tečka - DUALNÍ EMV/EMF/RFK Vnitřní i vnější použití, interface wieg, antivandal, povrch. mont. - DODÁVKA + MONTÁŽ	ks	8,000	3 685,00	29 480,00
1007	K	Pol30b	Podkladová destička pod tečky - dle požadavků projektanta	ks	8,000	380,00	3 040,00
1006	K	Pol33a	Připrava instalace HW, SW, proškolení, dokumentace	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00

706 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE SLABOPROUDÉ INSTALACE

2 171,52

160	K	741000036	DOD KABEL DATA UTP cat6 st.	M	80,000	8,42	673,92
161	K	741000513	MTŽ KABEL SD L UTP VOL SK4 0,4KG	M	80,000	18,72	1 497,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 05v - 05v - Doplnění vynášecích rámců Z03 a Z04

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 500,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	3 500,00	735,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 235,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 05v - 05v - Doplnění vynášecích rámců Z03 a Z04

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 02.09.2019
Objednatel: Liberecký kraj Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.
Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 500,00

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

ást: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 05v - 05v - Dopln ní vynášecích rám Z03 a Z04

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpo tu **3 500,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **3 500,00**

767 - Konstrukce záme nické **3 500,00**

1001	K	7679954a	Dopln ní výztuhy, propojení rám Z03 a Z04	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
------	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

Dopln ní dle požadavk statika

1 "v etn svá ení na míst 1,000

Sou et **1,000**

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 06v - 06v - Ocelové výztuhy schodišť

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu	76 837,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	76 837,00

DPH základní	21,00%	ze	76 837,00	16 135,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	92 972,77
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změny nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 06v - 06v - Ocelové výztuhy schodišť

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	76 837,00
PSV - Práce a dodávky PSV	76 837,00
767 - Konstrukce zámečnické	62 000,00
783 - Dokončovací práce - náklady	14 837,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 837,00

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

ást: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 06v - 06v - Ocelové výztuhy schodišť

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **76 837,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **76 837,00**

767 - Konstrukce zámečnické **62 000,00**

1001	K	Sub	D+M statického zajištění schodišť dle PD	kpl	4,000	15 500,00	62 000,00
------	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

Statické zajištění schodišť

4 "ocelový nosník v etn. kotvení

Součet **4,000**

783 - Dokonovací práce - nátěry **14 837,00**

1002	K	783317101.R01	Protipožární nátěr zámečnických konstrukcí, 3 vrstvy Promat v etn. aktivní vrstvy	kpl	1,000	14 837,00	14 837,00
------	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPO TU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 07v - 07v - P eložky rozvod UT a ZTI

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu	47 212,72
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	47 212,72

DPH základní	21,00%	ze	47 212,72	9 914,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 57 127,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 07v - 07v - P eložky rozvod UT a ZTI

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 212,72
M - Práce a dodávky M	6 448,00
D2 - Pístroje pro řízení vytápění	6 448,00
PSV - Práce a dodávky PSV	40 764,72
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 164,72
733 - Ústřední vytápění - potrubí	11 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 212,72

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 07v - 07v - P eložky rozvod UT a ZTI

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpo tu

47 212,72

M - Práce a dodávky M

6 448,00

D2 - P ístroje pro ízení vytáp ní

6 448,00

6	K	Y 4.01	Trojcestný regula ní ventil DN15, PN16 pro Kvs 0.63m ³ /h, v etn servopohonu pro spojit é (0-10V), ízení , napájení 24VAC	ks	1,000	6 448,00	6 448,00
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------

1 "v SoD chyb ící ventil u VZT jednotky 1,000

Sou et 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

40 764,72

722 - Zdravotechnika - vnit ní vodovod

29 164,72

20	K	722171913	Od íznutí trubky nebo tvarovky u rozvod vody z plast D p es 20 do 25 mm	kus	8,000	52,00	416,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

P í p eložce stávajících kanaliza ních stoupa ek

(v betonové stužující st n a v m 1.15)

bylo zjišt no, že jsou zde i rozvody vody,

které nebyly obsaženy v SoD

8 "potrubí SV a TUV 8,000

Sou et 8,000

22	K	722171933	Vým na trubky, tvarovky, vsazení odbo ky na rozvodech vody z plast D p es 20 do 25 mm	kus	14,000	270,40	3 785,60
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Spolu se stoupa kami kanalizací 2ks nutno p eložít i vodovod

P í p eložce stávajících kanaliza ních stoupa ek

(v betonové stužující st n a v m 1.15)

bylo zjišt no, že jsou zde i rozvody vody,

které nebyly obsaženy v SoD

8 "potrubí SV a TUV 8,000

P eložka stávajících rozvod v m 1.06

6 "potrubí SV, TUV a cirkulace 6,000

Sou et 14,000

26	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) sva ovaných polyfuzn PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	24,000	209,04	5 016,96
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Spolu se stoupa kami kanalizací 2ks nutno p eložít i vodovod

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			P i p eložce stávajících kanalizačních stoupaček (v betonové střešující stěně v m 1.15) bylo zjištěno, že jsou zde i rozvody vody, které nebyly obsaženy v SoD 24,0 "potrubí SV a TUV Součet		24,000		24,000
27	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	19,000	235,04	4 465,76
			P eložka stávajících rozvodů v m 1.06 19,0 "potrubí SV, TUV a cirkulace Součet		19,000		19,000
28	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	36,000	292,24	10 520,64
			P eložka stávajících rozvodů v m 1.06 36,0 "potrubí SV, TUV a cirkulace Součet		36,000		36,000
36	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolacími trubkami z nového polyetylénu PEp ílepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 6 do 9 mm, vnitřní průměr izolace DN do 22 mm	m	24,000	27,04	648,96
			Spolu se stoupačkami kanalizačními 2ks nutno položit i vodovod P i p eložce stávajících kanalizačních stoupaček (v betonové střešující stěně v m 1.15) bylo zjištěno, že jsou zde i rozvody vody, které nebyly obsaženy v SoD 24,0 "potrubí SV a TUV Součet		24,000		24,000
37	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolacími trubkami z nového polyetylénu PEp ílepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 6 do 9 mm, vnitřní průměr izolace DN přes 22 do 45 mm	m	55,000	38,48	2 116,40
			P eložka stávajících rozvodů v m 1.06 55,0 "potrubí SV, TUV a cirkulace Součet		55,000		55,000
45	K	722230112	Armaturní sešrotové závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4	kus	2,000	332,80	665,60
			P eložka stávajících rozvodů v m 1.06 2 "potrubí SV, TUV a cirkulace Součet		2,000		2,000
46	M	551141089	kohout kulový 1"	kus	2,000	764,40	1 528,80
733 - Ústední vytápění - potrubí							11 600,00
1001	K	733110806.R01	P eložka stoupaček UT pro kotvení zavěšovacího kříže v povrchové úpravě 4 "kolize stoupaček se zavěšováním Součet	kpl	4,000	2 900,00	11 600,00
					4,000		4,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 08v - 08v - Elektroinstalace

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 612,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 612,59
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	9 612,59	2 018,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 631,23
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 08v - 08v - Elektroinstalace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 612,59
2 - PSV	2 941,74
704 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	2 941,74
PSV - Práce a dodávky PSV	2 692,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 340,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	352,00
M - Práce a dodávky M	3 978,85
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 978,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 612,59

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 08v - 08v - Elektroinstalace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 612,59

2 - PSV

2 941,74

704 - ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

2 941,74

94	K	747112023	MTZ OVLADAC ŽAL. ZAP BEZŠROUB . 6/7	KUS	2,000	52,00	104,00
			2 "p ed lání okruh stávajících svítidel		2,000		
			Sou et		2,000		
95	K	741000405	DOD OVLADA ŽAL. ZAP BEZŠROUB . 6/7 - úprava stávajících S.O.	KUS	2,000	130,00	260,00
57	K	743411121	MTŽ KRABICE ZAPUŠ PH 4HR KO100,125	KUS	3,000	52,00	156,00
			3 "p ed lání okruh stávajících svítidel		3,000		
			Sou et		3,000		
58	K	741000015	DOD PLAST KRABICE KO100, IP44 v . S/ORKOVNICE	KUS	3,000	50,23	150,70
65	K	744411220	MTŽ KABEL CU-1KV ST N SK2 -0,2KG	M	63,000	20,80	1 310,40
67	K	741000019.1	DOD KABEL CYKY-J/ O 3x1.5	M	29,000	11,54	334,78
			29,0 "zapojení školního zvonku		29,000		
			Sou et		29,000		
68	K	741000020	DOD KABEL CYKY-J/ O 3x2.5	M	34,000	18,41	625,87
			34,0 "p epojení buřetu do nového rozvad e		34,000		
			Sou et		34,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

2 692,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 340,00

1004	K	7679957	D+M ráme ku pro osazení dotykové obrazovky	ks	1,000	2 340,00	2 340,00
			1 "ráme ek pro osazení obrazovky do zd né konstrukce		1,000		
			Sou et		1,000		

742 - Elektroinstalace - slaboproud

352,00

1001	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	1,000	352,00	352,00
			1 "zapojení školního zvonku		1,000		
			Sou et		1,000		

M - Práce a dodávky M

3 978,85

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							3 978,85
1002	K	220301012	Montáž lišta elektroinstalace nízkého napětí typu LV vkladací	m	31,000	117,00	3 627,00
			31,0 "p ed lání okruh stávajících svítidel		31,000		
			Sou et		31,000		
1003	M	345718270	lišta elektroinstalace nízkého napětí hranatá bílá LHD 25 x 20	kus	15,500	22,70	351,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
 Objekt: 01 - Zm nové listy
 část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 09v - 09v - Podlahy

JKSO:
 Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
 Datum: 02.09.2019

Objednatel:
 Liberecký kraj

I : 70891508
 DI : CZ70891508

Zhotovitel:
 STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
 DI : CZ25407317

Projektant:
 Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
 DI : CZ27277577

Zpracovatel:
 Rubeš Jan

I :
 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 567,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	39 567,40

DPH základní	21,00%	ze	39 567,40	8 309,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 47 876,55

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změna nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 09v - 09v - Podlahy

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 567,40
HSV - Práce a dodávky HSV	37 389,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 525,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 247,46
997 - Přesun sut	9 591,58
998 - Přesun hmot	2 024,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 177,66
771 - Podlahy z dlaždic	2 177,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 567,40

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

ást: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 09v - 09v - Podlahy

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpo tu

39 567,40

HSV - Práce a dodávky HSV

37 389,74

6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní

17 525,94

1003	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nárok na prost edí t . C 16/ 20	m3	2,981	3 330,00	9 926,73
			37,26*0,08 "doplň ní podlahy v sociálkách		2,981		
			Sou et		2,981		
1004	K	631319195	P íplatek k mazanin ě tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	2,981	156,00	465,04
			37,26*0,08 "doplň ní podlahy v sociálkách		2,981		
			Sou et		2,981		
1001	K	632451431	Doplň ní cementového pot ru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm - lokáln	m2	30,102	237,00	7 134,17
			100,34*0,3 "doplň ní mazanin ze 30%		30,102		
			Sou et		30,102		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 247,46

39	K	965043331	Bourání podklad pod dlažby betonových s pot rem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,498	3 301,63	8 247,46
			-0,483 "vým ra dle SoD		-0,483		
			37,26*0,08 "vybourání podlahy v sociálkách		2,981		
			Sou et		2,498		

997 - P esun sut

9 591,58

57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	5,496	439,71	2 416,66
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,496	218,06	1 198,44
59	K	997013509	P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km	t	5,496	47,42	260,64
60	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	5,496	1 040,00	5 715,84

998 - P esun hmot

2 024,76

61	K	998011001	P esun hmot pro budovy zd né v do 6 m	t	8,864	228,43	2 024,76
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 177,66

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

771 - Podlahy z dlaždic

2 177,66

143	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/ m2	m2	1,840	520,00	956,80
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

7,3*0,2 "doplň ní dlažby po vybourané p í ce 1,460

1,9*0,2 "doplň ní v p edsí ce 0,380

Sou et 1,840

144	M	59761116	dlaždice keramické 200/ 200 sliuté R10 barva erná (ref. výr. RAKO TAURUS COLOUR) spárovací hmota t.m.šedá	m2	2,024	556,92	1 127,21
-----	---	----------	---	----	-------	--------	----------

145	K	771579191	P íplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	1,840	10,24	18,85
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

7,3*0,2 "doplň ní dlažby po vybourané p í ce 1,460

1,9*0,2 "doplň ní v p edsí ce 0,380

Sou et 1,840

146	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,840	40,65	74,80
-----	---	-----------	----------------------------	----	-------	-------	-------

7,3*0,2 "doplň ní dlažby po vybourané p í ce 1,460

1,9*0,2 "doplň ní v p edsí ce 0,380

Sou et 1,840

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace
Objekt: 01 - Zm nové listy
část: ZL1 - Zm nový list . 1
Úroveň 3: 10v - 10v - Terénní úpravy

JKSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 02.09.2019

Objednatel:
Liberecký kraj

I : 70891508
DI : CZ70891508

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

I : 25407317
DI : CZ25407317

Projektant:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.

I : 27277577
DI : CZ27277577

Zpracovatel:
Rubeš Jan

I :
DI :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 245,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	6 245,00

DPH základní	21,00%	ze	6 245,00	1 311,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 556,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Změna nové listy

část: ZL1 - Změna nový list . 1

Úroveň 3: 10v - 10v - Terénní úpravy

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 245,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 245,00
1 - Zemní práce	279,99
2 - Zakládání	345,23
5 - Komunikace pozemní	5 051,17
998 - Přesun hmot	568,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 245,00

ROZPO ET

Stavba: Gym Randy, modernizace

Objekt: 01 - Zm nové listy

část: ZL1 - Zm nový list . 1

Úroveň 3: 10v - 10v - Terénní úpravy

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 02.09.2019

Objednatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Rubeš Jan

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 245,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 245,00

1 - Zemní práce

279,99

3	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině t. 3 objemu do 5000 m ³	m ³	2,500	80,02	200,04
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

4,5*0,5 "rozšíření chodníku u vstupní brány 2,250

0,5*0,5*1,0 "vsak 0,250

Součet 2,500

4	K	131201109	Plátek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině t. 3	m ³	2,500	21,01	52,52
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

4,5*0,5 "rozšíření chodníku u vstupní brány 2,250

0,5*0,5*1,0 "vsak 0,250

Součet 2,500

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92%PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m ²	4,500	6,09	27,42
----	---	-----------	---	----------------	-------	------	-------

4,5 "rozšíření chodníku u vstupní brány 4,500

Součet 4,500

2 - Zakládání

345,23

17	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m ³	0,250	1 380,92	345,23
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	--------

0,5*0,5*1,0 "vsak 0,250

Součet 0,250

5 - Komunikace pozemní

5 051,17

19	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm - skladba C	m ²	4,500	311,52	1 401,85
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

4,5 "rozšíření chodníku u vstupní brány 4,500

Součet 4,500

20	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m ² - skladba C	m ²	4,500	460,43	2 071,93
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

4,5 "rozšíření chodníku u vstupní brány 4,500

Součet 4,500

21	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm pro úhlednost (ref.výr. CSB-CIHLA AS04, hladký povrch)	m ²	4,725	333,84	1 577,39
----	---	----------	---	----------------	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

568,61

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998223011	Průřez hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,238	175,60	568,61