

Předávací řízení

- (1) Strany se dohodly na tom, že v souladu s Implementačním plánem a Harmonogramem proběhne předání a převzetí etapy 1. až 3. do ověřovacího provozu.
- (2) V rámci přijímacího řízení etapy 1. až 3. do ověřovacího provozu bude provedena ucelená sada technických testů, jejichž cílem je ověření technického stavu dodaných komponent, komplexní funkcionality dodaného řešení a jeho řádné integrace. Rozsah a obsah technických (akceptačních) testů určuje dle svého uvážení Objednatel.
- (3) O předání a převzetí etapy 1. až 3. do ověřovacího provozu bude Stranami sepsán písemný protokol, ze kterého bude vyplývat, zda Objednatel přebírá etapy 1 až 3 do ověřovacího provozu či nikoliv. V protokolu Strany dále uvedou výsledky akceptačních testů a případná zjištění ohledně vad či nedostatků Dodávky.
- (4) Nedohodnou-li se Strany jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v předávacím protokolu o předání etapy 1. až 3. do ověřovacího provozu nejpozději do 10 dnů od sepsání tohoto předávacího protokolu.
- (5) Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít do ověřovacího provozu i takovou etapu 1. až 3., která bude po provedených akceptačních testech vykazovat vady či nedostatky, které jednotlivě ani v souhrnu nebrání spuštění ověřovacího provozu dané etapy.
- (6) V rámci ověřovacího provozu bude provedena ucelená sada technických testů, jejichž cílem je ověření komplexní funkcionality jednotlivých částí v reálných provozních podmínkách Objednatele. Po úspěšném provedení výše zmíněných technických testů bude ověřovací provoz ukončen.
- (7) Po ukončení ověřovacího provozu Strany uzavřou písemný předávací protokol, ve kterém shrnou výsledky ověřovacího provozu. V předávacím protokolu Objednatel výslovně uvede, zda jednotlivou etapu 1. až 3. od Dodavatele přebírá či nikoliv. V předávacím protokolu Strany dále uvedou případné vady či nedostatky.
- (8) Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít etapu 1. až 3., která bude vykazovat vady či nedostatky, které jednotlivě ani v souhrnu nebrání převedení do běžného provozu.
- (9) Nedohodnou-li se Strany jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v předávacím protokolu po ukončení ověřovacího provozu nejpozději do 10 dnů od sepsání tohoto předávacího protokolu.
- (10) Dodavatel splní svoji povinnost dodat etapu 1. až 3. řádným a včasným dodáním Objednateli v souladu s Harmonogramem, úspěšným ukončením ověřovacího provozu a předání Objednateli,
- (11) Společně s předáním etapy 1. až 3. předá Dodavatel Objednateli veškerou dokumentaci, zejména technickou dokumentaci skutečného provedení nově implementovaného systému, návody k užití, certifikáty, záruční listy apod.
- (12) V rámci přebírání etapy 1. až 3. je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli doložení veškerých závěrů, návrhů, doporučení a zjištění učiněných v rámci dodávky předmětu smlouvy, a to včetně doložení a zdůvodnění postupu vedoucího k jejich učinění.