

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 663/ORM/2019 ze dne 14. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1145/19-RM ze dne 23. 10. 2019 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. část“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **Sdružení firem Sypstav a Stembo – bezpečnost dopravy MOKOV**
Správce sdružení: Sypstav, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
Zastoupený: Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 110594
IČO: 07854978

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 14. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 663/ORM/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2019, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. část**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 5 – 6.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 5 – Více-méněpráce:

Přípočty a odpočty provedených stavebních prací v souladu s geodetickým zaměřením a skutečným provedením stavby.

odpočet - 60.231,90 Kč

přípočet + 40.114,46 Kč

celkem - 20.117,44 Kč

Změnový list č. 6 – Elektro:

Přípočty a odpočty provedených stavebních prací v souladu s geodetickým zaměřením a skutečným provedením stavby.

odpočet - 99.238,- Kč
přípočet + 63.234,10 Kč
celkem - 36.003,90 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>2.681.523,82 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>+ 1.006.896,79 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	
• <i>Odpočty</i>	<i>- 119.335,44 Kč</i>
• <i>Přípočty</i>	<i>+ 63.234,10 Kč</i>

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH - 56.121,34 Kč

***Cena celkem za dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH
3.632.299,27 Kč***

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Třebíči dne: 30.10.2019

V Jihlavě dne: 30.10.2019



SYPSTAV s.r.o.

Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třebíč

IČ: 078 54 978

DIČ: CZ07854978

