

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo „Technická infrastruktura RD Mohelnice – Sever,
Mohelnice – komunikace“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany**Objednatel:**

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

SZA-STAV, s.r.o., IČ: 26854791
Sídlem Sadová 1243/16, 789 85 Mohelnice
Zastoupená Jan Smékal, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 14.05.2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Technická infrastruktura RD Mohelnice – Sever, Mohelnice – komunikace“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodli na změně termínu plnění. Důvodem je koordinace díla s nutnou přeložkou vedení vysokého napětí viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění sjednanou dobu plnění.

II. Termíny a místo plnění

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazný termín ukončení předmětu plnění části díla, který je v přímé souvislosti s přeložkou VN se nově

sjednává na termín **31. 05. 2020**. U zbývajících částí, které přímo nesouvisí s přeložkou VN, se termín ukončení předmětu plnění části díla nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 16.09.2019 usnesením č. 664/24/RM/2019.

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu plnění

V Mohelnici dne 30.09.2019

V Bruntále dne 30.09.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
za město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
za SZA-STAV, s.r.o.
Jan Smékal, jednatel společnosti