



## Dodatek č. 7

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801567  
Evidenční číslo Dodatku č.7: DS201901254  
Agendové číslo Dodatku č.7: DS201801567/7  
na provedení stavebních prací  
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“  
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010955  
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006800  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

---

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.**  
PSC, sídlo: 276 01 Mělník, Na Priskách 596  
zastoupený: Jiřím Guttenbergem – jednatelem  
IČO: 27086054  
DIČ: CZ27086054  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvní  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Hudák  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## **2. Preambule**

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801567, dne 15.2.2019 Dodatek č. 1 a dne 14.7.2019 Dodatek č. 2 a 3 a dne 6.8.2018 Dodatek č. 4, 5 a dne 4.10.2019 Dodatek č. 6 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

**a) „Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května“,**

jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

**b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“,** který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## **3. Předmět dodatku č. 7**

**3.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 7 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy. Jedná se o navýšení ceny díla.

**3.2** S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**3.3** S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## **4. Cena díla a platební podmínky**

**4.1** Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 18 až 21, jež tvoří přílohy tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

**4.2** Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích a méněpracích na změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to na

**navýšení celkové ceny díla o částku 86 464,25 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	143 158,89 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	56 694,64 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	86 464,25 Kč
1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	17 393 331,39 Kč
Cena díla včetně DPH	21 045 930,99 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	15 272 545,08 Kč
Cena díla včetně DPH	18 479 779,55 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	17 479 795,64 Kč
Cena díla včetně DPH	21 150 552,73 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	15 272 545,08 Kč
Cena díla včetně DPH	18 479 779,55 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	<b>32 665 876,47 Kč</b>
Původní celková cena díla včetně DPH:	<b>39 525 710,54 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>32 752 340,72 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>39 630 332,28 Kč</b>

## **5. Všeobecná ustanovení**

- 5.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 7 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.8 Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 989/2019 ze dne 15.10.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 18 až 21

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....


V Liberci dne .....

.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....

Jiří Guttenberg – jednatel společnosti

<b>Změnový list</b>	<b>číslo:</b>	<b>18</b>	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054

název změnového listu:

**Tepelná izolace z minerální vaty VŠ**

popis změny:

Chyba projektové dokumentace - ve výkazu výměr je špatně uvedená plocha pro zateplení výtahové šachty pomocí desek z minerální vaty.

**Fotodokumentace:**



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	<b>ANO</b>	+	<b>38 205,60 Kč</b>
vliv na lhůtu realizace:	<b>NE</b>		0
vliv na záruky:			

přílohy: **č.1 položkový rozpočet**

<b>Zpracoval:</b>	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň  
 číslo SOD DS201801567  
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

**ZMĚNOVÝ LIST č. 18 - Položkový rozpočet**


Tepelná izolace z minerální vaty VŠ	<b>PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 38 205,60 Kč</b>
-------------------------------------	--

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky				
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem	
			<i>0,00 Kč</i>				<i>38 205,60 Kč</i>				
D.1.1. zp - Architektonicko - stavební řešení - způsobilé výdaje											
713 - Izolace tepelné											
181	713131135.1	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vně objektu, kotvení se zátkami z min. vlny					m2	43,2	520,00	22 464,00 Kč	SOD
182	63148100.1	deska izolační z minerální vlny tl 100mm					m2	44,06	350,00	15 421,00 Kč	SOD
191	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					t	0,35	916,00	320,60 Kč	SOD
<b>CELKEM</b>			původní položky				<b>0,00 Kč</b>				<b>38 205,60 Kč</b>

**ROZDÍL 38 205,60 Kč**

Vypracoval: Pavel Jeřábek  
 Datum:

Za objednatele:

<b>Změnový list</b>	<b>číslo:</b>	<b>19</b>	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054

název změnového listu:

**Renovace parket m.č. 0.19 a 0.20**

popis změny:

Nepřevídatelné okolnosti - po odkrytí podlahové krytiny v 1.PP v místnosti č. 0.19 a 0.20 byly shledány parkety v dobrém stavu. Dle požadavku provozovatele se nyní budou renovovat, oproti původnímu návrhu s epoxidovou stěrkou.

**Fotodokumentace:**



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>+</b>	<b>5 907,98 Kč</b>
vliv na lhůtu realizace:	<b>NE</b>		
vliv na záruky:			

přílohy: **č.1 položkový rozpočet**

<b>Zpracoval:</b>	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		



**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		


Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň  
 číslo SOD DS201801567  
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

**ZMĚNOVÝ LIST č. 19 - Položkový rozpočet**

Renovace parket m.č. 0.19 a 0.20							PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL:				5 907,98 Kč
Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky				
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem	
							56 694,64 Kč				62 602,62 Kč
D.1.1. zp - Architektonicko - stavební řešení - nezpůsobilé výdaje											
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
75	632451105.1	Samonivelační stěrka na bázi cementu, tl. 10 mm	m2	30,36	300,00	9 108,00 Kč					SOD
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání											
96	965042121.3.1	Bourání všech podlahových vrstev v otvorech dveří, popř. jinde					m3	0,74	2 500,00	1 850,00 Kč	SOD
97	9650461111.1.1	Broušení stávajících betonových (popř. jiných) podlah					m2	6,8	120,00	816,00 Kč	SOD
777 - Podlahy lité (vč. Všechných systémových lišt a doplňků)											
295	777131105.1	Penetrační nátěr epoxidovou pryskyřicí	m2	37,16	241,00	8 955,56 Kč					SOD
296	777511105.1	Epoxidová stěrka, tloušťky 2,5 mm	m2	37,16	841,00	31 251,56 Kč					SOD
299	777911113.1	Sokl bandážováním a vytažením epoxidové stěrky na stěnu do výšky 100 mm	m2	26,42	276,00	7 291,92 Kč					SOD
300	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,2	438,00	87,60 Kč					SOD
775 - Podlahy skládané											
287	775510950.1	Výměna poškozených vlysů na cca 20% původní ploše podlahy, spáry mezi jednotlivými vlysy širší než 2-3 mm vyplnit lištami, montáž a dodávka (výměra udává celkovou plochu podlahy)					m2	37,16	780,00	28 984,80 Kč	SOD
288	775510950.2	Instalace nových podlahových lišt v.50mm po obvodu vlysové podlahy					m	26,42	100,00	2 642,00 Kč	SOD
289	775591911	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé					m2	37,16	56,50	2 099,54 Kč	SOD
290	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným					m2	37,16	158,00	5 871,28 Kč	SOD
291	775591929	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování celkové základní lak, mezibroušení, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak					m2	37,16	450,00	16 722,00 Kč	SOD
292	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,6	836,00	501,60 Kč					SOD
997 - Přesun sutě											
135	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					t	1,85	299,00	553,15 Kč	SOD
137	997013500.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku dle možností dodavatele					t	1,85	245,00	453,25 Kč	SOD
140	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					t	1,85	1 140,00	2 109,00 Kč	SOD
<b>CELKEM</b>							<b>původní položky</b>				<b>56 694,64 Kč</b>
											<b>62 602,62 Kč</b>
<b>ROZDÍL</b>											<b>5 907,98 Kč</b>

Vypracoval: Pavel Jeřábek  
 Datum:

Za objednatele:

<b>Změnový list</b>	<b>číslo:</b>	<b>20</b>	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	<b>Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května</b>
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1	
IČ:	262978	

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01	
IČ:	27086054	



název změnového listu:

**Doplnění "L" profilu - schodiště**

popis změny:

Požadavek provozovatele - doplnit na schodišti v místě podest ocelové L profily. Profily budou namontovány tak, aby byla zajištěna řádná údržba objektu.

**Fotodokumentace:**



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>+</b>	<b>9 388,96 Kč</b>
vliv na lhůtu realizace:	<b>NE</b>		
vliv na záruky:			

přílohy: **č.1 položkový rozpočet**

<b>Zpracoval:</b>	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň  
 číslo SOD DS201801567  
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

**ZMĚNOVÝ LIST č. 20 - Položkový rozpočet**

Doplnění "L" profilu - schodiště	<b>PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 9 388,96 Kč</b>
----------------------------------	---


Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			<i>0,00 Kč</i>				<i>9 388,96 Kč</i>			
D.1.1. zp - Architektonicko - stavební řešení - nezpůsobilé výdaje										
767 - Konstrukce zámečnické (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, podrobný popis viz PD)										
	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					kg	11,2	22,30	249,76 Kč
269	767101010	Doplňkové zámečnické a ocelové konstrukce					kg	44,8	180,00	8 064,00 Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry										
		Nátěr zámečnických konstrukcí nátěrovým systémem					bm	11,2	96,00	1 075,20 Kč
<b>CELKEM</b>			<b>původní položky</b>				<b>0,00 Kč</b>			
							<b>9 388,96 Kč</b>			

ÚRS  
SOD

<b>ROZDIL</b>	<b>9 388,96 Kč</b>
---------------	--------------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek  
 Datum:

Za objednatele:

<b>Změnový list</b>	<b>číslo:</b>	<b>21</b>	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	<b>Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května</b>
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
	sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
	IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
	sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
	IČ:	27086054

název změnového listu:


### Mezistrop v šachtě v místnosti č. 0.29

popis změny:

Nepředvídatelné okolnosti - Při realizaci plánované výměny litinového svodného potrubí v místnosti 0.29 bylo zjištěno, že nejen původní litinové kanalizační stoupačky jsou dožilé a hrozí nebezpečí zřícení celých svodů, ale i pomocné dřevěné lávky jsou dožilé a hrozí nebezpečí vážného úrazu. Z tohoto důvodu bylo při místním projednání se zhotovitelem, subdodavatelem a projektantem kanalizačního potrubí navrženo nové řešení.

Ve 2 NP u výlevky by byl zřízen montážní vstup (dveře) v úrovni podlahy a byla by vybudována bezpečná pevná konstrukce nosné podlahy na místo stávajících dřevěných lávek, které již neodpovídají současným požadavkům BOZP.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>+</b>	<b>32 961,71 Kč</b>
vliv na lhůtu realizace:	<b>NE</b>		
vliv na záruky:			

přílohy:	<b>č.1 položkový rozpočet</b>
----------	-------------------------------

<b>Zpracoval:</b>	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň  
 číslo SOD DS201801567  
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

**ZMĚNOVÝ LIST č. 21 - Položkový rozpočet**

Mezistrop v šachtě v místnosti č. 0.29		<b>PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 32 961,71 Kč</b>
--	--	--

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			<i>0,00 Kč</i>				<i>22 864,71 Kč</i>			
D.1.1. zp - Architektonicko - stavební řešení - nezpůsobilé výdaje										
	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB třídy C25/30				m3	0,214	3 190,00	682,66 Kč	URS
	411354219	Bednění stropu ztracené z hraných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl. 1 mm				m2	3,28	607,00	1 990,96 Kč	URS
	411362021	Výztuž stropu svařovanými sítěmi KARI				t	0,03	32 200,00	966,00 Kč	URS
	411361821	Výztuž stropu betonářskou ocelí 10 505				t	0,01	42 000,00	420,00 Kč	URS
	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů IE,U,UE nebo L do č.22				t	0,197	8 280,00	1 631,16 Kč	URS
	13010720	Ocel profilová IPN 180 jakost 11375				t	0,197	25 800,00	5 082,60 Kč	URS
25	340271021.1	Dozdívky příček z vápenopískových bloků tloušťky 100 mm na tenkovrstvou lepicí maltu,				m2	0,85	700,00	595,00 Kč	SOD
96	965042121.3.1	Bourání všech podlahových vrstev v otvorech dveří, popř. jinde				m3	0,04	2 500,00	100,00 Kč	SOD
102	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm				m2	1,25	380,00	475,00 Kč	SOD
109	971033681.1	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm				m3	0,4	1 160,00	464,00 Kč	SOD
115	9777312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				m	0,7	185,00	129,50 Kč	SOD
71	631311124.1	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 (podkladní beton)				m3	4000	0,04	160,00 Kč	SOD
75	632451105.1	Samonivelační stěrka na bázi cementu, tl. 10 mm				m2	0,3	300,00	90,00 Kč	SOD
86	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				m2	3,5	40,80	142,80 Kč	SOD
141	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m				t	2,03	265,00	537,95 Kč	SOD
146	711113110.1	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše stěrkovou hydroizolací vč. doplňkových listů, izolační manžety, přechodové bandáže apod.				m2	0,3	400,00	120,00 Kč	SOD
228	Dv01	Interiérové dveře dřevěné jednokřídlové plně hladké otevíravé, materiál DTD, povrch CPL, hrany ABS, ocelová zárubeň, bez požární odolnosti, kování, doplňky, vel. 600/1970 mm				kus	1	7 000,00	7 000,00 Kč	SOD
274	771574116.1	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. montáže a dodávky systémových doplňků - přechodových listů, dilatačních listů, popř. jiných prvků (doplnění po vybouraných otvorech)				m3	0,3	550,00	165,00 Kč	SOD
275	59761400.2.1	keramická dlažba, tl.12mm				m2	0,33	250,00	82,50 Kč	SOD
282	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu (pro všechny skladby podlah)				m2	0,3	39,10	11,73 Kč	SOD
301	781474117.1	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilní pružnou tenkovrstvou maltou hydrofilní C2 TE vč. montáže a dodávky systémových listů a profilů, popř. jiných doplňků, spárová malta na bázi epoxidové pryskyřice				m2	2,25	550,00	1 237,50 Kč	SOD
302	59761000.1	glazované keramické obkládačky s matným povrchem, v odstínu barvy RAL dle investora				m2	2,6	230,00	598,00 Kč	SOD
312	784211111.1.1	Malby 1x vápenným mlékem, 2x otěruvzdornou prodyšnou bílou barvou v místnostech výšky do 3,80 m				m2	3,5	52,10	182,35 Kč	SOD
135	997013111.1	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				t	0,75		0,00 Kč	SOD
137	997013500.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle možností dodavatele				t	0,75		0,00 Kč	SOD
140	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904				t	0,75		0,00 Kč	SOD
		Přesazení kanalizační stoupačky do rohu				kpl	1	1 750,00	1 750,00 Kč	
		Teleskopická hliníková fošna TeleBoard 3,5 m				kpl	1	4 609,00	4 609,00 Kč	
		Podstavní nohy BoardStand k hliníkové fošně				kpl	1	3 738,00	3 738,00 Kč	
<b>CELKEM</b>			<b>původní položky</b>				<b>0,00 Kč</b>			
							<b>32 961,71 Kč</b>			

**ROZDÍL** **32 961,71 Kč**

Vypracoval: Pavel Jeřábek  
 Datum:

Za objednatele: