

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 03/2019 dod č.1

ev. číslo zhotovitele: 7467/2019/9020

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov – rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušník**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Telefon : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Z h o t o v i t e l:

LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 14167 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Tomáš Svetko, jednatel**
ve věcech technických : **Radko Svák, vedoucí provozního úseku**
IČ : 64618081
DIČ : CZ 64618081
Telefon : 585 416 575
Email : lb2000@lb2000.cz

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem mění článek 4. Termín plnění, bod 1. a 2. textu smlouvy

„1. Předání staveniště: 28.5.2019
2. Termín zahájení stavebních prací od 28.5.2019
Termín dokončení celého díla do 28.11.2019
Celkem dní realizace díla: 185 dní“

Změna termínu dokončení realizace byla vyvolána z důvodu zjištění nestabilního podloží na trase stoky DIV a DIVa a nutností zvětšení podkladních vrstev pod kanalizační šachty a kanalizační stoky.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Dodatek ke smlouvě byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Olomouci dne 16.10.2019

Za objednatele:

V Olomouci dne 16.10.2019

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti