



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDS):

Zástupce ve věcech autorského dozoru:

Koordinátor BOZP:

případný TDS, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

dále jen „objednatel“

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Zapsaná v OR, vedeného u KS V Českých Budějovicích pod spis. zn. odd. C vl. 8032

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

Tel: 556 779 290

e-mail: office-nj@swietelsky.cz

Zástupce ve věcech technických: Martin Lapčík, výrobně technický ředitel
Jaromír Jozek

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Obnova místních komunikací v Odrách**“, (dál jen „dílo“)

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 11.09.2019

V průběhu provádění díla vyvstaly práce (vícepráce), které jsou potřeba provést pro řádné dokončení a předání díla. Z důvodu víceprací se mění cena za provedení díla takto:

IV. Cena díla

A – Podporovaná část:

cena celkem bez DPH	3 070 143,26 Kč
DPH 21 % celkem	644 730,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 714 873,34 Kč

B – Nepodporovaná část:

SOD cena celkem bez DPH	922 409,55 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce cena celkem bez DPH	384 369,60 Kč
SOD + Dodatek č.1 cena celkem bez DPH	1 306 779,15 Kč
DPH 21 % celkem	274 423,62 Kč
Cena SOD + Dodatek č.1 celkem vč. DPH	1 581 202,77 Kč

Celkem A + B + Dodatek č. 1

cena celkem bez DPH	4 376 922,41 Kč
DPH 21 % celkem	919 153,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 296 076,11 Kč

(slovy: pět miliónů dvě stě devadesát šest tisíc sedm set desát šest Kč 11 haléřů)

Zhotovitel je plátcem DPH.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 21.06.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 22. schůzi dne 07.10.2019 svým usnesením čj.: RM/29/22/2019.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet) - vícepráce;

V Odrách dne 06.11.2019

V Šenově u Nového Jičína dne 16.10.2019

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
zhotovitel