

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :072/18-I/35 VYSOKÉ MÝTO, ÚPRAVA KŘÍŽOVATEK SSZ + ISPROFOND 500 111 0007. 39346 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova živičného krytu na silnici I/35	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 190/ŘSD/001	Číslo ZBV: 4.4
---	---	----------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.7.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel, zhotovitel

Popis Změny:

Na základě upozornění zhotovitele na možnou budoucí událost dle pod - čl.8.3. Smluvních podmínek Oznámení o neshodě technické povahy dle pod-čl. 1.8 Smluvních podmínek. Žádost o pokyn Správce stavby ve smyslu pod-čl. 1.8,1.9,3.3 a 13.1 Smluvních podmínek SO 101, I/35 Vysoké Mýto - řešení křižovatek SSZ (K1 + K2), úprava křižovatky K5, ze dne 7.5.2019. O zhoršujícím se stavu komunikace v úseku (mezi koncem úseku KÚ km 1,30700 a pracovní spárou u okružní křižovatky směrem na Litomyšl). Na základě požadavku TDI bylo zpracováno vyčíslení navrhovaného řešení pro případnou ZBV č.4 - prodloužení opravy I/35 o 563m. Z důvodu zajištění průjezdnosti celého průtahu městem, které je nutné pro možnost nastavení celého systému řízení dopravy. Bylo navrženo dokončení posledního úseku v délce 563 m při současné zakázce. Tato změna umožní kompletní dokončení průtahu I/35 Městem Vysoké Mýto.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	207 546,01	207 546,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21/10/19	podpis
Supervize	jméno	datum 25/10/19	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28/10/19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 29/10/19	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 22/10/19	
			Číslo 1