



Vypraveno
dne - 5 - 11 - 2019 4540

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003705

číslo smlouvy zhotovitele: 012/2019

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: b2 Liberec s.r.o.
se sídlem: Hodkovická 135, Liberec XXIII - Doubí,
PSČ 463 12
IČO, DIČ: 06828647, CZ06828647
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Ivo Tesař, na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2019 Smlouvu o dílo, číslo objednatele 09EU-003705 a číslo zhotovitele 012/2019, na provedení a dokončení stavby „I/35 Doubí PHC, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 0901“
2. Dle ustanovení Přílohy odkazující se na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky a Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo, byla dle Pod-článku č. 1.1.9 Smluvních podmínek sjednána doba pro dokončení **31.10.2019.**

3. S ohledem na skutečnost, že zástupce objednatele v rámci kontrolního dne stavby konaného dne 23.10.2019 vznesl požadavek na provedení víceprací, konkrétně zvýšení výšky betonových prahů PHC dobetonováním ŽB konstrukce. Požadavek byl zapsán do stavebního deníku. Vícepráce jsou specifikovány ZBV č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se odkazem na čl. I, odst. 3 tohoto Dodatku dohodly, že se **doba pro dokončení stavby** dle Pod-článku č. 1.1.9 Smluvních podmínek mění na **15.11.2019**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění

Datum: 30.10.2019

Datum: 30.10.2019

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Ivo Tesař

Funkce: na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

b2 Liberec s.r.o.