



KUJCP010X27J

. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/072/19/2

Č. smlouvy zhotovitele: 25/2019/426-19-000

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. 777/228208

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č. 602/240175

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojtíš tel. č. 724/059730

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor CHaluš tel. č. 602/458380

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

jejimž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakonice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/072/19 ze dne 3. 7. 2019 s názvem „Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakonice“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy včetně dodatku č. 1:

celkem bez DPH	28 278 656,21 Kč
DPH 21 % Kč	5 938 517,80 Kč
Celkem včetně DPH	34 217 174,01 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	26 958 390,06 Kč
DPH 21 % Kč	5 661 261,91 Kč
Celkem včetně DPH	32 619 651,97 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 ze dne 1. 10. 2019 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1090/2019/RL-78 ze dne 3. 10. 2019.

V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2019

za objednatele:



Nejmenší územní jednotka

Příloha: změnový list č. 2



V Sousedovicích dne 9. 10. 2019

za zhotovitele:

ZNAKON, a.s.


č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 280 18 855

DIČ: CZ29018855

Tel.: +420 383 321 448; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20



Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakoniceč. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/072/19****Úsek:** Modernizace silnice II/173 Strakonice - Radomyšl
Modernizace silnice II/170 I/4-Něměticeč. smlouvy zhotovitele: **25/2019/426-19-000****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**TDI:****Projektant:** Vavřík Robert, tel. 724 033 889
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice**Předmět změny:** Vícepráce a méněpráce**Dotčené místo:**
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/170 staničení 0,090-0,771 km
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/173 staničení km 1,353-2,075
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961
Objekt: SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931**Odkaz na výkresy:** fotodokumentace průběhu stavby**Odkaz na soupis prací:** viz příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

SO 101 -	41 072,00 Kč
II/170	
SO 101	-48 480,00 Kč
SO 103	-493 267,75 Kč
SO 105	-819 590,40 Kč

Celkem bez DPH	-1 320 266,15 Kč
DPH 21%	-277 255,89 Kč
Celkem včetně DP	-1 597 522,04 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum:

1. 10. 2019

Vyjádření:

TDI:	datum:	1. 10. 2019	podpis
Projektant:	datum:	1. 10. 2019	podpis
Investor :	datum:	1. 10. 2019	podpis

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019					Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl							
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/173 staničení km 1,353-2,075							
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961							
Objekt: SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931							
Číslo a název objektu: Modernizace silnice Námětice, Nihošovice, Počátky - část I/4 - Námětice							
poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	SO 101 - I/4		57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	vícepráce	PRÁCE NAD RÁMEC SOD	
2	SO 101		11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
3	SO 101		11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100,-KČ/T	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
4	SO 101		567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
5	SO 101		574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
6	SO 101		572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
7	SO 101		574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
8	SO 101		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
9	SO 103		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
10	SO 105		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	

Zhotovitel/dodavate:

Jméno		podp.	datum
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR	✓		
František Blatský			
Vavřík, rozpočet - příprava výroby			
Schválí:			
Inženýr stavby/TDI			
Ing. Jan Hesoun			
projektant/AD			
Robert Vavřík			
zadavatel/objednatel			
Jihočeský kraj			
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:		podp.	datum:
Schválí:		podp.	datum:

Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Změnový list - část 2a

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu:

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019

Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/173 staničení km 1,353-2,075


poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavbním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1			11372A - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	271,2000	267,9000	-3,3000	500,0000	135600,0000	133950,0000	-1650,0000
2			11372R - ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100.-KČ/T	t	650,8800	642,4800	-8,4000	-100,0000	-65088,0000	-64248,0000	840,0000
3			567544 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 2l	m2	5424,0000	5354,0000	-70,0000	251,0000	1361424,0000	1343854,0000	-17570,0000
4			574C56 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	5424,0000	5354,0000	-70,0000	231,0000	1252944,0000	1236774,0000	-16170,0000
5			572214 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	5424,0000	5354,0000	-70,0000	16,0000	86784,0000	85664,0000	-1120,0000
6			574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	5424,0000	5354,0000	-70,0000	179,0000	970896,0000	958366,0000	-12530,0000
7			915111C - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	m	1464,0000	1444,0000	-20,0000	14,0000	20496,0000	20216,0000	-280,0000

Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):

-48 480,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno		pod
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR		✓
František Blatský		
Vavřík, rozpočtář - připravář výroby		
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Hesoun		
projektant/AD		
Robert Vavřík		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OK/OKČ:		po
Schválí:		po



datum:	
datum:	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Bc. Václav Oubrecht - *Předseda představenstva, VTR*

František Blatský

Vavřík, rozpočtář - *připravář výroby*

Schválí:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Jan Hesoun

projektant/AD

Robert Vavřík

zadavatel/objednatel

Jihočeský kraj

Hlavní finanční manažer OKP/OKC:

Schválí:

datum:

datum:

datum:

popis:

PITULACE STAVBY

ST_II/170-2b

ba: **Modernizace silnice II/170 I/4-Němětice**

I/4-Němětice

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dní.

CC-CZ: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 072,00
			Výše daně
			8 625,12
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	41 072,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	49 697,12

POPIS ÚLOHY STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ST_IV/170-2b

Modernizace silnice II/170 I/4-Němětice

I/4-Němětice

Datum:

26.4.2019

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		41 072,00	49 697,12	
SO 101	Modernizace silnice II/170 staničení 0,090-0,771 km	41 072,00	49 697,12	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje	0,00	0,00	STA

ST SOUPISU PRACÍ

silnice II/170 I/4-Němčice

101 - Modernizace silnice II/170 staničení 0,090-0,771 km

I/4-Němčice

Objedavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:

CC-CZ: 26.4.2019
Datum:
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 072,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 072,00	21,00%	8 625,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			49 697,12

v CZK

UPLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice II/170 I/4-Němětice

101 - Modernizace silnice II/170 staničení 0,090-0,771 km

I/4-Němětice

Krajský úřad Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 072,00
HSV - Práce a dodávky HSV	41 072,00
5 - Komunikace pozemní	41 072,00

PRACÍ

Modernizace silnice II/170 I/4-Němčice

101 - Modernizace silnice II/170 staničení 0,090-0,771 km

I/4-Němčice

Krajský úřad Jihočeského kraje
ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Váklady soupisu celkem						41 072,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 072,00	
D	5	Komunikace pozemní				41 072,00	
44	K 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	604,000	68,00	41 072,00	OTSKP 2018
PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - návěstění oproti - pokládka geomříže dle předepsaného technického náčrtu pokládka výztužné skelné mříže- samolepicí s polymerním povlakem 100 kN; oka 25x25 mm, šíře role 1,5 m, oba kraje v celé délce					
PSC							
WV							
WV							

PLÁN STAVBY

II/173-1c

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Strakonice-Radomyšl

CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Středočeský úřad Jihočeského kraje

Stavěcí:

STAVAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert, tel. 724 033 889

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

Cena bez DPH			-1 361 338,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 361 338,15	-285 881,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-1 647 219,16
v CZK			

PLACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ST_II/173-1c

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Strakonice-Radomyšl

Datum:

26.4.2019

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert, tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		-1 361 338,15	-1 647 219,16	
SO 101	Modernizace silnice II/173 staničení km 1.358-2.090	-48 480,00	-58 660,80	STA
SO 102	Modernizace silnice II/173 staničení km 2.090-2.805 a 2.870-3.136	0,00	0,00	STA
SO 103	Modernizace silnice II/173 staničení km 3.136-4.961	-493 267,75	-596 853,98	STA
SO 104	Modernizace silnice II/173 staničení km 4.961-5.635	0,00	0,00	STA
SO 105	Modernizace silnice II/173 staničení km 5.635-6.931	-819 590,40	-991 704,38	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje	0,00	0,00	STA

LIST SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

101 - Modernizace silnice II/173 staničení km 1,358-2,090

Název: Strakonice-průtah
Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje
Uchazeč: ZNAKON, a.s.
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert
Poznámka:

CC-CZ: 26.4.2019
Datum: 26.4.2019
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-48 480,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPI základní	-48 480,00	21,00%		-10 180,80
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-58 660,80

SESTAVENÍ SOUPISU PRACÍ

173 Strakonice-Radomyšl

Modernizace silnice II/173 staničení km 1,358-2,090

Strakonice-průtah

Krajský úřad Jihočeského kraje
ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky HSV	-48 480,00
Zemní práce	-810,00
Komunikace pozemní	-47 390,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání	-280,00

POPIS PRACÍ

Název: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/173 staničení km 1,358-2,090

Místo: Strakonice-průtah

Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-48 480,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 480,00	
D	1		Zemní práce				-810,00	
25	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	-3,300	500,00	-1 650,00	OTSKP 2018
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v rozpočtovém návrhu). odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca 50 mm modernizace silnice od okružní křižovatky provozního staničení km(1,358) délka modernizace 732 m, průměrná šířka 7,0 m rozšíření o zvliv autobusové zastávky, prostor kf.III/13914.odstavný pruh - cca 300 m2 (732*7,0)+300*0,05		271,200			
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca 50 mm modernizace silnice od okružní křižovatky provozního staničení km(1,358) délka modernizace 732 m, průměrná šířka 7,0 m rozšíření o zvliv autobusové zastávky, prostor kf.III/13914.odstavný pruh - cca 300 m2 (732*7,0)+300*0,05				840,00	
27	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T	T	-8,400	-100,00		
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.-KČ/T Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v rozpočtovém návrhu). odkoupění asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 100 Kč/t objemová hmotnost před frézováním je 2,4 Um3 (271,200*2,4)		650,880			
D	5		Komunikace pozemní				-47 390,00	
45	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	-70,000	251,00	-17 570,00	OTSKP 2018
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci ze studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy na etapách - úprava napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení po odfrézování stávajících AC vrstev v tl.50 mm, rozfrézování podkladních vrstev na niveletu - 300 mm - ČSN 73 6126			5 424,000		
	PSC		zachování nivelety, přesun přebývajících materiálů v rámci stavby cca 50 mm reprofilace a homogenizace podléhajícího i příčného profilu, zhuštění na niveletu - 100 mm provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického pojiva-cementu (732*7,0)+300				-16 170,00	OTSKP 2018
53	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-70,000	231,00		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 736121 (732*7,0)+300			5 424,000		
	PSC		zachování nivelety, přesun přebývajících materiálů v rámci stavby cca 50 mm reprofilace a homogenizace podléhajícího i příčného profilu, zhuštění na niveletu - 100 mm provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického pojiva-cementu (732*7,0)+300				-1 120,00	OTSKP 2018
31	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-70,000	16,00		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy na etapách - úprava napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 736121 (732*7,0)+300			5 424,000		
	PSC		zachování nivelety, přesun přebývajících materiálů v rámci stavby cca 50 mm reprofilace a homogenizace podléhajícího i příčného profilu, zhuštění na niveletu - 100 mm provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického pojiva-cementu (732*7,0)+300				-12 530,00	OTSKP 2018
47	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-70,000	179,00		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121 (732*7,0)+300			5 424,000		
	PSC		zachování nivelety, přesun přebývajících materiálů v rámci stavby cca 50 mm reprofilace a homogenizace podléhajícího i příčného profilu, zhuštění na niveletu - 100 mm provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického pojiva-cementu (732*7,0)+300				-280,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-280,00	
35	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	-20,000	14,00		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předmontážní a režimní úpravy zřízení VZD vodící středová (732*2)			1 464,000		
	VV							
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961

KSO:

Místo: kf. III/13913-Domanice

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

IČ:

70971841

DIČ:

CZ70971841

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-493 267,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základní	-493 267,75	21,00%	-103 586,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-596 853,98
v CZK			

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt: **SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961**

Místo: kř. III/13913-Domanice

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-493 267,75
1 - Zemní práce	-493 267,75

UPIS PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt: **SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961**

Místo: kf. III/13913-Domanice

Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							
Náklady soupisu celkem							-493 267,75	
o	HSV		Práce a dodávky HSV				-493 267,75	
o	1		Zemní práce				-493 267,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl
Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931

KSO:
Místo: Domanice-Radomyšl

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.4.2019

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: CZ26018055

IČ:
DIČ: CZ70871641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -819 590,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-819 590,40	21,00%	-172 113,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -991 704,38

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt: **SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931**

Místo: Domanice-Radomyšl

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-819 590,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-819 590,40
1 - Zemní práce	-819 590,40

POPIS PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Objekt: **SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931**

Místo: Domanice-Radomyšl

Datum: 26.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Zpracovatel: Vavřík Robert

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							
Náklady soupisu celkem							-819 590,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-819 590,40	
D	1		Zemní práce				-819 590,40	
K	079990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	-1 928,448	425,00	-819 590,40	

Položka obsahuje rozdíil jednotkové ceny za uložení odpadu (1.700,00 Kč - 1.275,00 Kč)

PP
PSC
VV
VV