

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	01-11-2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	22461ET/19

obchod

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2019

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

ADONIS PROJEKT, spol.s r.o.

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6688

_____ jednatelem

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

62024477

CZ 62024477

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

_____ ředitelem

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2019

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo, a to vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PD“) včetně vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) při realizaci opravy sportovních ploch v objektu ZŠ Úprkova, Úprkova 1, Hradec Králové, a to plně v souladu s předmětnou smlouvou o dílo a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při zahájení provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané úpravy projektové dokumentace, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl při uzavírání smlouvy o dílo předvídat. Předmětné změny jsou uvedeny v rámci změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně je nutné rozšířit rozsah zpracovávané projektové dokumentace o úkony nezbytné k vydání stavebního povolení.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o úpravy, které nebylo možné při uzavření předmětné smlouvy o dílo předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.
5. Smluvní strany se zároveň dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu projektové dokumentace na prodloužení termínu dokončení a předání první části díla, a to níže uvedeným způsobem.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, a to konkrétně za část díla týkající se zpracování projektové dokumentace, tj. na jejím zvýšení o 57.260,- Kč bez DPH, tedy článek IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	21 % DPH	vč. DPH
projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, soupis prací a inženýrská činnost (PD) celkem:			
	140.960,-Kč	29.601,60 Kč	170.561,60 Kč
(slovy : sto sedmdesát tisíc pět set šedesát jedna korun českých šedesát haléřů)			

Strany se dohodly, že cena za výkon AD činí:

výkon autorského dozoru celkem:	6.900,- Kč	1.449,- Kč	8.349,00 Kč
(slovy: osm tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých)			

Celkem cena za dílo (PD+AD):	147.860,- Kč	31.050,60 Kč	178.910,60 Kč
(slovy : sto sedmdesát osm tisíc devět set deset korun českých šedesát haléřů)			

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 5 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání první části díla, tj. části týkající se zpracování projektové dokumentace, když nově sjednaný termín dokončení této části díla je nejpozději do 31.3.2020, tedy článek III. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

3. „Termín provedení, tj. dokončení a předání první části díla: nejpozději do 31.3.2020.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V dne



ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
tel.
IČO: 62024477

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 04. 11. 2019



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 302
500 03 Hradec Králové
Tel.
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447

Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 52

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Adonis projekt spol.s r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	18. 10. 2019	
Předmět změny: 1. Rozšíření projektové dokumentace ad 1) Rozšíření projektové dokumentace Po konzultaci navrhované varianty opravy hřišť s vedením školy, došlo k úpravám projektové dokumentace. Na základě těchto úprav je nutné rozsah zpracovávané projektové dokumentace rozšířit o úkony potřebné k vydání stavebního povolení.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 57 260,-Kč	
Celkem: 0 Kč	Celkem: 57 260,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 57 260,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.03.2020	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
tel.:
IČO: 62024477