



DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě ev. číslo 03638/2017/KŘ

I.
Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03638 poř. číslo	2017 rok	KŘ/1 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov
IČO: 63015820

DIČ: 
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění: 5763/95/W/Uš/O

(dále jen „příkazník“)



II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2017 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, ev. č. 03638/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) pro stavbu „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Salla Terrena“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 04. 06. 2018 byla mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jakožto objednatelem, uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby, ev. č. 05688/2018/IM (dále jen „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ev. č. 05688/2018/IM/1 ze dne 17. 12. 2018. Současně se mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jakožto objednatelem, uzavírá dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatky ke smlouvě o dílo“).
3. Předmětem obou dodatků smlouvy o dílo bylo vypořádání víceprací, které vyvstaly v průběhu provádění díla, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací, dodávek a služeb, zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat a jsou nutné pro dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Vícepráce dle předchozí věty měly výrazný dopad na původně sjednanou dobu pro zhotovení díla, která byla prodloužena z původně předpokládaných 12 měsíců na 19 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
4. Na základě okolností vzniklých při provádění díla (prodloužení doby realizace) vyvstala rovněž potřeba přímo úměrně navýšit příkazníkovi odměnu za výkon inženýrské činnosti za příslušný počet měsíců, o které bude výkon inženýrské činnosti prodloužen.
5. Původní odměna za výkon inženýrské činnosti dle čl. V smlouvy činí:

odměna bez DPH	224.000,00 Kč
DPH	47.040,00 Kč
odměna celkem včetně DPH	271.040,00 Kč

z toho:

- a) inženýrská činnost před zahájením stavby zahrnuje:
 - seznámení s podklady, s projektovou dokumentací stavby – 16 hod
 - vypracování plánu BOZP, zaslání oznámení na OIP – 12 hod
 - předání staveniště - 6 hod
- b) inženýrská činnost po dokončení stavby zahrnuje:
 - zpracování kolaudačního souhlasu a zajištění kolaudačního souhlasu – 24 hod
 - kontrola zajištění odstranění vad ze závěrečné kontrolní prohlídky - 6 hod

Odměna za tyto činnosti činí celkově 64 hod x 400 Kč = 25.600 Kč bez DPH.

6. Vzorec výpočtu navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti je tedy následující:

$$25.600 + (224.000 - 25.600)/12 \times 19 = 339.733 \text{ Kč bez DPH.}$$

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. **Odměna za výkon inženýrské činnosti sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o částku, která odpovídá počtu měsíců, o které bude inženýrská činnost vykonávána déle oproti původnímu předpokladu a činí:**

odměna bez DPH	339.733,00 Kč
DPH	71.343,93 Kč
odměna celkem včetně DPH	411.076,93 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 72/6528 ze dne 21.10.2019.


V Ostravě dne - 6 .11. 2019

V Krnově dne 22.10.2019



za příkazce

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylerm
1. náměstkem hejtmána kraje

