

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění
č. smlouvy objednatele : E654-S-3406/2019
č. smlouvy zhotovitele : RS 19514/2019
č. VZ objednatele : 65419076
č. jednací objednatele : 30205/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

„ H. Dvořiště – oprava provozní budovy OTVS “

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

číslo účtu: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **RAILSTAV s.r.o**
Sídlo: Šeříková 107,
IČO: 26370891
DIČ: CZ26370891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C16057

Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Zastoupená: Ing. Jiřím Bohmannem

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

RAILSTAV, s.r.o.
Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
E-mail: bohmann@railstav.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3406/2019 a číslem smlouvy zhotovitele RS 19514/2019 se smluvní strany, z důvodu zjištění *méněprací* a *víceprací* - viz. *změnový list stavby*, dohodly na změně *ceny za řádně provedené dílo a termínu dokončení*.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: **1 275 007,23**

slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátpětkorunjednostodevėtkoruntřinácthalėřů

3.7 Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy Smlouvy – Všeobecné technické podmínky realizace stavby.

Dokončení díla **15. 11. 2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Výkaz výměr

V Plzni, dne 30. 10. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Ing. Jiří Bohmann
jednatel
RAILSTAV s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 475180

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81e92346-b739-4612-b631-3f73859ba5cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2019 09:57:00



ee5a835f-c2fb-460a-bcf8-54511891bb16