



MHMPP07C12P0

stejnopis č. 1

DODATEK č. 9**„Souhrnu smluvních dohod“**na provedení „Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova –
Pelc/Tyrolka“

stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most

stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar

stavba č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka

stavba č. 0012 – Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy

etapa 0007, část 14 Troja – městský okruh



ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8.

č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

č. smlouvy zhotovitele: MTS D2 06020003

uzavřeného dne 30. 10. 2006 mezi:



Hlavním městem Prahou

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění
zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem OMI MHMP
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění
zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 758
zastoupený: Ing. Miloslavem Hadravou, ředitelem divize 2
telefon: 266 709 665, fax: 266 709 668
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Zhotovitel pro Objednatele na základě Souhrnu smluvních dohod ze dne 30.10.2006, č. smlouvy Objednatele: DIL/21/04/003842/2006, č. smlouvy Zhotovitele: MTS D2 06020003 (dále jen „**Smlouva**“), provádí „Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka“ zahrnující stavbu č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavbu č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavbu č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka a stavbu č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007, část 14 Troja – městský okruh (dále jen „**Soubor staveb**“);

VZHLEDEM K TOMU, ŽE na straně Objednatele došlo ke zrušení odboru městského investora MHMP a vzniku odboru strategických investic MHMP a odboru technické vybavenosti MHMP, vyčlenění etapy 0007 Troja, část 14 Troja – městský okruh ze stavby 0012 Protipovodňová opatření a změně osoby zastupující Objednatele;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE na straně Zhotovitele došlo ke změně sídla a změně osob oprávněných k podpisu smlouvy a jejích dodatků;



UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 9**“):

ČL I

Změny a dodatky

1. S účinností od 1.8.2014 byl zrušen odbor městského investora MHMP a jeho kompetence přešly na nově vzniklý odbor strategických investic MHMP a odbor technické vybavenosti MHMP. Na základě usnesení Rady HMP č. 2376 ze dne 2.9.2014 došlo k vyčlenění etapy 0007 Troja, část 14 Troja – Městský okruh ze stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu HMP a veškeré profinancované náklady od počátku výstavby byly zařazeny do nově zavedené stavby 42360 Protipovodňová opatření MO Blanka – Troja.
2. Na základě rozhodnutí představenstva Metrostav a.s. ze dne 10.12.2013 je s účinností od 11.12. 2013 nové sídlo zhotovitele na adrese: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.
3. V návaznosti na změnu oprávněné osoby zastupující objednatel a zhotovitele, změnu sídla zhotovitele se mění identifikační údaje smluvních stran následujícím způsobem:

„Hlavní město Praha



se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem OSI MHMP
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné



a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsána: registrovaným dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758
zastoupená: Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva,
a Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že termín zkušebního provozu ve smyslu čl. 1.1.3.6 Obchodních podmínek a lhůta pro dokončení všech Prací ve smyslu článku 1.1.5.8. Obchodních podmínek se mění následujícím způsobem:

Lhůta pro dokončení stanovená v souladu s článkem 1.1.3.3. Obchodních podmínek se mění a stanovuje takto:

(a) Lhůta pro dokončení všech Prací ve smyslu článku 1.1.5.8. Obchodních podmínek nezbytných k zprovoznění stavby a zahájení Zkušebního provozu se stanovuje nejpozději na den **19.9.2015**,

(b) Lhůta pro dokončení všech ostatních Prací ve smyslu článku 1.1.5.8 Všeobecných obchodních podmínek, které nemají být dokončeny ve Lhůtě pro dokončení dle písm. (a) tohoto článku se stanovuje nejpozději na **31.12.2017**.

Čl. II


Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/04/003842/2006. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti
2. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž devět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.




5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2926 ze dne 22.11.2016.



Ing. Karel Rajec
Ředitel OSI
MHMP

V Praze dne



Jiří Bělohlav
předseda představenstva
Metrostav a.s.



Ing. Vladimír Kocouř
člen představenstva
Metrostav a.s.