


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVal-D/0019/2019

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na realizaci díla:

„Stavební úpravy vstupního parteru – Městský plavecký bazén Rakovník“

Objednatel :


Město Rakovník

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I
IČ: 00244309
DIČ: CZ00244309
Zastoupené: PaedDr. Luděk Štíbrem, starostou města
bankovní spoj.: 
č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma:	<i>Froněk, spol. s r.o.</i>
Sídlo:	<i>Zátiší 2488, 269 01 Rakovník</i>
IČ:	<i>47534630</i>
DIČ:	<i>CZ47534630</i>
Zápis v OR:	<i>Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879</i>
Jednající:	<i>Ing. Kamil Hrbek, prokurista</i>
Bankovní spojení:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s ustanovením článku „Změna smlouvy“ Všeobecných obchodních podmínek na provedení stavebních prací, tvořících přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OVal-D/0019/2019 ze dne 9. 7. 2019 (dále jen jako „smlouva“), se dohodly na tomto dodatku č. 1, s následujícím doplněním Smlouvy o dílo:

1) I. Předmět smlouvy

výčet nedílných součástí díla, uvedený v čl. I., bodu 3. smlouvy, se doplňuje o další odrážku takto:

- součástí díla je závazek zhotovitele provést změny díla, uvedené v objednatelům odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k dodatku č. 1 ke smlouvě.

2) **III. Cena za Dílo**

cena za dílo, uvedená v čl. III., bodu 1. smlouvy, se upravuje o částku změn díla následovně:



1. Celková cena Díla dle čl. II. smlouvy je ve výši:

cena bez DPH:	DPH:	cena s DPH:
6 075 242,09 Kč	1 275 800,78 Kč	7 351 042,87 Kč

Původní cena díla dle uzavřené smlouvy 6 424 965,34 Kč bez DPH
se upravuje na částku 6 075 242,09 Kč bez DPH
Ke změně ceny díla došlo na základě vyčíslení změn díla,
uvedených ve Změnovém listu č. 1 v celkové částce **- 349 723,25 Kč bez DPH**

- 3) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS). Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději v okamžiku podpisu tohoto dodatku objednateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci tohoto dodatku informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace prokazatelně nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
- 6) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Rakovník dne 23. 10. 2019 usnesením č. 743/19.

Příloha - Změnový list č. 1, včetně jeho přílohy, oceněného výkazu výměr změn.

Objednatel:	Zhotovitel:
V Rakovníku dne	V Rakovníku dne
	
Město Rakovník	Froněk, spol. s r.o.
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta	Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Stavba:	Stavební úpravy vstupního parteru - Městský plavecký bazén Rakovník
Objednatel:	Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
TDI:	AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha2
Zhotovitel:	Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Projektant / dotační management:	CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štěfánikova 167, 760 01 Zlín

Změna se týká SO:	Přeložky vedení Cetin, sanací pláně, silničních obrubníků, mobiliáře...
Změnu požaduje:	Investor, zhotovitel
Stručný popis změny:	Vyvolaná přeložka - zahloubení a ochránění kabelů Cetin, úspory na sanaci pláně - z důvodu její dostatečné únosnosti byla provedena pouze v min. rozsahu, náhrada betonových obrubníků podél podélných parkovacích stání plastovými - uvedení do souladu PD a SP, uvedení do souladu PD a SP v případě mobiliáře...

Cena ve smlouvě o dílo:	6 424 965,34 Kč bez DPH	7 774 208,-- Kč vč. DPH
Změna:	-349 723,25 Kč bez DPH	-423 165,13 Kč vč. DPH
Cena po změně:	6 075 242,09 Kč bez DPH	7 351 042,87 Kč vč. DPH

Návrh změny vypracoval (TDS):

Jméno:

Za dohled objednatele (OVal MěÚ):


Jméno:

Za zhotovitele (stavbyvedoucí):

Za projektanta / AD:

Jméno:

V Rakovníku dne 30. 10. 2019



Oceněný výkaz výměr změn č. 1

S:	19005	Stavební úpravy vstupního parteru - městský plavecký bazén Rakovník
O:	SO 104	Zpevněné plochy, komunikace, chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce - chránička								
NP1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homine tř. 4 60*1,6*0,3	m3	28,80000				
NP2	120 00-1101.R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	28,80000				
NP3	119 00-1423.R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	60,00000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	28,80000				
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 28,8*10	m3	288,00000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 60*1,6*0,3	m3	28,80000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	28,80000				
11	583418004R	kamenivo přírodní drčené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 26,8*2	t	57,60000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci - chránička								
NP4	R	nedestruktivní demontáž chráničků kabelů a očištění pro další použití	m	60,00000				
NP5	R	opětovná montáž použitých chráničků kabelů nejbližší položka RTS: 230 19-1051.R00 Uložení chráničků ve výkopu PE 355x20,1 mm 250,50 Kč / m	m	60,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot - chránička								
43	998225111R00	Přesun hmot komunikaci a letišť, kryt živící délky objektu	t	64,02000				
Díl: 1 Zemní práce								
NP8	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE 19*0,8*0,8	m3	9,12000		9,12		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	9,12000				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 9,12*10	m3	91,20000				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	9,12000				
11	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	9,12000				
NP11	R	Demontáž poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000				
NP12	899 10-4111.R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000				
NP13	631 34-2631.R00	Mazanina Fermacell rychlotuhloucí tl. 12 cm	m3	0,50000				
NP14	311 35-1111.R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	1,00000				
NP15	311 35-1112.R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	1,00000				
18	113202111R00	Vytřášení obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	19,00000				
Díl: 96								
NP9	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových odbourání kabelovodu	m3	1,00000				
NP10	R	Ruční vycištění kabelovodu od vybouraných hmot se svislým přemístěním vybouraných hmot z kabelovodu ručně	m3	1,00000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
21	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20, : Součet : 15,5	t	15,50000		15,5		
22	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20, : Součet : 15,5*10	t	155,00000		155		
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20, : 15,5	t	15,50000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
35	917882111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	-113,50000				

Oceněný výkaz výměr změn č. 1

S:	19005	Stavební úpravy vstupního parteru - městský plavecký bazén Rakovník
O:	SO 104	Zpevněné plochy, komunikace, chodníky
R:	01	

	po ky	po žky							
39	59217468R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá - 132,5*1,01- záměna za plastové obrubníky 18*1,01	kus						
		132,5							

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb
	Odpadkový koš, vč.zemních prací a betonové pařky, dodávka a montáž

Díl: 99	Staveništní přesun hmot
----------------	--------------------------------

Díl: 99.1	Sanace pláňe
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3

	1830,00*1,10*0,30*0,50	301,95

É	RA
---	----