

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVal-D/0038/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na realizaci díla:

„Rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů – Nad Nemocnicí, Rakovník“**Objednatel :****Město Rakovník**

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I

IČ: 00244309

DIČ: CZ00244309

Zastoupené: PaedDr. Ludkem Štíbrem, starostou města

bankovní spoj.:

č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma:	<i>Froněk spol. s r.o.</i>
Sídlo:	<i>Zátiší 2488, 269 01 Rakovník</i>
IČ:	<i>47534630</i>
DIČ:	<i>CZ47534630</i>
Zápis v OR:	<i>Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879</i>
Jednající:	<i>Ing. Kamil Hrbek, prokurista</i>
Bankovní spojení:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

Z důvodu překážky na straně objednatele, která je způsobena koordinací Díla se třetí stranou - výstavbou bytového domu v ulici Nad Nemocnicí, kde došlo k prodloužení harmonogramu výstavby přípojek inženýrských sítí z původně dohodnutého termínu do 31. 7. 2019 na nově dohodnutý termín do 15. 4. 2020, se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 s následující změnou Smlouvy o dílo OVal-D/0038/2018 ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „Smlouvy“).



1) II. Čas plnění

Text uvedený v odst. 2. Čl. II. Čas plnění Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:


Po dokončení Díla proběhne přejímací řízení (předání a převzetí Díla), které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla. **Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo vč. jeho protokolárního předání a převzetí nejpozději do 30. 6. 2020.** Předpoklad dílčí přejímky 1. etapy díla je do 15. 12. 2018. Předpoklad dílčí přejímky první části 2. etapy je do 15. 12. 2019. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být prosté všech vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a jeho předmět včas předán protokolárně objednateli.

- 2) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4) Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Rakovník dne 23. 10. 2019 usnesením č. 746/19.

Příloha – Etapizace díla

Objednatel:	Zhotovitel:
V Rakovníku dne - 1 -	V Rakovníku dne 1. 11. 2019
	
Město Rakovník	Froněk, spol. s r.o.
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta	Ing. Kamil Hrbek, prokurista





- 1. etapa - byla realizována v roce 2018**
- 2. etapa - 1. část v realizaci v roce 2019**
- 2. etapa - bude realizována v roce 2020**

0 12 24
 Pod Nemocnicí
 © Seznam.cz, a.s. © OpenStreetMap