

Dodatek č. 178/C1/2019/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Městys Chodová Planá

Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČO: 00259861

zastoupený starostou

Lubošem Hlačíkem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 178/C1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ze dne 21. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Cyklostezka Chodová Planá - Mariánské Lázně**“ – **ISPROFOND 5328510021** v návaznosti na dopis SFDI ze dne 30. 9. 2019 ke schválení požadované změny s dopadem na výši uznatelných nákladů a v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo, které byly vyvolány při realizaci Akce, o kterých byl poskytovatel informován, a jsou předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Silnice Horšovský Týn, a.s. ze dne 26. 6. 2019 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem Silnice Horšovský Týn, a.s. ze dne 24. 7. 2019. Účelem tohoto dodatku je též oprava data platnosti smlouvy.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2019 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

6 881 009 Kč

(slovy: šestmilionůosmsetosmdesátjedenatisícdevět korun českých)

kteřá odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části Akce, které činí 8 095 305,35 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 178/C1/2019/1 ve výši 840 647,50 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 8 935 952,85 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Silnice Horšovský Týn a.s. ze dne 28. 02. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 02. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 24. 7. 2019*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.

Příjemce prohlašuje, že zhotovitel Akce byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. V článku 5, odstavec 2 nově zní:

„2. na tuto Akci vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části Akce uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající nejméně částce **1 214 296,35 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 178/C1/2019/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části Akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle čl. 4 odst. 4.“

3. V článku 7, části B, odstavec 3 nově zní:

„3. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné, bude použití poskytnutých finančních prostředků v návaznosti na porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 rozpočtových pravidel a bude dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů ve smyslu § 44a odst. 4 rozpočtových pravidel se bude jednat o méně závažná porušení povinností uvedených ve Smlouvě v případě povinností uvedených v článku 7 části A, v odstavcích 7, 14, 15 a 18 a v článku 8 odst. 3 věta druhá. V těchto případech bude porušení povinnosti postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká. V případě, že příjemce v průběhu realizace Akce provede bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele změnu oproti schválené projektové dokumentaci s tím, že tato změna nebude mít za následek změnu financovaného účelu, ani nesníží výsledné užitné vlastnosti realizované stavby, bude toto porušení povinností ze strany příjemce postiženo rovněž sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých finančních prostředků, jichž se porušení povinnosti týká.

V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZZVZ, bude výše odvodu za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly.“

4. V článku 10, odstavec 1 nově zní:

„1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2019. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec.“

Článek 4 **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Chodové Plané dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Luboš Hlačík
starosta městyse